

## Príloha č. 2

Cenové ponuky dodávateľov stavebných  
prác a materiálov

## **Analýza navýšenia obstarávacej ceny zákazky Dom seniorov Dlhé Pole**

V dôsledku krízy COVID-19 nastala situácia, kedy nie sme schopní plniť včas svoje záväzky, a to z dôvodu, že nie je k dispozícii materiál, resp. stavebný materiál výrazne zdražiel.

V priebehu realizácie zmluvy o dielo č.3 z roku 2020 sa na stavbe Dom seniorov Dlhé Pole vyskytli okolnosti, kedy zdraženie stavebného materiálu spôsobil značný nepomer v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy, a to na našu ujmu. Ujmu spoločnosti FD Management, s.r.o.. Úplne sa teda vychýlila rovnováha práv a povinností dohodnutá medzi FD Management, s.r.o. a obcou Dlhé Pole.

Z dôvodu, že došlo k zdraženiu stavebného materiálu nastala situácia, kedy my zhotoviteľ FD Management, s.r.o. materiál nakupujeme drahšie ako sme pôvodne plánovali. Pri realizovaní stavby Dom seniorov Dlhé Pole musíme zvýšiť obstarávaciu cenu diela inak sa spoločnosť dostane do finančnej straty.

V porovnaní s májom roku 2020, kedy sme pripravovali cenovú ponuku na zhotovenie diela k marcu roku 2022 ceny stavebných materiálov vzrástli o viac ako 1/3 pôvodných cien. Taktiež okrem cien stavebných materiálov vzrástli ceny pohonných hmôt, energií a režijné náklady firmy. Všetky tieto aspekty prispeli k tomu, že sme museli zvýšiť obstarávaciu cenu diela.

Mgr. Dávid Fodor

Konateľ

FD Management, s.r.o.



FD Management, s.r.o.  
Seberínho 4  
Bratislava 821 03  
IČO: 46 366 105  
DIČ: 2023357391  
IČ DPH: SK23357391

Cenové ponuky

Stavebné práce

## Finančná analýza ceny diela za časť: stavebná časť

Subdodávateľia:

A.L.T. Group, a.s.


Cenová ponuka rok 2020: 398 105,00 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 514 765,00 € bez DPH

REVISTAV, s.r.o.

Cenová ponuka rok 2020: 356 738,43€ bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 469 780,00 € bez DPH



## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

A.L.T. Group, a.s.

# Krycí list - cenová ponuka

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Vlastný objekt - stavebná časť

JKSO:  
Miesto: Dlhé Pole  
Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 20.05.2020

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu					398 105,00
Ostatné náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>398 105,00</b>
DPH základná	0,00%	z	0,00		0,00
znižená	0,00%	z	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>0,00</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

**A.L.T. Group a.s.**  
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
IČO: 52 526 381 • DIČ: 2121057015

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Vlastný objekt - stavebná časť

Miesto:

Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>398 105,00</b>
1 - Zemné práce	4 601,06
2 - Zakladanie	36 524,92
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	46 719,29
4 - Vodorovné konštrukcie	27 920,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	84 649,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 393,88
99 - Presun hmôt HSV	5 899,47
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 610,94
712 - Izolácie striech	914,72
713 - Izolácie tepelné	19 161,40
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	938,54
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	319,21
762 - Konštrukcie tesárske	16 162,72
763 - Konštrukcie - drevostavby	31 921,90
764 - Konštrukcie klampiarske	17 094,63
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 964,82
766 - Konštrukcie stolárske	37 470,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 253,61
771 - Podlahy z dlaždíc	18 563,43
776 - Podlahy povlakové	6 412,64
781 - Dokončovacie práce a obklady	10 274,94
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 354,06
784 - Dokončovacie práce - maľby	5 978,83
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>398 105,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Vlastný objekt - stavebná časť

Miesto: Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**398 105,000**

### 1 - Zemné práce

**4 601,055**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	173,600	2,531	439,399
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	52,080	0,721	37,524
3	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	164,563	10,358	1 704,478
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	49,369	5,405	266,859
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	83,129	11,773	978,703
6	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	24,939	0,662	16,515
7	K	133201201	Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,028	29,079	291,599
8	K	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	3,008	3,978	11,965
9	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespnevnej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	431,320	1,403	604,926
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	431,320	0,578	249,087

### 2 - Zakladanie

**36 524,924**

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	988,323	0,180	177,661
12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	129,234	27,963	3 613,819
13	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	150,433	71,083	10 693,276
14	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	53,617	9,463	507,382
15	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	53,617	3,145	168,611
16	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	150,000	3,002	450,363
17	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 080,000	3,931	4 245,674
18	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	22,557	123,445	2 784,545
19	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	168,213	77,223	12 989,907
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,677	475,661	322,023
21	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	7,412	77,127	571,663

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**46 719,290**

22	K	311231721	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249), vzduchová nepriepustnosť 49 dB	m3	29,601	91,552	2 710,019
23	K	311231722	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m3	11,023	87,465	964,127

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	153,723	111,754	17 179,197
25	K	311234415	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 20 P 10/15, na maltu MVC (200x375x238)	m3	98,226	150,246	14 758,019
26	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	29,000	15,851	459,673
27	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	19,744	197,436
28	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	34,127	136,508
29	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000	44,552	178,208
30	K	317161210	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	29,000	51,099	1 481,867
31	K	317161251	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	8,160	24,479
32	K	317161252	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	9,943	29,830
33	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	12,262	49,049
34	K	317161272	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	11,840	153,925
35	K	317161302	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	23,000	12,626	290,404
36	K	317161303	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	15,482	30,965
37	K	317351107	Debniecie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie- dno prekladov vo venci	m2	6,000	13,502	81,012
38	K	317351108	Debniecie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,000	4,936	29,617
39	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,360	87,360	468,251
40	K	331351101	Debniecie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	71,460	15,533	1 110,012
41	K	331351102	Debniecie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	71,460	2,359	168,556
42	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,482	1 210,532	583,476
43	K	342243182	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (80x375x249)	m2	18,550	18,982	352,118
44	K	342243184	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	215,378	22,195	4 780,388
45	K	342243211	Akustické priečky z tehál pálených AKU 11,5 P10/15, na maltu MVC (115x375x238)	m2	21,250	23,631	502,154

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

27 920,913

46	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	72,392	75,878	5 492,928
47	K	411351101	Debniecie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	380,810	5,745	2 187,571
48	K	411351102	Debniecie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	380,810	1,318	501,755
49	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	371,710	4,347	1 615,823
50	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	371,710	1,939	720,597
51	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	6,515	1 033,787	6 735,121
52	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	7,084	86,109	610,000
53	K	413351107	Debniecie nosníka zhotovenie-dielce	m2	64,710	14,979	969,260
54	K	413351108	Debniecie nosníka odstránenie-dielce	m2	64,710	3,232	209,171
55	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	64,710	12,766	826,062
56	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - odstránenie	m2	64,710	3,367	217,907

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,638	1 178,062	751,603
58	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	22,327	79,187	1 768,001
59	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	139,770	6,246	872,953
60	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	135,890	2,340	318,032
61	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,009	1 029,315	2 067,893
62	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	80,410	5,886	473,293
63	M	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	84,431	8,983	758,481
64	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,175	98,692	214,655
65	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,218	1 071,125	233,505
66	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,500	16,035	168,365
67	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,500	3,810	40,008
68	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,300	10,100	134,332
69	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,300	2,526	33,597

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

84 649,016

70	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	m2	344,770	1,372	472,852
71	K	611461136	Vnútorná omietka stropov vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm	m2	344,770	7,007	2 415,803
72	K	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	344,770	5,693	1 962,672
73	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm (pod vnútorný obklad)	m2	469,959	3,926	1 845,059
74	K	612460232	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	469,959	8,327	3 913,114
75	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	1 592,151	5,389	8 579,306
76	K	612465210.1	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná, strojné nanášanie, Klíma omietka (KlímaWhite), hr. 15 mm	m2	1 592,151	6,497	10 343,807
77	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1 592,151	0,592	941,757
78	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Univerzálny základ	m2	312,347	2,243	700,438
79	K	621462212	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová akrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	312,347	9,736	3 040,917
80	K	622460241	Vonkajšia omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	73,260	6,227	456,190
81	K	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	781,285	8,652	6 759,287
82	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m2	781,285	1,300	1 015,671
83	K	622491181	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	1 093,632	0,379	413,951
84	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	166,056	33,496	5 562,290
85	K	625251530	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	575,568	21,470	12 357,226
86	K	625251579	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	13,440	36,294	487,787
87	K	625251621	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 40 mm štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	312,347	18,636	5 820,833
88	K	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	915,160	4,623	4 230,785

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	915,160	0,690	631,460
90	M	5858151020	Separáčna fólia	m2	1 052,434	0,497	522,849
91	K	632200030	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 45-95 mm na plochých strechách,	m2	80,000	15,180	1 214,400
92	M	5921957010	Dlažba z vymývateľného betónu - dlaždice 30x30x2,5 cm, riečny kameň so sivým cementom	m2	84,000	20,010	1 680,840
93	K	632452223	Cementový poter zo suchých zmesí, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	915,160	5,590	5 115,744
94	K	632477432	Samonivelizačná stierka, na vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	915,160	4,550	4 163,978

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 393,881

95	K	931961112	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	28,390	6,267	177,922
96	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,348	1,698	1 342,248
97	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 371,044	0,525	1 244,869
98	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,348	1,098	867,636
99	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	915,160	2,001	1 831,537
100	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	915,160	0,876	801,488
101	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	12,000	4,580	54,958
102	M	59230035PC	Oceľová kotva pre osadenie stĺpov pergoly	ks	12,000	29,381	352,567
103	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	198,510	6,225	1 235,701
104	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	252,300	1,939	489,253
105	K	953995117	Dilatačný profil	m	7,800	7,778	60,667
106	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	359,500	3,652	1 312,858
107	K	999HP	D-M práškoveho hasiaceho prístroja 6 kg	ks	12,000	51,848	622,177

### 99 - Presun hmôt HSV

5 899,466

108	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 027,308	2,910	5 899,466
-----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

7 610,944

109	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	972,363	0,150	145,466
110	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,292	1 202,986	351,272
111	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	58,833	0,184	10,808
112	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,021	1 202,986	25,263
113	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	972,363	1,563	1 519,901
114	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	1 118,217	1,460	1 632,261
115	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	58,833	3,010	177,064
116	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	70,600	1,460	103,055
117	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	90,300	5,051	456,123
118	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	389,580	4,798	1 869,154
119	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju	m2	80,000	2,561	204,864

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	M	2832990200	Hydroizolačná balkónová fólia hr.2,50 mm	m2	92,000	7,598	698,988
121	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	80,000	1,474	117,952
122	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	92,000	0,839	77,216
123	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	80,000	1,436	114,840
124	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	92,000	0,839	77,216
125	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,000	2,269	29,501

### 712 - Izolácie striech

914,722

126	K	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	591,960	0,539	319,066
127	M	2830010400	Paronepriepustná fólia	m2	680,754	0,840	572,106
128	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	2,355	23,550

### 713 - Izolácie tepelné

19 161,404

129	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	96,460	0,901	86,901
130	M	6314153490	Tepelná izolácia minerálna vata hr. 230 mm	m2	98,389	10,654	1 048,187
131	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	607,400	2,596	1 576,810
132	M	63141501pc1	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy , čadičová minerálna izolácia hr. 230 mm	m2	416,762	8,193	3 414,448
133	M	63141501pc2	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia hr. 280 mm	m2	202,786	10,575	2 144,543
134	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	915,160	0,914	836,410
135	M	2837653445	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	380,112	7,678	2 918,348
136	M	2837653445.1	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 170 mm	m2	369,281	8,387	3 097,307
137	M	2837653440	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	194,840	3,566	694,877
138	K	713170060	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	80,000	4,346	347,712
139	M	2837650070	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 130 mm	m2	81,600	12,570	1 025,712
140	M	2837650080	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140 mm	m2	81,600	14,883	1 214,453
141	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	80,000	4,813	385,078
142	M	2837640700	PCI Spádový klin 4-6 EPS 150 S, hrúbky 50 mm	m2	81,600	4,189	341,845
143	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	24,000	1,199	28,773

### 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

938,537

144	K	7212290PC	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm	ks	16,000	11,967	191,474
145	M	592270R	Odtokový nastaviteľný žlab terasový s pozink. roštom 250x1000 mm	m	16,000	29,063	465,007
146	K	721230003	Montáž terasového vtoku s vodorovným odtokom DN 75	ks	4,000	20,765	83,060
147	M	286632R	Vpust' pre odtokový žlab terasový	ks	4,000	46,159	184,635
148	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,000	0,898	14,361

### 725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

319,211

149	K	725291703	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo rovné dl 500 mm	súb	14,000	8,641	120,979
150	K	725291708	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo rovné dl 1000 mm	súb	8,000	8,641	69,131

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	725291721	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm	súb	12,000	10,370	124,435
152	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,000	0,259	4,666

### 762 - Konštrukcie tesárske

16 162,721

153	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	3 180,000	0,558	1 774,211
154	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 590,000	0,918	1 459,148
155	M	6053340500	Laty smrek akost' I do 25cm2	m3	10,494	209,854	2 202,208
156	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,494	23,484	246,440
157	K	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	312,347	7,228	2 257,520
158	K	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2	m	96,600	6,817	658,513
159	K	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	28,200	7,752	218,615
160	K	762712150	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 450-600 cm2	m	31,200	10,746	335,264
161	M	60515256PC	Hobľované rezivo (pergoly)	m3	5,136	153,400	787,864
162	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	5,136	14,269	73,287
163	K	762810026	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	780,300	7,817	6 099,236
164	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,000	3,878	50,415

### 763 - Konštrukcie - drevostavby

31 921,903

165	K	763120010	Sádrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBl 12,5 mm	m2	19,350	25,790	499,037
166	K	763133410	SDK podhlád, závesná dvojvrstvá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	591,960	18,021	10 667,711
167	K	763733004	Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu s členitým pôdorysom	m2	1 058,900	6,100	6 459,290
168	M	6122201040	Strešný drevený priehradový väzník pre valbové strechy s členitým pôdorysom	m2	1 058,900	13,490	14 284,561
169	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	11,000	1,028	11,304

### 764 - Konštrukcie klampiarske

17 094,630

170	K	764171800	Krytina z profilovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	1 058,900	9,910	10 493,699
171	K	764171836	Krytina z profilovaného plechu - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	23,000	5,152	118,505
172	K	764171839	Krytina z profilovaného plechu - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	40,800	7,462	304,466
173	K	764171845	Krytina z profilovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	231,368	4,681	1 082,918
174	K	764352427	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	231,368	12,026	2 782,432
175	K	764359413	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	13,000	11,100	144,295
176	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	73,500	14,014	1 030,038
177	K	764430430	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	20,000	13,780	275,594
178	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	54,000	15,192	820,379
179	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,000	1,627	42,304

### 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 964,816

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	765901345	Strešná fólia sklon do 35°	m2	1 058,900	2,748	2 910,228
181	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,000	4,963	54,588

### 766 - Konštrukcie stolárske

37 470,076

182	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	196,400	8,379	1 645,577
183	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	205,602	1,712	351,908
184	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	205,602	0,573	117,831
185	M	611412pc1	Plastové okno jednodielne sklopné 900x450 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 1	ks	3,000	212,375	637,124
186	M	611412pc2	Plastové okno jednokridlové OS, 900x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 2	ks	2,000	238,922	477,844
187	M	611412pc5	Plastové okno trojdielne 1xOS+ 2xpevné , 3000x2000 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 3	ks	2,000	402,485	804,969
188	M	611412pc51	Plastové okno trojdielne 1xOS+ 2O , 3000x2000 mm, izol. trojsklo, farba biela okenné zábradlie - OK 4	ks	2,000	402,485	804,969
189	M	611412pc3	Plastové okno dvojdielne sklopné, 3000x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 5	ks	6,000	256,905	1 541,430
190	M	611412pc31	Plastové okno dvojdielne pevné, 3000x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 6	ks	6,000	291,159	1 746,954
191	M	611412pc4	Plastové okno trojkridlové OS-2x O, 3000x1500 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 7	ks	4,000	321,132	1 284,527
192	M	611412pc41	Plastové okno jednokridlové OS , 1100x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 8	ks	3,000	244,060	732,181
193	M	611412pc42	Plastové okno jednokridlové O , 400x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 9	ks	2,000	205,524	411,048
194	K	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	163,100	7,787	1 270,043
195	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	171,255	0,573	98,146
196	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	171,255	0,811	138,836
197	M	611412pc6	Plastové balkónové dvere dvojdielne 2000x2250 mm (jednokr. dvere+ pevná časť), izolačné trojsklo, prah AL, farba biela - OB 1	ks	14,000	663,915	9 294,809
198	M	611412pc7	Plastové balkónové dvere trojdielne 3000x2350 mm (jednokr. dvere+2x pevná časť), izolačné trojsklo, AL prah, farba biela- OB 2	ks	2,000	923,392	1 846,783
199	M	611412pc8	Plastové vchodové dvere dvojdielne 2400x2250 mm ,otváracé, AL prah, farba biela DV 1	ks	1,000	681,330	681,330
200	M	611412pc9	Plastové vchodové dvere jednodielne otváracé izolačné trojsklo, AL prah 1100x2250 mm , farba biela- DV 2	ks	2,000	667,953	1 335,906
201	K	766641161	Montáž stien plastových, 1 m obvodu	m	62,000	9,689	600,740
202	M	611413PC1	Plastová zasklená stena 1xdvere-2xpevná 1900x2250 mm, farba biela- ZS 1	ks	2,000	570,000	1 140,000
203	M	611413PC2	Plastová zasklená stena 1xdvere-2xpevná , s nadsvetlíkom 1900x2650 mm, farba biela- ZS 2	ks	2,000	600,000	1 200,000
204	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	41,000	15,010	615,410
205	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	24,000	19,150	459,609
206	M	5491502070	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta WC	ks	17,000	16,166	274,818
207	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	41,000	59,200	2 427,200
208	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	4,266	34,128
209	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	5,073	15,218
210	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	20,000	7,061	141,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	69,600	12,361	860,335
212	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	60,000	0,386	23,131
213	K	766695232	Montáž prechodovej lišty dverí	ks	35,900	4,582	164,494
214	M	6119800959	Lišta prechodová	m	35,900	7,821	280,774
215	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	41,000	31,600	1 295,600
216	M	6117103138	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	18,000	62,640	1 127,520
217	M	6117103139	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	21,000	69,000	1 449,000
218	M	6118101200	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	66,000	132,000
219	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	0,666	6,664

### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 253,605

220	K	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	16,000	29,192	467,069
221	M	5534667260	Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 100 cm, kotvenie do podlahy	m	16,000	83,886	1 342,176
222	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	11,800	29,201	344,567
223	M	5534667030	Nerezové zábradlie pre schody, výška 100 cm	m	11,800	92,904	1 096,265
224	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,000	0,882	3,528

### 771 - Podlahy z dlaždíc

18 563,431

225	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	14,500	17,600	255,200
226	K	771415004	Montáž soklíkov do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	240,540	2,948	709,112
227	M	5978650820	Sokel, rozmer 298x80x8 mm820	ks	820,000	1,848	1 515,360
228	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	469,720	12,456	5 850,832
229	M	59786501PC	Keramická dlažba hr. 10 mm	m2	508,431	13,712	6 971,606
230	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	127,853	10,746	1 373,959
231	M	59786505pc	Dlaždice mrazuvzdorné exteriérové	m2	134,246	13,771	1 848,715
232	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,000	3,221	38,647

### 776 - Podlahy povlakové

6 412,638

233	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	373,260	1,544	576,313
234	M	2841291860	Soklový profil	m	376,993	1,529	576,256
235	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	445,440	4,122	1 836,104
236	M	2841305040	Podlaha PVC Standard - základná trieda	m2	458,803	7,122	3 267,595
237	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	445,440	0,309	137,552
238	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,000	1,448	18,818

### 781 - Dokončovacie práce a obklady

10 274,935

239	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	469,959	9,875	4 640,845
240	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	493,457	11,388	5 619,242
241	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	1,485	14,848

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 783 - Dokončovacie práce - nátery

2 354,055

242	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	16,170	5,311	85,887
243	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	16,170	1,889	30,540
244	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcii syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	100,284	0,855	85,713
245	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcii syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	100,284	1,487	149,152
246	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	958,884	2,089	2 002,763

### 784 - Dokončovacie práce - maľby

5 978,827

247	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 779,336	0,500	1 389,251
248	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 068,910	0,738	789,112
249	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 779,336	1,367	3 800,464

## Prepočet cenovej ponuky z roku 2020

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole  
Objekt: Vlastný objekt - stavebná časť

JKSO:  
Miesto: Dlhé Pole  
Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

KS:  
Dátum: 17.03.2022

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					514 765,00
Ostatné náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>514 765,00</b>
DPH základná	20,00%	z		0,00	0,00
znižená	20,00%	z		514 765,00	102 953,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>617 718,00</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

**A.L.T. Group a.s.** ②  
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
IČO: 52 526 381 • DIČ: 2121057010

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Vlastný objekt - stavebná časť

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>514 765,00</b>
1 - Zemné práce	4 601,06
2 - Zakladanie	36 524,92
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	46 719,29
4 - Vodorovné konštrukcie	27 920,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	145 253,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 393,88
99 - Presun hmôt HSV	5 899,47
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 418,29
712 - Izolácie striech	914,72
713 - Izolácie tepelné	26 629,75
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	938,54
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	319,21
762 - Konštrukcie tesárske	16 162,72
763 - Konštrukcie - drevostavby	38 687,98
764 - Konštrukcie klampiarske	21 398,98
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 964,82
766 - Konštrukcie stolárske	44 448,47
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 253,85
771 - Podlahy z dlaždíc	28 027,26
776 - Podlahy povlakové	12 689,77
781 - Dokončovacie práce a obklady	20 623,89
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 354,06
784 - Dokončovacie práce - maľby	9 620,17
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>514 765,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Vlastný objekt - stavebná časť

Miesto: Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

514 765,000

### 1 - Zemné práce

4 601,055

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	173,600	2,531	439,399
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	52,080	0,721	37,524
3	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	164,563	10,358	1 704,478
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	49,369	5,405	266,859
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	83,129	11,773	978,703
6	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	24,939	0,662	16,515
7	K	133201201	Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,028	29,079	291,599
8	K	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m <sup>3</sup>	3,008	3,978	11,965
9	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespnevnej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	431,320	1,403	604,926
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	431,320	0,578	249,087

### 2 - Zakladanie

36 524,924

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	988,323	0,180	177,661
12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m <sup>3</sup>	129,234	27,963	3 613,819
13	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	150,433	71,083	10 693,276
14	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m <sup>2</sup>	53,617	9,463	507,382
15	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m <sup>2</sup>	53,617	3,145	168,611
16	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m <sup>2</sup>	150,000	3,002	450,363
17	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m <sup>2</sup>	1 080,000	3,931	4 245,674
18	K	274271303	Murivo základových pásov (m <sup>3</sup> ) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m <sup>3</sup>	22,557	123,445	2 784,545
19	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	168,213	77,223	12 989,907
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,677	475,661	322,023
21	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	7,412	77,127	571,663

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

46 719,290

22	K	311231721	Murivo nosné (m <sup>3</sup> ) z tehál pálených P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249), vzduchová neprievučnosť 49 dB	m <sup>3</sup>	29,601	91,552	2 710,019
23	K	311231722	Murivo nosné (m <sup>3</sup> ) z tehál pálených P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m <sup>3</sup>	11,023	87,465	964,127

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	153,723	111,754	17 179,197
25	K	311234415	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 20 P 10/15, na maltu MVC (200x375x238)	m3	98,226	150,246	14 758,019
26	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	29,000	15,851	459,673
27	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	19,744	197,436
28	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	34,127	136,508
29	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000	44,552	178,208
30	K	317161210	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	29,000	51,099	1 481,867
31	K	317161251	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	8,160	24,479
32	K	317161252	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	9,943	29,830
33	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	12,262	49,049
34	K	317161272	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	11,840	153,925
35	K	317161302	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	23,000	12,626	290,404
36	K	317161303	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	15,482	30,965
37	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie- dno prekladov vo venci	m2	6,000	13,502	81,012
38	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,000	4,936	29,617
39	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,360	87,360	468,251
40	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	71,460	15,533	1 110,012
41	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	71,460	2,359	168,556
42	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,482	1 210,532	583,476
43	K	342243182	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (80x375x249)	m2	18,550	18,982	352,118
44	K	342243184	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	215,378	22,195	4 780,388
45	K	342243211	Akustické priečky z tehál pálených AKU 11,5 P10/15, na maltu MVC (115x375x238)	m2	21,250	23,631	502,154

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

27 920,913

46	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	72,392	75,878	5 492,928
47	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	380,810	5,745	2 187,571
48	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	380,810	1,318	501,755
49	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa zhotovenie	m2	371,710	4,347	1 615,823
50	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa odstránenie	m2	371,710	1,939	720,597
51	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	6,515	1 033,787	6 735,121
52	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	7,084	86,109	610,000
53	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	64,710	14,979	969,260
54	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	64,710	3,232	209,171
55	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	64,710	12,766	826,062
56	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - odstránenie	m2	64,710	3,367	217,907

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,638	1 178,062	751,603
58	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	22,327	79,187	1 768,001
59	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	139,770	6,246	872,953
60	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	135,890	2,340	318,032
61	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,009	1 029,315	2 067,893
62	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	80,410	5,886	473,293
63	M	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	84,431	8,983	758,481
64	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,175	98,692	214,655
65	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,218	1 071,125	233,505
66	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,500	16,035	168,365
67	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,500	3,810	40,008
68	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,300	10,100	134,332
69	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,300	2,526	33,597

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

145 253,005

70	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	m2	344,770	2,291	790,027
71	K	611461136	Vnútorná omietka stropov vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm	m2	344,770	11,707	4 036,250
72	K	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	344,770	9,511	3 279,172
73	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm (pod vnútorný obklad)	m2	469,959	6,559	3 082,668
74	K	612460232	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	469,959	13,912	6 537,910
75	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	1 592,151	9,003	14 334,040
76	K	612465210.1	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná, strojné nanášanie, Klima omietka (KlimaWhite), hr. 15 mm	m2	1 592,151	10,855	17 282,114
77	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1 592,151	0,988	1 573,459
78	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Univerzálny základ	m2	312,347	3,747	1 170,271
79	K	621462212	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová akrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	312,347	16,266	5 080,670
80	K	622460241	Vonkajšia omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	73,260	10,404	762,188
81	K	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	781,285	14,455	11 293,209
82	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m2	781,285	2,172	1 696,951
83	K	622491181	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	1 093,632	0,379	413,951
84	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	166,056	33,496	5 562,290
85	K	625251530	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	575,568	21,470	12 357,226
86	K	625251579	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	13,440	36,294	487,787
87	K	625251621	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 40 mm štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	312,347	18,636	5 820,833
88	K	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	915,160	6,770	6 195,633

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	915,160	1,100	1 006,676
90	M	5858151020	Separáčna fólia	m2	1 052,434	0,792	833,528
91	K	632200030	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 45-95 mm na plochých strechách,	m2	80,000	24,200	1 936,000
92	M	5921957010	Dlažba z vymývaného betónu - dlaždice 30x30x2,5 cm, riečny kameň so sivým cementom	m2	84,000	31,900	2 679,600
93	K	632452223	Cementový poter zo suchých zmesí , pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	915,160	26,636	24 376,568
94	K	632477432	Samonivelizačná stierka , na vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	915,160	13,838	12 663,984

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 393,881

95	K	931961112	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	28,390	6,267	177,922
96	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,348	1,698	1 342,248
97	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 371,044	0,525	1 244,869
98	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,348	1,098	867,636
99	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	915,160	2,001	1 831,537
100	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	915,160	0,876	801,488
101	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	12,000	4,580	54,958
102	M	59230035PC	Oceľová kotva pre osadenie stĺpov pergoly	ks	12,000	29,381	352,567
103	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	198,510	6,225	1 235,701
104	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	252,300	1,939	489,253
105	K	953995117	Dilatačný profil	m	7,800	7,778	60,667
106	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	359,500	3,652	1 312,858
107	K	999HP	D+M práškového hasiaceho prístroja 6 kg	ks	12,000	51,848	622,177

### 99 - Presun hmôt HSV

5 899,466

108	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 027,308	2,910	5 899,466
-----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

8 418,292

109	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	972,363	0,150	145,466
110	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,292	1 202,986	351,272
111	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	58,833	0,184	10,808
112	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,021	1 202,986	25,263
113	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	972,363	1,563	1 519,901
114	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	1 118,217	1,460	1 632,261
115	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	58,833	3,010	177,064
116	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	70,600	1,460	103,055
117	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	90,300	7,216	651,605
118	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	389,580	6,233	2 428,252
119	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	m2	80,000	2,561	204,864

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	M	2832990200	Hydroizolačná balkónová fólia hr.2,50 mm	m2	92,000	7,598	698,988
121	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	80,000	2,134	170,720
122	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	92,000	0,839	77,216
123	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	80,000	1,436	114,840
124	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	92,000	0,839	77,216
125	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,000	2,269	29,501

### 712 - Izolácie striech

914,722

126	K	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	591,960	0,539	319,066
127	M	2830010400	Paronepriepustná fólia	m2	680,754	0,840	572,106
128	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	2,355	23,550

### 713 - Izolácie tepelné

26 629,752

129	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	96,460	0,901	86,901
130	M	6314153490	Tepelná izolácia minerálna vata hr. 230 mm	m2	98,389	10,654	1 048,187
131	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	607,400	2,596	1 576,810
132	M	63141501pc1	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia hr. 230 mm	m2	416,762	8,193	3 414,448
133	M	63141501pc2	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia hr. 280 mm	m2	202,786	10,575	2 144,543
134	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	915,160	1,377	1 260,175
135	M	2837653445	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	380,112	13,052	4 961,191
136	M	2837653445.1	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 170 mm	m2	369,281	14,259	5 265,423
137	M	2837653440	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	194,840	6,063	1 181,292
138	K	713170060	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	80,000	8,389	671,120
139	M	2837650070	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 130 mm	m2	81,600	21,369	1 743,710
140	M	2837650080	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140 mm	m2	81,600	26,372	2 151,963
141	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	80,000	7,252	580,176
142	M	2837640700	PCI Spádový klin 4-6 EPS 150 S, hrúbky 50 mm	m2	81,600	6,312	515,040
143	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	24,000	1,199	28,773

### 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

938,537

144	K	7212290PC	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm	ks	16,000	11,967	191,474
145	M	592270R	Odtokový nastaviteľný žlab terasový s pozink. roštom 250x1000 mm	m	16,000	29,063	465,007
146	K	721230003	Montáž terasového vtoku s vodorovným odtokom DN 75	ks	4,000	20,765	83,060
147	M	286632R	Vpust pre odtokový žlab terasový	ks	4,000	46,159	184,635
148	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,000	0,898	14,361

### 725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

319,211

149	K	725291703	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo rovné dl 500 mm	súb	14,000	8,641	120,979
150	K	725291708	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo rovné dl 1000 mm	súb	8,000	8,641	69,131

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	725291721	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm	súb	12,000	10,370	124,435
152	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,000	0,259	4,666

### 762 - Konštrukcie tesárske

16 162,721

153	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	3 180,000	0,558	1 774,211
154	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 590,000	0,918	1 459,148
155	M	6053340500	Laty smrek akost' I do 25cm2	m3	10,494	209,854	2 202,208
156	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,494	23,484	246,440
157	K	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	312,347	7,228	2 257,520
158	K	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2	m	96,600	6,817	658,513
159	K	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	28,200	7,752	218,615
160	K	762712150	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 450-600 cm2	m	31,200	10,746	335,264
161	M	60515256PC	Hobľované rezivo (pergoly)	m3	5,136	153,400	787,864
162	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	5,136	14,269	73,287
163	K	762810026	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	780,300	7,817	6 099,236
164	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,000	3,878	50,415

### 763 - Konštrukcie - drevostavby

38 687,978

165	K	763120010	Sádrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	19,350	39,586	765,983
166	K	763133410	SDK podhlád, závesná dvojvrstvá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	591,960	29,000	17 166,840
167	K	763733004	Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu s členitým pôdorysom	m2	1 058,900	6,100	6 459,290
168	M	6122201040	Strešný drevený priehradový väzník pre valbové strechy s členitým pôdorysom	m2	1 058,900	13,490	14 284,561
169	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m	%	11,000	1,028	11,304

### 764 - Konštrukcie klampiarske

21 398,978

170	K	764171800	Krytina z profilovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	1 058,900	9,910	10 493,699
171	K	764171836	Krytina z profilovaného plechu - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	23,000	5,152	118,505
172	K	764171839	Krytina z profilovaného plechu - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	40,800	7,462	304,466
173	K	764171845	Krytina z profilovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	231,368	4,681	1 082,918
174	K	764352427	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	231,368	25,770	5 962,353
175	K	764359413	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	13,000	17,955	233,419
176	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	73,500	22,670	1 666,238
177	K	764430430	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	20,000	13,780	275,594
178	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	54,000	22,583	1 219,482
179	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,000	1,627	42,304

### 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 964,816

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	765901345	Strešná fólia sklon do 35°	m2	1 058,900	2,748	2 910,228
181	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,000	4,963	54,588

### 766 - Konštrukcie stolárske

44 448,467

182	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	196,400	8,379	1 645,577
183	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	205,602	1,712	351,908
184	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	205,602	0,573	117,831
185	M	611412pc1	Plastové okno jednodielne sklopné 900x450 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 1	ks	3,000	212,375	637,124
186	M	611412pc2	Plastové okno jednokridlové OS, 900x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 2	ks	2,000	238,922	477,844
187	M	611412pc5	Plastové okno trojdielne 1xOS+ 2xpevné , 3000x2000 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 3	ks	2,000	402,485	804,969
188	M	611412pc51	Plastové okno trojdielne 1xOS+ 2O , 3000x2000 mm, izol. trojsklo, farba biela okenné zábradlie - OK 4	ks	2,000	402,485	804,969
189	M	611412pc3	Plastové okno dvojdielne sklopné, 3000x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 5	ks	6,000	256,905	1 541,430
190	M	611412pc31	Plastové okno dvojdielne pevné, 3000x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 6	ks	6,000	291,159	1 746,954
191	M	611412pc4	Plastové okno trojkridlové OS+2x O, 3000x1500 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 7	ks	4,000	321,132	1 284,527
192	M	611412pc41	Plastové okno jednokridlové OS , 1100x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 8	ks	3,000	244,060	732,181
193	M	611412pc42	Plastové okno jednokridlové O , 400x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 9	ks	2,000	205,524	411,048
194	K	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	163,100	7,787	1 270,043
195	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	171,255	0,573	98,146
196	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	171,255	0,811	138,836
197	M	611412pc6	Plastové balkónové dvere dvojdielne 2000x2250 mm (jednokr. dvere+ pevná časť),izolačné trojsklo, prah AL, farba biela - OB 1	ks	14,000	663,915	9 294,809
198	M	611412pc7	Plastové balkónové dvere trojdielne 3000x2350 mm (jednokr. dvere+2x pevná časť),izolačné trojsklo, AL prah, farba biela-OB 2	ks	2,000	923,392	1 846,783
199	M	611412pc8	Plastové vchodové dvere dvojdielne 2400x2250 mm ,otváracé, AL prah, farba biela DV 1	ks	1,000	681,330	681,330
200	M	611412pc9	Plastové vchodové dvere jednodielne otváracé izolačné trojsklo, AL prah 1100x2250 mm , farba biela- DV 2	ks	2,000	667,953	1 335,906
201	K	766641161	Montáž stien plastových, 1 m obvodu	m	62,000	13,124	813,660
202	M	611413PC1	Plastová zasklená stena 1xdvere+2xpevná 1900x2250 mm, farba biela- ZS 1	ks	2,000	800,000	1 600,000
203	M	611413PC2	Plastová zasklená stena 1xdvere+2xpevná , s nadsvetlíkom 1900x2650 mm, farba biela- ZS 2	ks	2,000	856,000	1 712,000
204	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	41,000	20,330	833,530
205	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	24,000	25,938	622,509
206	M	5491502070	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta WC	ks	17,000	21,895	372,222
207	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	41,000	106,000	4 346,000
208	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	5,778	46,224
209	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	6,870	20,611
210	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	20,000	9,564	191,273

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	69,600	16,742	1 165,263
212	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	60,000	0,522	31,330
213	K	766695232	Montáž prechodovej lišty dverí	ks	35,900	6,206	222,795
214	M	6119800959	Lišta prechodová	m	35,900	10,593	380,289
215	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	41,000	42,800	1 754,800
216	M	6117103138	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	18,000	118,000	2 124,000
217	M	6117103139	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	21,000	129,700	2 723,700
218	M	6118101200	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	129,691	259,382
219	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stoliárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	0,666	6,664

### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 253,845

220	K	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	16,000	29,192	467,069
221	M	5534667260	Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 100 cm, kotvenie do podlahy	m	16,000	83,886	1 342,176
222	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	11,800	29,201	344,567
223	M	5534667030	Nerezové zábradlie pre schody, výška 100 cm	m	11,800	92,904	1 096,265
224	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,000	0,942	3,768

### 771 - Podlahy z dlaždíc

28 027,259

225	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	14,500	21,000	304,500
226	K	771415004	Montáž soklíkov do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	240,540	3,518	846,099
227	M	5978650820	Sokel, rozmer 298x80x8 mm820	ks	820,000	2,205	1 808,100
228	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	469,720	18,887	8 871,602
229	M	59786501PC	Keramická dlažba hr. 10 mm	m2	508,431	22,624	11 502,743
230	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	127,853	15,506	1 982,427
231	M	59786505pc	Dlaždice mrazuvzdorné exteriérové	m2	134,246	19,870	2 667,432
232	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,000	3,696	44,356

### 776 - Podlahy povlakové

12 689,770

233	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	373,260	2,000	746,520
234	M	2841291860	Soklový profil	m	376,993	2,178	821,091
235	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	445,440	8,790	3 915,453
236	M	2841305040	Podlaha PVC Standard - základná trieda	m2	458,803	15,222	6 983,899
237	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	445,440	0,440	195,994
238	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,000	2,063	26,813

### 781 - Dokončovacie práce a obklady

20 623,889

239	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	469,959	19,796	9 303,308
240	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	493,457	22,900	11 300,165
241	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	2,042	20,416

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**783 - Dokončovacie práce - nátery**
**2 354,055**

242	K	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	16,170	5,311	85,887
243	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	16,170	1,889	30,540
244	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	100,284	0,855	85,713
245	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	100,284	1,487	149,152
246	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	958,884	2,089	2 002,763

**784 - Dokončovacie práce - maľby**
**9 620,174**

247	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 779,336	0,722	2 005,291
248	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 068,910	1,066	1 139,030
249	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 779,336	2,330	6 475,853

## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

REVISTAV, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole  
Objekt: 1 - SO 06 Vlastný objekt - stavebná časť

JKSO:  
Miesto: Dlhé Pole  
Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Mgr. Tomáš Horváth

Poznámka:

KS:  
Dátum: 13.05.2020  
IČO: 46366105  
IČO DPH: SK2023357391  
IČO: 46 773 274  
IČO DPH: SK2023573871  
IČO:  
IČO DPH:  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu					356 738,43
Ostatné náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>356 738,43</b>
DPH základná	20,00%	z		0,00	0,00
znižená	20,00%	z		356 738,43	71 347,69
<b>Cena s DPH</b>			<b>v EUR</b>		<b>428 086,12</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

REVISTAV, s.r.o.  
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 2  
IČO: 46 773 274 DIČ: 2023573871  
IČ DPH: SK2023573871

Dátum a podpis:

41

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 1 - SO 06 Vlastný objekt - stavebná časť

Miesto:

Dátum:

13.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>356 738,43</b>
1 - Zemné práce	4 182,72
2 - Zakladanie	34 135,44
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	44 283,19
4 - Vodorovné konštrukcie	25 855,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	69 730,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 363,86
99 - Presun hmôt HSV	5 982,59
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 870,52
712 - Izolácie striech	831,57
713 - Izolácie tepelné	20 034,55
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	853,86
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	287,58
762 - Konštrukcie tesárske	14 600,47
763 - Konštrukcie - drevostavby	28 590,65
764 - Konštrukcie klampiarske	16 421,61
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 170,04
766 - Konštrukcie stolárske	32 141,86
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 958,04
771 - Podlahy z dlaždíc	16 895,20
776 - Podlahy povlakové	5 468,10
781 - Dokončovacie práce a obklady	8 250,60
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 197,09
784 - Dokončovacie práce - maľby	4 632,69
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>356 738,43</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 1 - SO 06 Vlastný objekt - stavebná časť

Miesto: Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**356 738,427**

### 1 - Zemné práce

**4 182,716**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	173,600	2,301	399,454
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	52,080	0,655	34,112
3	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	164,563	9,416	1 549,525
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	49,369	4,914	242,599
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	83,129	10,703	889,730
6	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	24,939	0,602	15,013
7	K	133201201	Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,028	26,435	265,090
8	K	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	3,008	3,596	10,817
9	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	431,320	1,275	549,933
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	431,320	0,525	226,443

### 2 - Zakladanie

**34 135,442**

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	988,323	0,168	166,038
12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	129,234	26,134	3 377,401
13	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	150,433	66,433	9 993,715
14	K	273351217	Debnie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	53,617	8,844	474,189
15	K	273351218	Debnie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	53,617	2,939	157,580
16	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drótu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	150,000	2,806	420,900
17	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drótu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 080,000	3,674	3 967,920
18	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betonovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	22,557	115,369	2 602,379
19	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	168,213	72,171	12 140,100
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betonovou výplňou z ocele 10505	t	0,677	444,543	300,956
21	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	7,412	72,081	534,264

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**44 283,189**

22	K	311231721	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249), vzduchová neprievzornosť 49 dB	m3	29,601	87,192	2 580,970
23	K	311231722	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m3	11,023	83,300	918,216

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	153,723	107,456	16 518,459
25	K	311234415	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 20 P 10/15, na maltu MVC (200x375x238)	m3	98,226	143,091	14 055,257
26	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	29,000	14,280	414,120
27	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	17,787	177,870
28	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	30,745	122,980
29	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000	40,137	160,548
30	K	317161210	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	29,000	46,035	1 335,015
31	K	317161251	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	7,351	22,053
32	K	317161252	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	8,958	26,874
33	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	11,047	44,188
34	K	317161272	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	10,667	138,671
35	K	317161302	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	23,000	11,375	261,625
36	K	317161303	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	13,948	27,896
37	K	317351107	Debnie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie- dno prekladov vo venci	m2	6,000	12,164	72,984
38	K	317351108	Debnie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,000	4,447	26,682
39	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,360	78,703	421,848
40	K	331351101	Debnie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	71,460	13,994	1 000,011
41	K	331351102	Debnie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	71,460	2,125	151,853
42	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,482	1 090,569	525,654
43	K	342243182	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (80x375x249)	m2	18,550	17,101	317,224
44	K	342243184	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	215,378	20,939	4 509,800
45	K	342243211	Akustické priečky z tehál pálených AKU 11,5 P10/15, na maltu MVC (115x375x238)	m2	21,250	21,289	452,391

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

25 855,316

46	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	72,392	70,257	5 086,045
47	K	411351101	Debnie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	380,810	5,319	2 025,528
48	K	411351102	Debnie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	380,810	1,220	464,588
49	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa zhotovenie	m2	371,710	4,025	1 496,133
50	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa odstránenie	m2	371,710	1,795	667,219
51	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	6,515	957,210	6 236,223
52	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	7,084	79,731	564,814
53	K	413351107	Debnie nosníka zhotovenie-dielce	m2	64,710	13,869	897,463
54	K	413351108	Debnie nosníka odstránenie-dielce	m2	64,710	2,993	193,677
55	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	64,710	11,820	764,872
56	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - odstránenie	m2	64,710	3,118	201,766

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,638	1 090,798	695,929
58	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	22,327	73,321	1 637,038
59	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	139,770	5,783	808,290
60	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	135,890	2,167	294,474
61	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,009	953,069	1 914,716
62	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	80,410	5,450	438,235
63	M	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	84,431	8,318	702,297
64	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,175	92,585	201,372
65	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,218	991,782	216,208
66	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,500	14,847	155,894
67	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,500	3,528	37,044
68	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,300	9,352	124,382
69	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,300	2,339	31,109

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

69 730,917

70	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter Betonkontakt	m2	344,770	2,085	718,845
71	K	611461136	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm	m2	344,770	5,523	1 904,165
72	K	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	344,770	3,754	1 294,267
73	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm (pod vnútorný obklad)	m2	469,959	1,129	530,584
74	K	612460232	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	469,959	4,954	2 328,177
75	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	1 592,151	2,874	4 575,842
76	K	612465210.1	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná, strojné nanášanie, Klima omietka (KlimaWhite), hr. 15 mm	m2	1 592,151	4,216	6 712,509
77	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1 592,151	0,605	963,251
78	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Univerzálny základ	m2	312,347	2,146	670,297
79	K	621462212	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová akrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	312,347	8,266	2 581,860
80	K	622460241	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	73,260	6,765	495,604
81	K	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	781,285	7,065	5 519,779
82	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m2	781,285	1,545	1 207,085
83	K	622491181	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	1 093,632	0,341	372,929
84	K	625251386	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	166,056	30,177	5 011,072
85	K	625251530	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	575,568	19,342	11 132,636
86	K	625251579	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	13,440	32,697	439,448
87	K	625251621	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podhládov hr. 40 mm štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	312,347	16,789	5 243,994
88	K	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	915,160	2,801	2 563,363

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	915,160	0,962	880,384
90	M	5858151020	Separčná fólia	m2	1 052,434	0,624	656,719
91	K	632200030	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 45-95 mm na plochých strechách,	m2	80,000	18,559	1 484,720
92	M	5921957010	Dlažba z vymývaného betónu - dlaždice 30x30x2,5 cm, riečny kameň so sivým cementom	m2	84,000	18,684	1 569,456
93	K	632452223	Cementový poter zo suchých zmesí, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	915,160	6,848	6 267,016
94	K	632477432	Samonivelizačná stierka, na vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	915,160	5,034	4 606,915

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 363,856

95	K	931961112	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	28,390	5,646	160,290
96	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,348	1,530	1 209,232
97	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 371,044	0,473	1 121,504
98	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,348	0,989	781,654
99	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	915,160	1,803	1 650,033
100	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	915,160	0,789	722,061
101	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	12,000	4,126	49,512
102	M	59230035PC	Oceľová kotva pre osadenie stĺpov pergoly	ks	12,000	26,469	317,628
103	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	198,510	5,608	1 113,244
104	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	252,300	1,747	440,768
105	K	953995117	Dilatačný profil	m	7,800	7,007	54,655
106	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	359,500	3,290	1 182,755
107	K	999HP	D-M práškového hasiaceho prístroja 6 kg	ks	12,000	46,710	560,520

### 99 - Presun hmôt HSV

5 982,586

108	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 027,308	2,951	5 982,586
-----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 870,516

109	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	972,363	0,136	132,241
110	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,292	1 093,624	319,338
111	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	58,833	0,167	9,825
112	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,021	1 093,624	22,966
113	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	972,363	1,421	1 381,728
114	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	1 118,217	1,327	1 483,874
115	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	58,833	2,736	160,967
116	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	70,600	1,327	93,686
117	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	90,300	5,826	526,088
118	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	389,580	4,005	1 560,268
119	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	80,000	2,328	186,240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	M	2832990200	Hydroizolačná balkónová fólia hr. 2,50 mm	m2	92,000	6,907	635,444
121	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	80,000	1,078	86,240
122	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 300	m2	92,000	0,763	70,196
123	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	80,000	1,305	104,400
124	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 300	m2	92,000	0,763	70,196
125	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	€	13,000	2,063	26,819

### 712 - Izolácie striech

831,565

126	K	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	591,960	0,490	290,060
127	M	2830010400	Paronepriepustná fólia	m2	680,754	0,764	520,096
128	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	€	10,000	2,141	21,409

### 713 - Izolácie tepelné

20 034,548

129	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	96,460	0,819	79,001
130	M	6314153490	Tepelná izolácia minerálna vata hr. 230 mm	m2	98,389	9,685	952,897
131	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	607,400	2,360	1 433,464
132	M	63141501pc1	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia hr. 230 mm	m2	416,762	7,448	3 104,043
133	M	63141501pc2	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia hr. 280 mm	m2	202,786	9,614	1 949,585
134	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	915,160	0,577	528,047
135	M	2837653445	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	380,112	8,941	3 398,581
136	M	2837653445.1	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 170 mm	m2	369,281	7,616	2 812,444
137	M	2837653440	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	194,840	3,826	745,458
138	K	713170060	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	80,000	6,342	507,360
139	M	2837650070	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 130 mm	m2	81,600	19,909	1 624,574
140	M	2837650080	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140 mm	m2	81,600	24,855	2 028,168
141	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	80,000	6,296	503,680
142	M	2837640700	PCI Spádový klin 4-6 EPS 150 S, hrúbky 50 mm	m2	81,600	4,180	341,088
143	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	€	24,000	1,090	26,158

### 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

853,859

144	K	7212290PC	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm	ks	16,000	10,899	174,384
145	M	592270R	Odtokový nastaviteľný žlab terasový s pozink. roštom 250x1000 mm	m	16,000	26,469	423,504
146	K	721230003	Montáž terasového vtoku s vodorovným odtokom DN 75	ks	4,000	18,684	74,736
147	M	286632R	Vpust' pre odtokový žlab terasový	ks	4,000	42,039	168,156
148	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	€	16,000	0,817	13,079

### 725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

287,578

149	K	725291703	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo rovné dl 500 mm	súb	14,000	7,785	108,990
150	K	725291708	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo rovné dl 1000 mm	súb	8,000	7,785	62,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	725291721	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm	súb	12,000	9,342	112,104
152	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,000	0,234	4,204

### 762 - Konštrukcie tesárske

14 600,472

153	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	3 180,000	0,504	1 602,720
154	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 590,000	0,829	1 318,110
155	M	6053340500	Laty smrek akost' I do 25cm2	m3	10,494	189,570	1 989,348
156	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,494	21,214	222,620
157	K	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	312,347	6,529	2 039,314
158	K	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	96,600	6,158	594,863
159	K	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	28,200	7,003	197,485
160	K	762712150	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 450-600 cm2	m	31,200	9,707	302,858
161	M	60515256PC	Habľované rezivo (pergoly)	m3	5,136	138,573	711,711
162	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	5,136	12,890	66,203
163	K	762810026	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	780,300	7,061	5 509,698
164	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,000	3,503	45,542

### 763 - Konštrukcie - drevostavby

28 590,645

165	K	763120010	Sádkartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	19,350	19,067	368,946
166	K	763133410	SDK podhlád, závesná dvojrýchlostná kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	591,960	12,742	7 542,754
167	K	763733004	Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu s členitým pôdorysom	m2	1 058,900	6,029	6 384,108
168	M	6122201040	Strešný drevený priehradový väzník pre valbové strechy s členitým pôdorysom	m2	1 058,900	13,490	14 284,561
169	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	11,000	0,934	10,276

### 764 - Konštrukcie klampiarske

16 421,605

170	K	764171800	Krytina z profilovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	1 058,900	8,816	9 335,262
171	K	764171836	Krytina z profilovaného plechu - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	23,000	4,684	107,732
172	K	764171839	Krytina z profilovaného plechu - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	40,800	6,784	276,787
173	K	764171845	Krytina z profilovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	231,368	4,255	984,471
174	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	231,368	14,470	3 347,895
175	K	764359413	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	13,000	15,563	202,319
176	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	73,500	11,546	848,631
177	K	764430430	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	20,000	12,527	250,540
178	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	54,000	19,065	1 029,510
179	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,000	1,479	38,458

### 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 170,037

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	765901345	Strešná fólia sklon do 35°	m2	1 058,900	2,000	2 117,800
181	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	€	11,000	4,749	52,237

### 766 - Konštrukcie stolárske

32 141,859

182	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	196,400	7,617	1 495,979
183	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	205,602	1,556	319,917
184	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	205,602	0,521	107,119
185	M	611412pc1	Plastové okno jednodielne sklopné 900x450 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 1	ks	3,000	193,068	579,204
186	M	611412pc2	Plastové okno jednokridlové OS, 900x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 2	ks	2,000	217,202	434,404
187	M	611412pc5	Plastové okno trojdielne 1xOS+ 2xpevné, 3000x2000 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 3	ks	2,000	365,895	731,790
188	M	611412pc51	Plastové okno trojdielne 1xOS+ 2O, 3000x2000 mm, izol. trojsklo, farba biela okenné zábradlie - OK 4	ks	2,000	365,895	731,790
189	M	611412pc3	Plastové okno dvojdielne sklopné, 3000x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 5	ks	6,000	233,550	1 401,300
190	M	611412pc31	Plastové okno dvojdielne pevné, 3000x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 6	ks	6,000	264,690	1 588,140
191	M	611412pc4	Plastové okno trojkridlové OS+2x O, 3000x1500 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 7	ks	4,000	291,938	1 167,752
192	M	611412pc41	Plastové okno jednokridlové OS, 1100x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 8	ks	3,000	221,873	665,619
193	M	611412pc42	Plastové okno jednokridlové O, 400x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 9	ks	2,000	186,840	373,680
194	K	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	163,100	7,079	1 154,585
195	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	171,255	0,521	89,224
196	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	171,255	0,737	126,215
197	M	611412pc6	Plastové balkónové dvere dvojdielne 2000x2250 mm (jednokr. dvere+ pevná časť), izolačné trojsklo, prah AL, farba biela - OB 1	ks	14,000	603,559	8 449,826
198	M	611412pc7	Plastové balkónové dvere trojdielne 3000x2350 mm (jednokr. dvere+2x pevná časť), izolačné trojsklo, AL prah, farba biela-OB 2	ks	2,000	739,447	1 478,894
199	M	611412pc8	Plastové vchodové dvere dvojdielne 2400x2250 mm, otváracé, AL prah, farba biela DV 1	ks	1,000	615,015	615,015
200	M	611412pc9	Plastové vchodové dvere jednodielne otváracé izolačné trojsklo, AL prah 1100x2250 mm, farba biela- DV 2	ks	2,000	507,230	1 014,460
201	K	766641161	Montáž stien plastových, 1 m obvodu	m	62,000	7,265	450,430
202	M	611413PC1	Plastová zasklená stena 1xdvere+2xpevná 1900x2250 mm, farba biela- ZS 1	ks	2,000	412,605	825,210
203	M	611413PC2	Plastová zasklená stena 1xdvere+2xpevná, s nadsvetlíkom 1900x2650 mm, farba biela- ZS 2	ks	2,000	424,797	849,594
204	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	41,000	8,445	346,245
205	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	24,000	20,241	485,784
206	M	5491502070	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta WC	ks	17,000	19,463	330,871
207	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	41,000	41,412	1 697,892
208	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	4,229	33,832
209	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	5,461	16,383
210	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	20,000	7,938	158,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	69,600	13,347	928,951
212	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	60,000	0,393	23,580
213	K	766695232	Montáž prechodovej lišty dverí	ks	35,900	3,404	122,204
214	M	6119800959	Lišta prechodová	m	35,900	2,968	106,551
215	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	41,000	19,793	811,513
216	M	6117103138	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	18,000	50,118	902,124
217	M	6117103139	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	21,000	68,934	1 447,614
218	M	6118101200	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	36,590	73,180
219	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	0,623	6,228

### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 958,040

220	K	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	16,000	26,538	424,608
221	M	5534667260	Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 100 cm, kotvenie do podlahy	m	16,000	76,260	1 220,160
222	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	11,800	26,546	313,243
223	M	5534667030	Nerezové zábradlie pre schody, výška 100 cm	m	11,800	84,458	996,604
224	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,000	0,856	3,425

### 771 - Podlahy z dlaždíc

16 895,195

225	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	14,500	12,354	179,133
226	K	771415004	Montáž soklíkov do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	240,540	1,910	459,431
227	M	5978650820	Sokel, rozmer 298x80x8 mm820	ks	820,000	1,027	842,140
228	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	469,720	9,618	4 517,767
229	M	59786501PC	Keramická dlažba hr. 10 mm	m2	508,431	14,116	7 177,012
230	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	127,853	12,352	1 579,240
231	M	59786505pc	Dlaždice mrazuvzdorné exteriérové	m2	134,246	15,673	2 104,038
232	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,000	3,036	36,434

### 776 - Podlahy povlakové

5 468,104

233	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	373,260	1,136	424,023
234	M	2841291860	Soklový profil	m	376,993	1,246	469,733
235	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	445,440	4,061	1 808,932
236	M	2841305040	Podlaha PVC Standard - základná trieda	m2	458,803	5,711	2 620,224
237	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	445,440	0,318	141,650
238	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,000	0,272	3,542

### 781 - Dokončovacie práce a obklady

8 250,598

239	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	469,959	8,373	3 934,967
240	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	493,457	8,711	4 298,504
241	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	1,713	17,127

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**783 - Dokončovacie práce - nátery**
**2 197,090**

242	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	16,170	4,964	80,268
243	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	16,170	1,717	27,764
244	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	100,284	0,777	77,921
245	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	100,284	1,390	139,395
246	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	958,884	1,952	1 871,742

**784 - Dokončovacie práce - malby**
**4 632,694**

247	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 779,336	0,346	961,650
248	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodišku	m2	1 068,910	0,478	510,939
249	K	784430010	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 779,336	1,137	3 160,105

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - cenová ponuka

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole  
Objekt: 1 - SO 06 Vlastný objekt - stavebná časť

JKSO:  
Miesto: Dlhé Pole  
Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Mgr.Tomáš Horváth

Poznámka:

KS:  
Dátum: 16.03.2022  
IČO: 46366105  
IČO DPH: SK2023357391  
IČO: 46 773 274  
IČO DPH: SK2023573871  
IČO:  
IČO DPH:  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				469 780,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>469 780,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	469 780,00	93 956,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>563 736,00</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

REVISTAV, s.r.o.  
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 2  
IČO: 46 773 274 DIČ: SK2023573871

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 1 - SO 06 Vlastný objekt - stavebná časť

Miesto: Dátum: 16.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr.Tomáš Horváth

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>469 780,00</b>
1 - Zemné práce	4 182,72
2 - Zakladanie	34 135,44
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	44 283,19
4 - Vodorovné konštrukcie	25 855,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	129 786,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 363,86
99 - Presun hmôt HSV	5 982,59
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 809,59
712 - Izolácie striech	831,57
713 - Izolácie tepelné	24 006,01
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	853,86
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	287,58
762 - Konštrukcie tesárske	14 600,47
763 - Konštrukcie - drevostavby	38 054,92
764 - Konštrukcie klampiarske	18 589,46
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 170,04
766 - Konštrukcie stolárske	40 297,86
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 958,04
771 - Podlahy z dlaždíc	24 874,35
776 - Podlahy povlakové	11 190,76
781 - Dokončovacie práce a obklady	18 484,86
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 197,09
784 - Dokončovacie práce - maľby	8 983,49
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>469 780,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 1 - SO 06 Vlastný objekt - stavebná časť

Miesto: Dátum: 16.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr.Tomáš Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

469 780,001

### 1 - Zemné práce

4 182,716

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	173,600	2,301	399,454
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	52,080	0,655	34,112
3	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	164,563	9,416	1 549,525
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	49,369	4,914	242,599
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	83,129	10,703	889,730
6	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	24,939	0,602	15,013
7	K	133201201	Výkop pátky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,028	26,435	265,090
8	K	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	3,008	3,596	10,817
9	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	431,320	1,275	549,933
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	431,320	0,525	226,443

### 2 - Zakladanie

34 135,442

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	988,323	0,168	166,038
12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	129,234	26,134	3 377,401
13	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	150,433	66,433	9 993,715
14	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	53,617	8,844	474,189
15	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	53,617	2,939	157,580
16	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	150,000	2,806	420,900
17	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 080,000	3,674	3 967,920
18	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	22,557	115,369	2 602,379
19	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	168,213	72,171	12 140,100
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,677	444,543	300,956
21	K	275313612	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25	m3	7,412	72,081	534,264

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

44 283,189

22	K	311231721	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249), vzduchová nepriepustnosť 49 dB	m3	29,601	87,192	2 580,970
23	K	311231722	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m3	11,023	83,300	918,216

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	153,723	107,456	16 518,459
25	K	311234415	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 20 P 10/15, na maltu MVC (200x375x238)	m3	98,226	143,091	14 055,257
26	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	29,000	14,280	414,120
27	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	17,787	177,870
28	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	30,745	122,980
29	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000	40,137	160,548
30	K	317161210	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	29,000	46,035	1 335,015
31	K	317161251	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	7,351	22,053
32	K	317161252	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	8,958	26,874
33	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	11,047	44,188
34	K	317161272	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	10,667	138,671
35	K	317161302	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	23,000	11,375	261,625
36	K	317161303	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	13,948	27,896
37	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie- dno prekladov vo venci	m2	6,000	12,164	72,984
38	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,000	4,447	26,682
39	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,360	78,703	421,848
40	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	71,460	13,994	1 000,011
41	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	71,460	2,125	151,853
42	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,482	1 090,569	525,654
43	K	342243182	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (80x375x249)	m2	18,550	17,101	317,224
44	K	342243184	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	215,378	20,939	4 509,800
45	K	342243211	Akustické priečky z tehál pálených AKU 11,5 P10/15, na maltu MVC (115x375x238)	m2	21,250	21,289	452,391

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

25 855,323

46	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	72,392	70,257	5 086,045
47	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	380,810	5,319	2 025,528
48	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	380,810	1,220	464,588
49	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	371,710	4,025	1 496,133
50	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	371,710	1,795	667,219
51	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	6,515	957,210	6 236,223
52	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	7,084	79,731	564,814
53	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	64,710	13,869	897,463
54	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	64,710	2,993	193,677
55	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	64,710	11,820	764,872
56	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	64,710	3,118	201,766

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,638	1 090,798	695,929
58	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	22,327	73,321	1 637,038
59	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	139,770	5,783	808,290
60	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	135,890	2,167	294,474
61	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,009	953,071	1 914,720
62	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	80,410	5,450	438,235
63	M	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	84,431	8,318	702,297
64	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,175	92,586	201,375
65	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,218	991,782	216,208
66	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,500	14,847	155,894
67	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,500	3,528	37,044
68	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,300	9,352	124,382
69	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,300	2,339	31,109

## 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

129 786,951

70	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	m2	344,770	1,962	676,542
71	K	611461136	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm	m2	344,770	10,025	3 456,457
72	K	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	344,770	8,145	2 808,131
73	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm (pod vnútorný obklad)	m2	469,959	5,617	2 639,854
74	K	612460232	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	469,959	11,913	5 598,763
75	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	1 592,151	7,710	12 275,007
76	K	612465210.1	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná, strojné nanášanie, Klima omietka (KlimaWhite), hr. 15 mm	m2	1 592,151	9,295	14 799,601
77	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1 592,151	0,846	1 347,437
78	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov Univerzálny základ	m2	312,347	3,209	1 002,165
79	K	621462212	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová akrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	312,347	13,780	4 304,067
80	K	622460241	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	73,260	8,814	645,684
81	K	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	781,285	12,245	9 566,991
82	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m2	781,285	1,840	1 437,564
83	K	622491181	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	1 093,632	0,341	372,929
84	K	625251386	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	166,056	30,177	5 011,072
85	K	625251530	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	575,568	19,342	11 132,636
86	K	625251579	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	13,440	32,697	439,448
87	K	625251621	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podhľadov hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	312,347	16,789	5 243,994
88	K	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameníva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	915,160	6,499	5 947,625

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	915,160	0,970	887,705
90	M	5858151020	Separáčna fólia	m2	1 052,434	0,698	735,020
91	K	632200030	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 45-95 mm na plochých strechách,	m2	80,000	21,340	1 707,200
92	M	5921957010	Dlažba z vymývaného betónu - dlaždice 30x30x2,5 cm, riečny kameň so sivým cementom	m2	84,000	28,130	2 362,920
93	K	632452223	Cementový poter zo suchých zmesí, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	915,160	26,093	23 879,087
94	K	632477432	Samonivelizačná stierka, na vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	915,160	12,576	11 509,052

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 363,856

95	K	931961112	Vložky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	28,390	5,646	160,290
96	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,348	1,530	1 209,232
97	K	941941291	Příplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 371,044	0,473	1 121,504
98	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,348	0,989	781,654
99	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	915,160	1,803	1 650,033
100	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	915,160	0,789	722,061
101	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	12,000	4,126	49,512
102	M	59230035PC	Oceľová kotva pre osadenie stĺpov pergoly	ks	12,000	26,469	317,628
103	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	198,510	5,608	1 113,244
104	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	252,300	1,747	440,768
105	K	953995117	Dilatačný profil	m	7,800	7,007	54,655
106	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	359,500	3,290	1 182,755
107	K	999HP	D-M práškového hasiaceho prístroja 6 kg	ks	12,000	46,710	560,520

### 99 - Presun hmôt HSV

5 982,586

108	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 027,308	2,951	5 982,586
-----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

7 809,591

109	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	972,363	0,136	132,241
110	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sadoch	t	0,292	1 093,624	319,338
111	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	58,833	0,167	9,825
112	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sadoch	t	0,021	1 093,624	22,966
113	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	972,363	1,421	1 381,728
114	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	1 118,217	1,327	1 483,874
115	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	58,833	2,736	160,967
116	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	70,600	1,327	93,686
117	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	90,300	6,429	580,521
118	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	389,580	6,106	2 378,924
119	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	80,000	2,328	186,240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	M	2832990200	Hydroizolačná balkónová fólia hr.2,50 mm	m2	92,000	6,907	635,444
121	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	80,000	1,901	152,096
122	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 300	m2	92,000	0,763	70,196
123	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	80,000	1,305	104,400
124	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 300	m2	92,000	0,763	70,196
125	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,000	2,073	26,949

### 712 - Izolácie striech

831,565

126	K	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	591,960	0,490	290,060
127	M	2830010400	Paronepriepustná fólia	m2	680,754	0,764	520,096
128	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	2,141	21,409

### 713 - Izolácie tepelné

24 006,006

129	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	96,460	0,819	79,001
130	M	6314153490	Tepelná izolácia minerálna vata hr. 230 mm	m2	98,389	9,685	952,897
131	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	607,400	2,360	1 433,464
132	M	63141501pc1	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia hr. 230 mm	m2	416,762	7,448	3 104,043
133	M	63141501pc2	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia hr. 280 mm	m2	202,786	9,614	1 949,585
134	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	915,160	1,242	1 136,629
135	M	2837653445	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	380,112	11,772	4 474,800
136	M	2837653445.1	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 170 mm	m2	369,281	12,861	4 749,205
137	M	2837653440	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	194,840	5,468	1 065,479
138	K	713170060	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	80,000	6,664	533,158
139	M	2837650070	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 130 mm	m2	81,600	19,274	1 572,758
140	M	2837650080	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140 mm	m2	81,600	23,787	1 940,987
141	K	713170120	Montáž spádového klínu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	80,000	6,541	523,296
142	M	2837640700	PCI Spádový klín 4-6 EPS 150 S, hrúbky 50 mm	m2	81,600	5,693	464,546
143	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	24,000	1,090	26,158

### 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

853,859

144	K	7212290PC	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm	ks	16,000	10,899	174,384
145	M	592270R	Odtokový nastaviteľný žlab terasový s pozink. roštom 250x1000 mm	m	16,000	26,469	423,504
146	K	721230003	Montáž terasového vtoku s vodorovným odtokom DN 75	ks	4,000	18,684	74,736
147	M	286632R	Vpust' pre odtokový žlab terasový	ks	4,000	42,039	168,156
148	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,000	0,817	13,079

### 725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

287,578

149	K	725291703	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo rovné dl 500 mm	súb	14,000	7,785	108,990
150	K	725291708	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo rovné dl 1000 mm	súb	8,000	7,785	62,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	725291721	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm	súb	12,000	9,342	112,104
152	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,000	0,234	4,204

### 762 - Konštrukcie tesárske

14 600,472

153	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	3 180,000	0,504	1 602,720
154	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 590,000	0,829	1 318,110
155	M	6053340500	Laty smrek akost' I do 25cm2	m3	10,494	189,570	1 989,348
156	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,494	21,214	222,620
157	K	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	312,347	6,529	2 039,314
158	K	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2	m	96,600	6,158	594,863
159	K	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	28,200	7,003	197,485
160	K	762712150	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 450-600 cm2	m	31,200	9,707	302,858
161	M	60515256PC	Hobľované rezivo (pergoly)	m3	5,136	138,573	711,711
162	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	5,136	12,890	66,203
163	K	762810026	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	780,300	7,061	5 509,698
164	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,000	3,503	45,542

### 763 - Konštrukcie - drevostavby

38 054,922

165	K	763120010	Sádkartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	19,350	35,267	682,421
166	K	763133410	SDK podhlád , závesná dvojvrstvomá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	591,960	28,200	16 693,556
167	K	763733004	Montáž priestorovo viazaných väznikov na strechu s členitým pôdorysom	m2	1 058,900	6,029	6 384,108
168	M	6122201040	Strešný drevený priehradový väzník pre valbové strechy s členitým pôdorysom	m2	1 058,900	13,490	14 284,561
169	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m	%	11,000	0,934	10,276

### 764 - Konštrukcie klampiarske

18 589,458

170	K	764171800	Krytina z profilovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	1 058,900	8,816	9 335,262
171	K	764171836	Krytina z profilovaného plechu - hrebene z hrebenačov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	23,000	4,684	107,732
172	K	764171839	Krytina z profilovaného plechu - nárožie z hrebenačov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	40,800	6,784	276,787
173	K	764171845	Krytina z profilovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	231,368	4,255	984,471
174	K	764352427	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	231,368	21,791	5 041,844
175	K	764359413	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	13,000	13,875	180,369
176	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	73,500	17,518	1 287,547
177	K	764430430	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	20,000	12,527	250,540
178	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	54,000	20,119	1 086,448
179	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,000	1,479	38,458

### 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 170,037

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	765901345	Strešná fólia sklon do 35°	m2	1 058,900	2,000	2 117,800
181	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,000	4,749	52,237

766 - Konštrukcie stolárske

40 297,855

182	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	196,400	7,617	1 495,979
183	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	205,602	1,556	319,917
184	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	205,602	0,521	107,119
185	M	611412pc1	Plastové okno jednodielne sklopné 900x450 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 1	ks	3,000	193,068	579,204
186	M	611412pc2	Plastové okno jednokridlové OS, 900x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 2	ks	2,000	217,202	434,404
187	M	611412pc5	Plastové okno trojdielne 1xOS+ 2xpevné, 3000x2000 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 3	ks	2,000	365,895	731,790
188	M	611412pc51	Plastové okno trojdielne 1xOS+ 2O, 3000x2000 mm, izol. trojsklo, farba biela okenné zábradlie - OK 4	ks	2,000	365,895	731,790
189	M	611412pc3	Plastové okno dvojdielne sklopné, 3000x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 5	ks	6,000	233,550	1 401,300
190	M	611412pc31	Plastové okno dvojdielne pevné, 3000x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 6	ks	6,000	264,690	1 588,140
191	M	611412pc4	Plastové okno trojkridlové OS+2x O, 3000x1500 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 7	ks	4,000	291,938	1 167,752
192	M	611412pc41	Plastové okno jednokridlové OS, 1100x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 8	ks	3,000	221,873	665,619
193	M	611412pc42	Plastové okno jednokridlové O, 400x750 mm, izol. trojsklo, farba biela- OK 9	ks	2,000	186,840	373,680
194	K	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	163,100	7,079	1 154,585
195	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	171,255	0,521	89,224
196	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	171,255	0,737	126,215
197	M	611412pc6	Plastové balkónové dvere dvojdielne 2000x2250 mm (jednokr. dvere+ pevná časť), izolačné trojsklo, prah AL, farba biela - OB 1	ks	14,000	603,559	8 449,826
198	M	611412pc7	Plastové balkónové dvere trojdielne 3000x2350 mm (jednokr. dvere+2x pevná časť), izolačné trojsklo, AL prah, farba biela-OB 2	ks	2,000	739,447	1 478,894
199	M	611412pc8	Plastové vchodové dvere dvojdielne 2400x2250 mm ,otváracé, AL prah, farba biela DV 1	ks	1,000	615,015	615,015
200	M	611412pc9	Plastové vchodové dvere jednodielne otváracé izolačné trojsklo, AL prah 1100x2250 mm, farba biela- DV 2	ks	2,000	507,230	1 014,460
201	K	766641161	Montáž stien plastových, 1 m obvodu	m	62,000	12,020	745,221
202	M	611413PC1	Plastová zasklená stena 1xdvere+2xpevná 1900x2250 mm, farba biela- ZS 1	ks	2,000	777,418	1 554,837
203	M	611413PC2	Plastová zasklená stena 1xdvere+2xpevná, s nadsvetlíkom 1900x2650 mm, farba biela- ZS 2	ks	2,000	828,100	1 656,200
204	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	41,000	22,960	941,360
205	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	24,000	23,756	570,148
206	M	5491502070	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta WC	ks	17,000	20,054	340,914
207	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	41,000	94,266	3 864,906
208	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	4,860	38,880
209	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	5,779	17,337
210	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	20,000	8,044	160,884

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	69,600	14,082	980,128
212	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	60,000	0,439	26,352
213	K	766695232	Montáž prechodovej lišty dverí	ks	35,900	5,220	187,398
214	M	6119800959	Lišta prechodová	m	35,900	8,910	319,869
215	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	41,000	36,000	1 476,000
216	M	6117103138	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	18,000	113,680	2 046,240
217	M	6117103139	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	21,000	123,480	2 593,080
218	M	6118101200	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	123,480	246,960
219	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	0,623	6,228

### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 958,040

220	K	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	16,000	26,538	424,608
221	M	5534667260	Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 100 cm, kotvenie do podlahy	m	16,000	76,260	1 220,160
222	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	11,800	26,546	313,243
223	M	5534667030	Nerezové zábradlie pre schody, výška 100 cm	m	11,800	84,458	996,604
224	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,000	0,856	3,425

### 771 - Podlahy z dlaždíc

24 874,348

225	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vet. 300 x 300 mm	m2	14,500	18,000	261,000
226	K	771415004	Montáž soklíkov do tmelu vet. 300 x 80 mm	m	240,540	3,015	725,228
227	M	5978650820	Sokel, rozmer 298x80x8 mm820	ks	820,000	1,890	1 549,800
228	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	469,720	16,830	7 905,388
229	M	59786501PC	Keramická dlažba hr. 10 mm	m2	508,431	20,160	10 249,969
230	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	127,853	13,817	1 766,519
231	M	59786505pc	Dlaždice mrazuvzdorné exteriérové	m2	134,246	17,706	2 376,919
232	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,000	3,294	39,525

### 776 - Podlahy povlakové

11 190,764

233	K	776411000	Lepenie podlahových listů soklových	m	373,260	1,800	671,868
234	M	2841291860	Soklový profil	m	376,993	1,782	671,802
235	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	445,440	7,607	3 388,373
236	M	2841305040	Podlaha PVC Standard - základná trieda	m2	458,803	13,680	6 276,425
237	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	445,440	0,360	160,358
238	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,000	1,688	21,938

### 781 - Dokončovacie práce a obklady

18 484,860

239	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	469,959	17,775	8 353,521
240	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	493,457	20,498	10 114,635
241	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	1,670	16,704

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 783 - Dokončovacie práce - nátery

2 197,090

242	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	16,170	4,964	80,268
243	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	16,170	1,717	27,764
244	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcii syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	100,284	0,777	77,921
245	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcii syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	100,284	1,390	139,395
246	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	958,884	1,952	1 871,742

### 784 - Dokončovacie práce - maľby

8 983,493

247	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 779,336	0,637	1 770,437
248	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 068,910	0,941	1 005,631
249	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 779,336	2,233	6 207,425

# KRYCÍ LIST cenovej ponuky

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Dlhé Pole

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ:

A.L.T. Group, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.05.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	7 600,00
Ostatné náklady	0,00

**Cena bez DPH 7 600,00**

DPH základná	0,00%	z	0,00	0,00
znižená	0,00%	z	0,00	0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

30. ZUZANA TRANGOŠOVA

**A.L.T. Group a.s.**  
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
IČO: 52 526 381 • DIČ: SK2020202020

Dátum a podpis:

20.05.2020

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Vzduchotechnika

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 600,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	7 600,00
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	7 600,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 600,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

7 600,000

### PSV - Práce a dodávky PSV

7 600,000

#### 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

7 600,000

1	K	769011000a	Dvojotáčkový radiálny ventilátor s dobehom ELS-VN 100/60 (HELIOS) s integrovanou spätnou klapkou, 100/60 m <sup>3</sup> /h, vrátane montážnej krabice, dvojstupňového ovládača otáčok, kotviaceho materiálu a príslušenstva	sub	10,000	204,000	2 040,000
2	K	769011000b	Montáž malých radiálnych ventilátorov vrátane uvedenia do prevádzky	kpl	10,000	24,123	241,232
3	K	769011000c	Výfuková hlavica čierna, Výrobca: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Typ: VHC 100	ks	7,000	28,948	202,638
4	K	769011000d	Montáž príslušenstva rozvodu vzduchu	kpl	7,000	40,647	284,528
5	K	769011000e	Spiro-Rúra DN80	m	2,000	57,922	115,844
6	K	769011000f	Spiro-Rúra DN100	m	45,000	57,401	2 583,038
7	K	769011000g	Montáž spiro potrubia	kpl	1,000	365,816	365,816
8	K	769011000h	Tepelná izolácia potrubia v interiéri / v tepelnej izolácii, hr. 20 mm minerálna vlna na hliníkovej fólii	m <sup>2</sup>	13,200	18,334	242,012
9	K	769011000i	Tepelná izolácia potrubia v exteriéri hr. 100 mm minerálna vlna, na hliníkovej fólii opláštené hliníkovým plechom	m <sup>2</sup>	3,300	23,158	76,422
10	K	769011000j	Montáž tepelnej izolácie	kpl	1,000	42,457	42,457
11	K	769011000k	Ohybná Al hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou, Typ: ALUFLEX MO 082	m	6,000	35,702	214,214
12	K	769011000l	Montáž ohybných hadíc	m	6,000	10,614	63,685
13	K	769011000m	Tesniaci a spojovací materiál	sub	1,000	86,845	86,845
14	K	769011000n	Montážny a kotevný materiál	sub	1,000	173,689	173,689
15	K	769011000o	Vypúšťanie kondenzátu (Výpusť kondenzátu, Výrobca: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s.r.o., Typ: VKP 100 + potrubie DN15)	sub	8,000	96,494	771,953
16	K	769011000p	Realizačný projekt	kpl	1,000	95,627	95,627

# Prepočet cenvej ponuky z roku 2020

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Vzduchotechnika

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Dlhé Pole

Objednávateľ:

IČO:

FD Management, s.r.o.

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

A.L.T. Group, a.s.

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					11 400,00
Ostatné náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>11 400,00</b>
DPH základná	0,00%	z		0,00	0,00
znižená	0,00%	z		0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>0,00</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

**A.L.T. Group a.s.** ②  
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
IČO: 52 526 381 • DIČ: 2121057015

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Vzduchotechnika

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>11 400,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	11 400,00
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	11 400,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>11 400,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

11 400,000

### PSV - Práce a dodávky PSV

11 400,000

#### 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

11 400,000

1	K	769011000a	Dvojotáčkový radiálny ventilátor s dobehom ELS-VN 100/60 (HELIOS) s integrovanou spätnou klapkou, 100/60 m <sup>3</sup> /h, vrátane montážnej krabice, dvojstupňového ovládača otáčok, kotviaceho materiálu a príslušenstva	sub	10,000	414,000	4 140,000
2	K	769011000b	Montáž malých radiálnych ventilátorov vrátane uvedenia do prevádzky	kpl	10,000	32,449	324,490
3	K	769011000c	Výfuková hlavica čierna, Výrobca: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Typ: VHC 100	ks	7,000	38,939	272,576
4	K	769011000d	Montáž príslušenstva rozvodu vzduchu	kpl	7,000	51,919	363,430
5	K	769011000e	Spiro-Rúra DN80	m	2,000	73,984	147,969
6	K	769011000f	Spiro-Rúra DN100	m	45,000	75,248	3 386,167
7	K	769011000g	Montáž spiro potrubia	kpl	1,000	479,556	479,556
8	K	769011000h	Tepelná izolácia potrubia v interiéri / v tepelnej izolácii, hr. 20 mm minerálna vlna na hliníkovej fólii	m2	13,200	25,311	334,105
9	K	769011000i	Tepelná izolácia potrubia v exteriéri hr. 100 mm minerálna vlna, na hliníkovej fólii opláštené hliníkovým plechom	m2	3,300	31,971	105,503
10	K	769011000j	Montáž tepelnej izolácie	kpl	1,000	57,111	57,111
11	K	769011000k	Ohybná Al hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou, Typ: ALUFLEX MO 082	m	6,000	48,024	288,146
12	K	769011000l	Montáž ohybných hadíc	m	6,000	14,277	85,664
13	K	769011000m	Tesniaci a spojovací materiál	sub	1,000	116,818	116,818
14	K	769011000n	Montážny a kotevný materiál	sub	1,000	219,801	219,801
15	K	769011000o	Vypúšťanie kondenzátu (Výpusť kondenzátu, Výrobca: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s.r.o., Typ: VKP 100 + potrubie DN15)	sub	8,000	122,112	976,896
16	K	769011000p	Realizačný projekt	kpl	1,000	101,768	101,768

Cenové ponuky

Ústredné kúrenie

## Finančná analýza ceny diela za časť: ústredné kúrenie

Subdodávateľia:

THERMOPROJEKT, s.r.o.

Cenová ponuka rok 2020: 35 022,73 € bez DPH


Cenová ponuka rok 2022: 56 437,45 € bez DPH

REVISTAV, s.r.o.

Cenová ponuka rok 2020: 33 888,73 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 51 500,00 € bez DPH

analýza ceny ústredného kúrenia



## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

THERMOPROJEKT, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZDRAVOTECHNIKA - DOMOV SENIOROV

**Objekt: 2 - Ústredné kúrenie**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	27. 5. 2020
Objednávateľ:		IČO:	
FD Management, s.r.o.		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	35 922 214
THERMOPROJEKT, s.r.o.		IČO DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Stanislav Šantavý		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				35 022,73
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>35 022,73</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	35 022,73	7 004,55
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>42 027,28</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZDRAVOTECHNIKA - DOMOV SENIOROV

Objekt: 2 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

27. 5. 2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: THERMOPROJEKT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Šantavý

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>35 022,73</b>
D1 -	1 971,01
D1 -	12 410,83
D1 -	0,00
D2 - Komín a odvod spalín - AZ systém	1 121,93
D1 -	4 824,98
D1 -	6 236,31
D1 -	6 610,01
D1 -	303,80
D1 -	132,46
D1 -	1 411,41
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>35 022,73</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZDRAVOTECHNIKA - DOMOV SENIOROV

Objekt: 2 - Ústredné kúrenie

Miesto: Dátum: 27. 5. 2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: THERMOPROJEKT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Šantavý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**35 022,733**

### D1 -

**1 971,011**

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38mm	m	923,000	1,069	986,687
2	M	2837741561	Izolácia Trubice priemer 22mm, hrúbka 9mm	m	580,000	0,293	169,940
3	M	2837741564	Izolácia Trubice priemer 28mm, hrúbka 9mm	m	198,000	0,377	74,646
4	M	2837741565	Izolácia Trubice priemer 32mm, hrúbka 9mm	m	145,000	0,421	61,045
5	K	713482121	Montáž izolačných trubíc do priemeru 38 mm	m	27,000	2,092	56,484
6	K	713482122	Montáž izolačných trubíc priemeru 42 - 70 mm	m	86,000	2,340	201,240
7	M	2837741555	Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG	m	15,000	1,298	19,470
8	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,000	2,501	30,012
9	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	86,000	2,881	247,766
10	M	2837712871	Lepidlo Tubolit 1,0 kg	ks	1,500	23,650	35,475
11	M	2837712861	Paska Tubolit	m	120,000	0,341	40,920
12	M	713PC01	Spony na izoláciu Tubolit	ks	800,000	0,023	18,400
13	M	713411131.1	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 60/50mm	bm	6,000	1,182	7,092
14	M	713411131.2	Páska na spoje	bm	10,000	0,445	4,450
15	M	713411131.3	Viazací drôt	kg	0,200	15,836	3,167
16	K	713311221.4	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 60/50mm	m	6,000	1,892	11,352
17	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,330	1,230	2,865

### D1 -

**12 410,826**

18	K	731211453	Montáž kotla kondenzačného Vitodens 200-W, 49kW	súb	2,000	132,437	264,874
19	M	731PC001	Kaskáda Viessmann Vitodens 200-W, 2x49kW s kotlovou reguláciou, vr. hydraulického prepojenia s obehovými čerpadlami, obj. č. B2HAI47 - dodávka	súb	1,000	2 175,754	2 175,754
20	M	731PC002	Hydraulická výhybka DN 80 pre spojenie s hydraulickou kaskádou a s tepelnou izoláciou, obj. č. ZK02627, Hydraulická výhybka DN80 pre spojenie s hydraulickou kaskádou, s tepelnou izoláciou, obj. č. ZK026627	ks	1,000	182,574	182,574
21	K	731PC003	Montáž hydraulickej výhybky	súb	1,000	40,677	40,677
22	M	731PC004	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh. Obj. č.: 7164403	ks	1,000	94,598	94,598
23	M	731PC005	CO snímač. Obj. č.: Z015500	ks	1,000	150,411	150,411
24	M	731PC006	Odvod kondenzátu pre 2-kotlové zariadenia. Obj. č.: ZK02631	ks	1,000	67,165	67,165
25	M	731PC007	Neutralizácia GENO - Neutra V N-70, obj. č. 7441823	ks	1,000	170,276	170,276

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	731PC008	Neutralizačný granulát 8 kg, obj. č. 9521702	ks	1,000	45,407	45,407
27	M	731PC009	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy. Obj. č. 7415056 - dodávka	ks	1,000	33,109	33,109
28	M	731PC010	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy. Obj. č. 7415057 - dodávka	ks	1,000	28,238	28,238
29	M	731PC011	Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm), Na meranie teploty na rúrke. S pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a konektorom. Obj. č. 7426463 - dodávka	ks	1,000	28,379	28,379
30	K	731PC012	Montáž kotloveho prúsenstva	súb	1,000	85,138	85,138
31	M	731PC013	Rozdelovač DN40 3-násobný. Obj. č.: 9535334 - dodávka	ks	1,000	227,035	227,035
32	M	731PC014	Rozširovací modul s izol. DN40 Obj. č.: 9569264 - dodávka	ks	1,000	160,817	160,817
33	M	731PC015	Stojanová konzola pre rozdel. DN40, DN50. Obj. č.: 9566676	ks	1,000	46,353	46,353
34	K	731PC016	Montáž rozdelovača	ks	1,000	33,109	33,109
35	M	731PC017	Redukcia DN40-DN32, Obj. č.: 9535338 - dodávka	ks	6,000	3,689	22,134
36	K	731PC018	1 servis a uvedenie kotlov do prevádzky (UDP)	sub	1,000	122,977	122,977
37	M	731PC019	Zásobníkový ohrievač Viessmann Vitocell 100-V typ CVAA, 300 litrov, vr. izolácie, horčíkovej anódy, obj. č. Z013673	kus	2,000	1 513,216	3 026,432
38	K	731PC020	Montáž zásobníka Vitocell	kus	2,000	75,678	151,356
39	M	731PC021	Zmäkčovacie zariadenie Reflex Fillsoft II., kapacita cca 12000 litrov x "dH - dodávka	ks	1,000	302,714	302,714
40	K	731PC022	Montáž zmäkčovacieho zariadenia	ks	1,000	56,759	56,759
41	M	4849220991	Doplňovacie zariadenie Reflex Fillcontrol - dodávka	ks	1,000	454,070	454,070
42	M	4849220990M	Montáž doplňovacieho zariadenia	ks	1,000	36,893	36,893
43	M	PCUDP	Uvedenie doplňovacieho zariadenia do prevádzky	ks	1,000	94,598	94,598
44	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	18,000	18,920	340,560
45	M	5489511000	Štítok orientačný	ks	18,000	2,735	49,230
46	M	4846112001	Guľový kohút so zaistením MK 1	ks	1,000	50,137	50,137
47	M	484670067	Expanzná nádoba Reflex NG 100/6, objem 100 litrov, 6 bar - dodávka	ks	1,000	38,501	38,501
48	M	4846112001.1	Guľový kohút so zaistením MK 3/4	ks	2,000	34,055	68,110
49	M	484670071	Expanzná nádoba Reflex DD 8/10, objem 8 litrov, 10 bar - dodávka	ks	2,000	48,245	96,490
50	K	7322296112	Montáž expanznej nádoby REFLEX	kus	3,000	28,379	85,137
51	M	732PC023	Rýchlomontážna sada RMS M32 DN32 bez čerpadla, obj. č. 7741544 - dodávka	ks	2,000	501,369	1 002,738
52	M	732PC024	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 32-80, 180, 1x230V, 50Hz, 6H, obj. č. 7731130	ks	3,000	285,686	857,058
53	M	732PC025	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz, servopohon pre zmiešavač, voliteľná ručná alebo automatická prevádzka. Obj. č.: 7199567 - dodávka	ks	2,000	179,736	359,472
54	M	732PC026	Rýchlomontážna sada RMS M31 DN32 bez čerpadla, obj. č. 7741543 - dodávka	ks	1,000	647,050	647,050
55	K	732PC027	Montáž rýchlomontážnych sád Viessmann	súb	3,000	27,433	82,299
56	M	732PC028	Cirkulačné čerpadlo TÜV GRUNDFOS UP 20-15 N 150, 230V, 50Hz, Pi=65W - dodávka	ks	1,000	89,868	89,868
57	K	732PC029	Montáž obehového čerpadla do potrubia do DN25	súb	1,000	22,704	22,704
58	K	732PC030	Montáž obehového čerpadla do potrubia do DN40	súb	3,000	18,920	56,760
59	M	732PC031	Elektronická úpravňa vody EZV 20D - dodávka	kus	1,000	86,084	86,084

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	732PC032	Montáž úpravne vody EZV	kus	1,000	79,462	79,462
61	M	732PC033	Iónový polarizačný systém IPS 20, 3/4", závitový - dodávka	kus	1,000	140,951	140,951
62	K	732PC034	Montáž IPS	kus	1,000	37,839	37,839
63	M	732PC035	Vodomer Sensus M-T Q=2,5m <sup>3</sup> /hod, 3/4" - dodávka	kus	1,000	53,921	53,921
64	M	732PC036	Vodomer Sensus Qn=10m <sup>3</sup> /hod, 5/4" - dodávka	kus	1,000	56,759	56,759
65	K	732PC037	Montáž vodomeru Q2,5	kus	2,000	3,784	7,568
66	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,270	1,041	0,281

D1 -

0,000

D2 - Komín a odvod spalín - AZ systém

1 121,934

67	M	732.1PC001	AZ - koleno 87°, pre odvod spalín/prívod vzduchu. Rozmer 80/125mm, materiál PP/epoxidová vrstva biela. Obj. č. 7194323	ks	2,000	87,030	174,060
68	M	732.1PC002	AZ-rúra 1m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela Obj. č. 7194321	ks	2,000	22,704	45,408
69	M	732.1PC003	AZ revízny kus rozmer 80/125, obj. č. 7199781	ks	1,000	11,352	11,352
70	M	732.1PC004	AZ-rúra 1,95m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela. Obj. č. 7194322	ks	2,000	22,704	45,408
71	M	732.1PC005	AZ-rúra 0,5m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela. Obj. č. 7194320	ks	2,000	16,082	32,164
72	M	732.1PC006	AZ-prechod strechou s upevňovacím strmeňom, dĺžka 1,14 m (pod strechou 0,30 m), farba čierna. Rozmer systému 80/125 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela. Systém odvodu spalín z plastu, prípust. do 120 °C (typ B). Obj. č.: 7373271	ks	2,000	28,379	56,758
73	M	732.1PC007	Univerzálna strešná taška, čierna. Obj. č. 7452499	ks	2,000	66,219	132,438
74	K	732.1PC008	Montáž	súb	2,000	217,575	435,150
75	K	732.1PC009	Revízna správa	ks	2,000	94,598	189,196

D1 -

4 824,975

76	K	733111114	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	18,000	8,254	148,572
77	K	733111115	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	6,000	10,430	62,580
78	K	733111116	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	66,000	12,675	836,550
79	K	733121121	Potrubié z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9	m	6,000	19,407	116,442
80	K	733124122	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/50	kus	2,000	25,541	51,082
81	K	733161503	Potrubié plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	580,000	2,051	1 189,580
82	K	733161504	Potrubié plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	180,000	2,084	375,120
83	K	733161505	Potrubié plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	145,000	2,046	296,670
84	K	733161514	Potrubié plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	m	15,000	2,132	31,980
85	K	733161515	Potrubié plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m	20,000	2,651	53,020
86	K	733161516	Potrubié plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných	m	90,000	2,970	267,300
87	K	733190107	Tlaková skúška potrubia	m	1 126,000	0,340	382,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	7331211392	Prestup potrubia cez stavebnú konštrukciu - horizontálny	kus	68,000	4,276	290,768
89	K	7331211393	Prestup potrubia cez stavebnú konštrukciu - vertikálny	kus	4,000	8,750	35,000
90	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	kus	16,000	1,514	24,224
91	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	kus	54,000	1,845	99,630
92	K	733PC001	Chránička plastová pre potrubie D20	m	12,000	0,804	9,648
93	K	733PC002	Chránička plastová pre potrubie D26	m	15,000	0,823	12,345
94	K	733PC003	Chránička plastová pre potrubie D32	m	8,000	0,870	6,960
95	K	733PC004	Chránička plastová pre potrubie D40	m	4,000	0,908	3,632
96	K	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky do DN 32	kus	6,000	1,419	8,514
97	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek, maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	51,200	1,793	91,802
98	K	612402151	Vyplnenie drážok v murive po rozvodoch maltou /zaplentovanie, muriva/ m	m	51,200	2,838	145,306
99	M	3451411000	Závesný systém HILTI	sub	1,000	283,794	283,794
100	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,220	1,324	1,616

## D1 -

6 236,311

101	K	734109214	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 50	súb.	4,000	37,480	149,920
102	K	734173417	Prírubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 80	súb.	2,000	37,182	74,364
103	K	734173215	Prírubový spoj PN 0, 6/1, 200st. C DN 50	súb.	2,000	30,271	60,542
104	K	734172115	Medzikus prírubový bez protiprírúb z ocelových rúrok hladkých akost' 11 353.0 jednoznačné DN 50	súb.	5,000	2,128	10,640
105	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	34,000	0,766	26,044
106	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	0,793	1,586
107	K	734209113	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	129,000	0,738	95,202
108	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	10,000	2,707	27,070
109	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	2,960	17,760
110	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	21,000	3,539	74,319
111	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	4,564	18,256
112	M	5517401570	Vypúšťaci kohút guľový 1/2"	ks	12,000	15,703	188,436
113	M	5518100308	Vypúšťaci guľový kohút 3/4"	ks	2,000	17,595	35,190
114	M	5518100309	Záhradný kohút DN15	ks	2,000	4,446	8,892
115	M	551740027	Automatický odzdušňovací ventil FLAMCO 1/2"	ks	9,000	10,784	97,056
116	M	734PC001	Mosadzné uzatváracie šupátko 1/2" PN 16	ks	1,000	9,081	9,081
117	M	5518100280	Guľový uzáver DN 20, G3/4"	ks	3,000	2,838	8,514
118	M	5518100281	Guľový uzáver DN 25, G 1"	ks	2,000	4,720	9,460
119	M	5518100282	Guľový uzáver DN 32, G 5/4"	ks	9,000	5,676	51,084
120	M	5518100283	Guľový uzáver DN 40, G 6/4"	ks	2,000	7,568	15,136
121	M	5518220195	Klapka medziprírubová uzatváracia PN 16 DN 50	ks	3,000	94,598	283,794
122	M	5518610232	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 20	ks	2,000	6,934	13,868
123	M	5518610232.1	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 25	ks	2,000	7,880	15,760
124	M	5518610234	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 32	ks	1,000	8,826	8,826

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	5518610235	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 40	ks	2,000	9,772	19,544
126	M	5518400342	Dodávka - Filter závitový PN16 DN 20	ks	1,000	4,919	4,919
127	M	5518400344	Dodávka - Filter závitový PN16 DN 32	ks	3,000	5,865	17,595
128	M	5518200104	Dodávka - Prirubový filter DN 50	ks	1,000	79,128	79,128
129	M	734PC002	Ventil závitový DN 20, 3/4", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	4,000	10,217	40,868
130	M	734PC003	Ventil závitový DN 25, 1", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	4,000	11,163	44,652
131	M	734PC004	Ventil závitový DN 32, 5/4", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	7,000	11,730	82,110
132	M	734PC005	Herz Pripájaci diel HERZ-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára	ks	47,000	19,393	911,471
133	M	734PC006	Herz Pripájaci diel HERZ-TS3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára	ks	17,000	22,231	377,927
134	M	734PC007	ALPEX šrôbenie svérné 20x2 ALU-EK, PN10, mosadz OT 58, EPDM	ks	128,000	2,791	357,248
135	M	734PC008	Termostatická hlavica HERZ MINI 30x1.5 biela	ks	64,000	14,095	902,080
136	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	64,000	9,460	605,440
137	M	734PC009	Plasthlinik prechod 20x1/2" vonkajší závit, priamy	kus	128,000	1,457	186,496
138	M	734PC010	Plasthlinik prechod 26x3/4" vonkajší závit, priamy	kus	4,000	1,561	6,244
139	M	734PC012	Plasthlinik prechod 32x1" vonkajší závit, priamy	kus	8,000	1,741	13,928
140	M	734PC013	Plasthlinik prechod 40x5/4" vonkajší závit, priamy	kus	6,000	2,024	12,144
141	M	3195600009	Kurenárske armatúry kurenárske šrôbenie, priame vyhotovenie 1/2"	ks	2,000	3,005	6,010
142	M	3195600010	Kurenárske armatúry kurenárske šrôbenie, priame vyhotovenie 3/4"	ks	9,000	4,509	40,581
143	M	3195600011	Kurenárske armatúry kurenárske šrôbenie, priame vyhotovenie 1"	ks	8,000	7,842	62,736
144	M	3195600012	Kurenárske armatúry kurenárske šrôbenie, priame vyhotovenie 5/4"	ks	18,000	12,588	226,584
145	M	3195600013	Kurenárske armatúry kurenárske šrôbenie, priame vyhotovenie 6/4"	ks	2,000	19,361	38,722
146	M	5515900081	DUCO Poistný ventil 1/2" x 3/4", studená voda - otvárací tlak 6,0 bar	ks	3,000	13,244	39,732
147	M	3885001831	Tlakomer deformačný, kruhový, priem. 100mm, rozsah 0-600kPa	ks	6,000	17,974	107,844
148	M	3885000290	Dodávka -Trojcestný manom. kohút skúšobný s prip. M20x1,5 STN 137510	ks	6,000	16,933	101,598
149	M	3885001280	Tlakomerová smyčka zahnutá	ks	6,000	10,406	62,436
150	K	734411131	Teplomer technický dvojkovový pr. 100mm, rozsah 0-120 st. C	ks	2,000	18,920	37,840
151	K	734493111	Ochranná jímka mosadzná	ks	2,000	24,078	48,156
152	M	4226577951PC	Filter so spätným preplachom HONEYWELL FILTER 5/4" F76S-1114AAM	ks	1,000	463,530	463,530
153	M	734PC014	Mosadzné fittingy	súb	1,000	37,839	37,839
154	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,460	0,236	0,109

D1 -

6 610,012

155	K	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového, dĺžky do 1500mm	ks	18,000	10,060	181,080
156	K	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového, dĺžky do 1980mm	ks	29,000	11,479	332,891

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	735159110	Montáž vykurovacieho telesa kúpeľňového	ks	17,000	8,537	145,129
158	M	735PC001	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKP 600/400, so spodným pripojením v pravo, s jedným panelom a konektorom	ks	1,000	74,732	74,732
159	M	735PC002	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKP 600/800, so spodným pripojením v pravo, s jedným panelom a konektorom	ks	12,000	84,192	1 010,304
160	M	735PC003	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKL 600/400, so spodným pripojením v ľavo, s jedným panelom a konektorom	ks	3,000	65,273	195,819
161	M	735PC004	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKL 600/600, so spodným pripojením v ľavo, s jedným panelom a konektorom	ks	2,000	67,165	134,330
162	M	735PC005	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1000, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	12,000	87,030	1 044,360
163	M	735PC006	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1200, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	1,000	93,652	93,652
164	M	735PC007	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1600, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	1,000	103,112	103,112
165	M	735PC008	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 500/1400, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	4,000	93,652	374,608
166	M	735PC009	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKL 600/1000, so spodným pripojením v ľavo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	8,000	87,030	696,240
167	M	735PC010	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKL 600/1200, so spodným pripojením v ľavo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	3,000	93,652	280,956
168	M	735PC011	SET k radiátorom (2x držiak, zátk, odvzdušňovák) - do dĺžky 1600mm	ks	47,000	0,946	44,462
169	M	735PC012	Rebríkový radiátor KORADO KORALUX LINEAR MAX - M, KLMM 1500/450mm	ks	16,000	91,760	1 468,160
170	M	735PC013	Rebríkový radiátor KORADO KORALUX LINEAR MAX - M, KLMM 1500/600mm	ks	1,000	104,058	104,058
171	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	44,720	0,336	15,026
172	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového	ks	64,000	3,799	243,136
173	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,120	32,055	67,957

D1 -

303,797

174	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	48,000	5,137	246,576
175	M	5539533750	Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, uholníky	kg	48,000	1,135	54,480
176	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,220	0,851	2,741

D1 -

132,461

177	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,400	6,032	14,477
178	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	96,000	1,229	117,984

D1 -

1 411,406

179	K	HZS-001	Revízia TZ	sub	1,000	141,897	141,897
180	K	HZS-002	I. úradná skúška TZ (expanzomat)	sub	1,000	170,276	170,276

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	K	HZS-003	Vypracovanie miestného prevádzkového poriadku	sub	1,000	141,897	141,897
182	K	HZS-004	Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x v grafickej forme a 1x digitálne	sub	1,000	283,794	283,794
183	K	HZS-005	Detektor na kontrolu tesnosti	kus	1,000	55,813	55,813
184	K	HZS-006	Detektor na CO	kus	1,000	84,192	84,192
185	K	HZS-007	Lekárnička pre prvú pomoc	kus	1,000	18,920	18,920
186	K	HZS-008	Baterkové svietidlo	kus	1,000	18,920	18,920
187	K	HZS-009	Zarámovaná schéma ÚK	kus	1,000	9,460	9,460
188	K	HZS-010	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	1,892	136,224
189	K	HZS-011	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	113,518	113,518
190	K	HZS-011.1	Realizačný projekt	sub	1,000	236,495	236,495

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - cenová ponuka na rok 2022

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 10 - SO 006- ÚK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ:

THERMOPROJEKT, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Šantavý Stanislav

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.05.2022

IČO: 46366105

IČO DPH: SK2023357391

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				56 437,45
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>56 437,45</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	56 437,45	11 287,49
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>67 724,94</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 10 - SO 006- ÚK

Miesto:

Dátum:

27.05.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: THERMOPROJEKT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Šantavý Stanislav

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>56 437,45</b>
D1 -	2 759,42
D1 -	19 932,27
D1 -	0,00
D2 - Komín a odvod spalín - AZ systém	1 705,95
D1 -	9 982,63
D1 -	10 191,53
D1 -	9 358,05
D1 -	425,32
D1 -	185,45
D1 -	1 896,85
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>56 437,45</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 10 - SO 006- ÚK

Miesto:

Dátum: 27.05.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.  
Zhotoviteľ: THERMOPROJEKT, s.r.o.

Projektant: Ing. Šantavý Stanislav  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

56 437,446

D1 -								2 759,417
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38mm	m	923,000	1,497	1 381,362	
2	M	2837741561	Izolácia Trubice priemer 22mm, hrúbka 9mm	m	580,000	0,410	237,916	
3	M	2837741564	Izolácia Trubice priemer 28mm, hrúbka 9mm	m	198,000	0,528	104,504	
4	M	2837741565	Izolácia Trubice priemer 32mm, hrúbka 9mm	m	145,000	0,589	85,463	
5	K	713482121	Montáž izolačných trubíc do priemeru 38 mm	m	27,000	2,929	79,078	
6	K	713482122	Montáž izolačných trubíc priemeru 42 - 70 mm	m	86,000	3,276	281,736	
7	M	2837741555	Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG	m	15,000	1,817	27,258	
8	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,000	3,501	42,017	
9	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	86,000	4,033	346,872	
10	M	2837712871	Lepidlo Tubolit 1,0 kg	ks	1,500	33,110	49,665	
11	M	2837712861	Paska Tubolit	m	120,000	0,477	57,288	
12	M	713PC01	Špony na izoláciu Tubolit	ks	800,000	0,032	25,760	
13	M	713411131.1	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 60/50mm	bm	6,000	1,655	9,929	
14	M	713411131.2	Páska na spoje	bm	10,000	0,623	6,230	
15	M	713411131.3	Viazací drôt	kg	0,200	22,170	4,434	
16	K	713311221.4	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 60/50mm	m	6,000	2,649	15,893	
17	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	ks	2,330	1,722	4,012	

D1 -								19 932,269
18	K	731211453	Montáž kotla kondenzačného Vitodens 200-W, 49kW	súb	2,000	280,000	560,000	
19	M	731PC001	Kaskáda Viessmann Vitodens 200-W, 2x49kW s kotlovou reguláciou, vr. hydraulického prepojenia s obehovými čerpadlami, obj. č. B2HAI47 - dodávka	súb	1,000	3 800,000	3 800,000	
20	M	731PC002	Hydraulická výhybka DN 80 pre spojenie s hydraulickou kaskádou a s tepelnou izoláciou, obj. č. ZK02627, Hydraulická výhybka DN80 pre spojenie s hydraulickou kaskádou, s tepelnou izoláciou, obj. č. ZK026627	ks	1,000	650,000	650,000	
21	K	731PC003	Montáž hydraulickej výhybky	súb	1,000	155,000	155,000	
22	M	731PC004	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh. Obj. č.: 7164403	ks	1,000	670,000	670,000	
23	M	731PC005	CO snímač. Obj. č.: Z015500	ks	1,000	295,000	295,000	
24	M	731PC006	Odvod kondenzátu pre 2-kotlové zariadenia. Obj. č.: ZK02631	ks	1,000	130,000	130,000	
25	M	731PC007	Neutralizácia GENO - Neutra V N-70, obj. č. 7441823	ks	1,000	440,000	440,000	
26	M	731PC008	Neutralizačný granulát 8 kg, obj. č. 9521702	ks	1,000	106,000	106,000	
27	M	731PC009	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy. Obj. č. 7415056 - dodávka	ks	1,000	56,300	56,300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	731PC010	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy. Obj. č. 7415057 - dodávka	ks	1,000	39,533	39,533
29	M	731PC011	Priložný snímač teploty (NTC 10 kOhm), Na meranie teploty na rúrke. S pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a konektorom. Obj. č. 7426463- dodávka	ks	1,000	39,731	39,731
30	K	731PC012	Montáž kotloveho prísúsenstva	súb	1,000	290,000	290,000
31	M	731PC013	Rozdeľovač DN40 3-násobný. Obj. č.: 9535334 - dodávka	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
32	M	731PC014	Rozširovací modul s izol. DN40 Obj. č.: 9569264 - dodávka	ks	1,000	270,000	270,000
33	M	731PC015	Stojanová konzola pre rozdel. DN40, DN50. Obj. č.: 9566676	ks	1,000	64,894	64,894
34	K	731PC016	Montáž rozdeľovača	ks	1,000	46,353	46,353
35	M	731PC017	Redukcia DN40-DN32. Obj. č.: 9535338 - dodávka	ks	6,000	5,165	30,988
36	K	731PC018	I servis a uvedenie kotlov do prevádzky (UDP)	súb	1,000	172,168	172,168
37	M	731PC019	Zásobníkový ohrievač Viessmann Vitocell 100-V typ CVAA, 300 litrov, vr. izolácie, horčíkovej anódy, obj. č. 2013673	kus	2,000	1 819,824	3 639,648
38	K	731PC020	Montáž zásobníka Vitocell	kus	2,000	105,949	211,898
39	M	731PC021	Zmäčkovacie zariadenie Reflex Fillsoft II., kapacita cca 12000 litrov x °dH - dodávka	ks	1,000	423,800	423,800
40	K	731PC022	Montáž zmäčkovacieho zariadenia	ks	1,000	79,463	79,463
41	M	4849220991	Doplňovacie zariadenie Reflex Fillcontrol - dodávka	ks	1,000	635,698	635,698
42	M	4849220990M	Montáž doplňovacieho zariadenia	ks	1,000	51,650	51,650
43	M	PCUDP	Uvedenie doplňovacieho zariadenia do prevádzky	ks	1,000	132,437	132,437
44	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	18,000	26,488	476,784
45	M	5489511000	Štítok orientačný	ks	18,000	3,829	68,922
46	M	4846112001	Guľový kohút so zaistením MK 1	ks	1,000	70,192	70,192
47	M	484670067	Expanzná nádobka Reflex NG 100/6, objem 100 litrov, 6 bar - dodávka	ks	1,000	53,901	53,901
48	M	4846112001.1	Guľový kohút so zaistením MK 3/4	ks	2,000	47,677	95,354
49	M	484670071	Expanzná nádobka Reflex DD 8/10, objem 8 litrov, 10 bar - dodávka	ks	2,000	67,543	135,086
50	K	7322296112	Montáž expanznej nádoby REFLEX	kus	3,000	39,731	119,192
51	M	732PC023	Rýchlomontážna sada RMS M32 DN32 bez čerpadla, obj. č. 7741544 - dodávka	ks	2,000	561,917	1 123,833
52	M	732PC024	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 32-80, 180, 1x230V, 50Hz, 6H, obj. č. 7731130	ks	3,000	329,960	989,881
53	M	732PC025	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz, servopohon pre zmiešavač, voliteľná ručná alebo automatická prevádzka. Obj. č.: 7199567 - dodávka	ks	2,000	251,630	503,261
54	M	732PC026	Rýchlomontážna sada RMS M31 DN32 bez čerpadla, obj. č. 7741543 - dodávka	ks	1,000	905,870	905,870
55	K	732PC027	Montáž rýchlomontážnych sád Viessmann	súb	3,000	38,406	115,219
56	M	732PC028	Cirkulačné čerpadlo TÜV GRUNDFOS UP 20-15 N 150, 230V, 50Hz, Pi=65W - dodávka	ks	1,000	225,000	225,000
57	K	732PC029	Montáž obehového čerpadla do potrubia do DN25	súb	1,000	31,786	31,786
58	K	732PC030	Montáž obehového čerpadla do potrubia do DN40	súb	3,000	26,488	79,464
59	M	732PC031	Elektronická úpravňa vody EZV 20D - dodávka	kus	1,000	220,470	220,470
60	K	732PC032	Montáž úpravne vody EZV	kus	1,000	111,247	111,247
61	M	732PC033	Iónový polarizačný systém IPS 20, 3/4", závitový - dodávka	kus	1,000	197,331	197,331
62	K	732PC034	Montáž IPS	kus	1,000	52,975	52,975
63	M	732PC035	Vodomer Sensus M T Q=2,5m3/hod, 3/4" - dodávka	kus	1,000	75,489	75,489
64	M	732PC036	Vodomer Sensus Qn=10m3/hod, 5/4" - dodávka	kus	1,000	79,463	79,463
65	K	732PC037	Montáž vodomeru Q2,5	kus	2,000	5,298	10,595

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,270	1,457	0,393

D1 -

0,000

D2 - Komín a odvod spalín - AZ systém

1 705,945

67	M	732.1PC001	AZ - koleno 87°, pre odvod spalín/prívod vzduchu. Rozmer 80/125mm, materiál PP/epoxidová vrstva biela. Obj. č. 7194323	ks	2,000	121,842	243,684
68	M	732.1PC002	AZ-rúra 1m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela. Obj. č. 7194321	ks	2,000	34,510	69,020
69	M	732.1PC003	AZ revízny kus rozmer 80/125, obj. č. 7199781	ks	1,000	21,569	21,569
70	M	732.1PC004	AZ-rúra 1,95m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela. Obj. č. 7194322	ks	2,000	45,408	90,816
71	M	732.1PC005	AZ-rúra 0,5m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela. Obj. č. 7194320	ks	2,000	32,164	64,328
72	M	732.1PC006	AZ-prechod strechou s upevňovacím strmeňom, dĺžka 1,14 m (pod strechou 0,30 m), farba čierna. Rozmer systému 80/125 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela. Systém odvodu spalín z plastu, prípust. do 120 °C (typ B). Obj. č.: 7373271	ks	2,000	73,785	147,571
73	M	732.1PC007	Univerzálna strešná taška, čierna. Obj. č. 7452499	ks	2,000	92,707	185,413
74	K	732.1PC008	Montáž	súb	2,000	304,605	609,210
75	K	732.1PC009	Revízna správa	ks	2,000	137,167	274,334

D1 -

9 982,631

76	K	733111114	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	18,000	11,556	208,001
77	K	733111115	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	6,000	14,602	87,612
78	K	733111116	Potrubié z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	66,000	17,745	1 171,170
79	K	733121121	Potrubié z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9	m	6,000	27,170	163,019
80	K	733124122	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/50	kus	2,000	35,757	71,515
81	K	733161503	Potrubié plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	580,000	3,871	2 245,180
82	K	733161504	Potrubié plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	180,000	5,640	1 015,200
83	K	733161505	Potrubié plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	145,000	2,864	415,338
84	K	733161514	Potrubié plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	m	15,000	4,958	74,370
85	K	733161515	Potrubié plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m	20,000	8,711	174,220
86	K	733161516	Potrubié plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných	m	90,000	11,330	1 019,700
87	K	733190107	Tlaková skúška potrubia	m	1 126,000	0,476	535,976
88	K	7331211392	Prestup potrubia cez stavebnú konštrukciu - horizontálny	kus	68,000	15,900	1 081,200
89	K	7331211393	Prestup potrubia cez stavebnú konštrukciu - vertikálny	kus	4,000	14,250	57,000
90	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	kus	16,000	12,120	193,920
91	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	kus	54,000	12,280	663,120
92	K	733PC001	Chránička plastová pre potrubie D20	m	12,000	1,126	13,507
93	K	733PC002	Chránička plastová pre potrubie D26	m	15,000	1,152	17,283
94	K	733PC003	Chránička plastová pre potrubie D32	m	8,000	1,218	9,744
95	K	733PC004	Chránička plastová pre potrubie D40	m	4,000	1,271	5,085
96	K	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky do DN 32	kus	6,000	1,987	11,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	974031132	Wysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek, maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	51,200	2,510	128,522
98	K	612402151	Vyplnenie drážok v murive po rozvodoch maltou /zaplentovanie, muriva / m	m	51,200	3,973	203,428
99	M	3451411000	Závesný systém HILTI	sub	1,000	414,339	414,339
100	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,220	1,854	2,262

D1 -

10 191,530

101	K	734109214	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 50	súb.	4,000	52,472	209,888
102	K	734173417	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 80	súb.	2,000	52,055	104,110
103	K	734173215	Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 50	súb.	2,000	42,379	84,759
104	K	734172115	Medzikus prírubový bez protiprírub z ocelových rúrok hladkých akost' 11 353.0 jednoznačné DN 50	súb.	5,000	2,979	14,896
105	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	34,000	1,072	36,462
106	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	1,110	2,220
107	K	734209113	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	129,000	1,144	147,563
108	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	10,000	3,790	37,898
109	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	4,144	24,864
110	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	21,000	4,955	104,047
111	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	6,390	25,558
112	M	5517401570	Vypúšťací kohút guľový 1/2"	ks	12,000	21,984	263,810
113	M	5518100308	Vypúšťací guľový kohút 3/4"	ks	2,000	24,633	49,266
114	M	5518100309	Záhradný kohút DN15	ks	2,000	6,224	12,449
115	M	551740027	Automatický odzdušňovací ventil FLAMCO 1/2"	ks	9,000	15,098	135,878
116	M	734PC001	Mosadzné uzatváracie šupátko 1/2" PN 16	ks	1,000	12,713	12,713
117	M	5518100280	Guľový uzáver DN 20, G 3/4"	ks	3,000	3,973	11,920
118	M	5518100281	Guľový uzáver DN 25, G 1"	ks	2,000	6,622	13,244
119	M	5518100282	Guľový uzáver DN 32, G 5/4"	ks	9,000	7,946	71,518
120	M	5518100283	Guľový uzáver DN 40, G 6/4"	ks	2,000	10,595	21,190
121	M	5518220195	Klapka medziprírubová uzatváracia PN 16 DN 50	ks	3,000	132,437	397,312
122	M	5518610232	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 20	ks	2,000	9,708	19,415
123	M	5518610232.1	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 25	ks	2,000	11,032	22,064
124	M	5518610234	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 32	ks	1,000	12,356	12,356
125	M	5518610235	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 40	ks	2,000	13,681	27,362
126	M	5518400342	Dodávka - Filter závitový PN16 DN 20	ks	1,000	6,887	6,887
127	M	5518400344	Dodávka - Filter závitový PN16 DN 32	ks	3,000	8,211	24,633
128	M	5518200104	Dodávka - Prírubový filter DN 50	ks	1,000	118,692	118,692
129	M	734PC002	Ventil závitový DN 20, 3/4", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	4,000	14,304	57,215
130	M	734PC003	Ventil závitový DN 25, 1", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	4,000	15,628	62,513
131	M	734PC004	Ventil závitový DN 32, 5/4", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	7,000	23,460	164,220
132	M	734PC005	Herz Pripájací diel HERZ-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára	ks	47,000	38,786	1 822,942
133	M	734PC006	Herz Pripájací diel HERZ-TS3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára	ks	17,000	44,462	755,854
134	M	734PC007	ALPEX šroubenie svěrné 20x2 ALU-EK, PN10, mosadz OT 58, EPDM	ks	128,000	5,582	714,496

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	M	734PC008	Termostatická hlavica HERZ MINI 30x1.5 biela	ks	64,000	28,190	1 804,160
136	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	64,000	13,244	847,616
137	M	734PC009	Plasthlinik prechod 20x1/2" vonkajši závit, priamy	kus	128,000	2,040	261,094
138	M	734PC010	Plasthlinik prechod 26x3/4" vonkajši závit, priamy	kus	4,000	2,185	8,742
139	M	734PC012	Plasthlinik prechod 32x1" vonkajši závit, priamy	kus	8,000	2,437	19,499
140	M	734PC013	Plasthlinik prechod 40x5/4" vonkajši závit, priamy	kus	6,000	2,834	17,002
141	M	3195600009	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 1/2"	ks	2,000	4,207	8,414
142	M	3195600010	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 3/4"	ks	9,000	6,313	56,813
143	M	3195600011	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 1"	ks	8,000	10,979	87,830
144	M	3195600012	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 5/4"	ks	18,000	17,623	317,218
145	M	3195600013	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 6/4"	ks	2,000	27,105	54,211
146	M	5515900081	DUCO Poistný ventil 1/2" x 3/4", studená voda - otvárací tlak 6,0 bar	ks	3,000	18,542	55,625
147	M	3885001831	Tlakomer deformáčny, kruhový, priem. 100mm, rozsah 0-600kPa	ks	6,000	25,164	150,982
148	M	3885000290	Dodávka - Trojcestný manom. kohút skúšobný s prip. M20x1,5 STN 137510	ks	6,000	23,706	142,237
149	M	3885001280	Tlakomerová smyčka zahnutá	ks	6,000	14,568	87,410
150	K	734411131	Teploměr technický dvojkovový pr. 100mm, rozsah 0-120 st. C	ks	2,000	26,488	52,976
151	K	734493111	Ochranná jímka mosadzná	ks	2,000	33,709	67,418
152	M	4226577951PC	Filter so spätným preplachom HONEYWELL FILTER 5/4" F765-11/4AAM	ks	1,000	508,942	508,942
153	M	734PC014	Mosadzné fitingy	súb	1,000	52,975	52,975
154	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	ks	0,460	0,331	0,152

D1 -

9 358,047

155	K	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého, dĺžky do 1500mm	ks	18,000	14,084	253,512
156	K	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého, dĺžky do 1980mm	ks	29,000	16,071	466,047
157	K	735159110	Montáž vykurovacieho telesa kúpeľňového	ks	17,000	11,952	203,181
158	M	735PC001	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKP 600/400, so spodným pripojením v pravo, s jedným panelom a konektorom	ks	1,000	107,614	107,614
159	M	735PC002	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKP 600/800, so spodným pripojením v pravo, s jedným panelom a konektorom	ks	12,000	121,236	1 454,838
160	M	735PC003	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKL 600/400, so spodným pripojením v ľavo, s jedným panelom a konektorom	ks	3,000	93,993	281,979
161	M	735PC004	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKL 600/600, so spodným pripojením v ľavo, s jedným panelom a konektorom	ks	2,000	96,718	193,435
162	M	735PC005	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1000, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	12,000	115,243	1 382,918
163	M	735PC006	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1200, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	1,000	134,859	134,859
164	M	735PC007	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1600, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	1,000	148,481	148,481
165	M	735PC008	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 500/1400, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	4,000	134,859	539,436

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	M	735PC009	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKL 600/1000, so spodným pripojením v ľavo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	8,000	125,323	1 002,586
167	M	735PC010	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKL 600/1200, so spodným pripojením v ľavo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	3,000	134,859	404,577
168	M	735PC011	SET k radiátorom (2x držiak, zátka, odvzdušňovák) - do dĺžky 1600mm	ks	47,000	1,362	64,025
169	M	735PC012	Rebríkový radiátor KORADO KORALUX LINEAR MAX - M, KLMM 1500/450mm	ks	16,000	132,134	2 114,150
170	M	735PC013	Rebríkový radiátor KORADO KORALUX LINEAR MAX - M, KLMM 1500/600mm	ks	1,000	149,844	149,844
171	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	44,720	0,470	21,036
172	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového	ks	64,000	5,319	340,390
173	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,120	44,877	95,139

D1 -

425,316

174	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	48,000	7,192	345,206
175	M	5539533750	Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, uholníky	kg	48,000	1,589	76,272
176	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,220	1,192	3,838

D1 -

185,446

177	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,400	8,445	20,268
178	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	96,000	1,721	165,178

D1 -

1 896,845

179	K	HZS-001	Revízia TZ	sub	1,000	310,000	310,000
180	K	HZS-002	I. úradná skúška TZ (expanzomat)	sub	1,000	238,386	238,386
181	K	HZS-003	Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku	sub	1,000	230,000	230,000
182	K	HZS-004	Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x v grafickej forme a 1x digitálne	sub	1,000	397,312	397,312
183	K	HZS-005	Detektor na kontrolu tesnosti	kus	1,000	78,138	78,138
184	K	HZS-006	Detektor na CO	kus	1,000	117,869	117,869
185	K	HZS-007	Lekárnička pre prvú pomoc	kus	1,000	26,488	26,488
186	K	HZS-008	Baterkové svietidlo	kus	1,000	26,488	26,488
187	K	HZS-009	Zaråmovaná schéma ÚK	kus	1,000	23,450	23,450
188	K	HZS-010	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	2,649	190,714
189	K	HZS-011	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	258,000	258,000
190	K	HZS-011.1	Realizačný projekt	sub	1,000	0,000	0,000

## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

REVISTAV, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 10 - SO 006- ÚK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REVISTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.05.2020

IČO: 46366105

IČO DPH: SK2023357391

IČO: 46 773 274

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	33 888,73
Ostatné náklady	0,00

**Cena bez DPH 33 888,73**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	33 888,73	6 777,75

**Cena s DPH v EUR 40 666,48**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

REVISTAV, s.r.o.  
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 2  
IČO: 46 773 274  
IČ DPH: SK

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 10 - SO 006- ÚK

Miesto:

Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>33 888,73</b>
D1 -	1 971,01
D1 -	11 460,83
D1 -	0,00
D2 - Komín a odvod spalín - AZ systém	1 121,93
D1 -	4 824,98
D1 -	6 136,31
D1 -	6 526,01
D1 -	303,80
D1 -	132,46
D1 -	1 411,41
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>33 888,73</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 10 - SO 006- ÚK

Miesto: Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**33 888,733**

### D1 -

**1 971,011**

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38mm	m	923,000	1,069	986,687
2	M	2837741561	Izolácia Trubice priemer 22mm, hrúbka 9mm	m	580,000	0,293	169,940
3	M	2837741564	Izolácia Trubice priemer 28mm, hrúbka 9mm	m	198,000	0,377	74,646
4	M	2837741565	Izolácia Trubice priemer 32mm, hrúbka 9mm	m	145,000	0,421	61,045
5	K	713482121	Montáž izolačných trubíc do priemeru 38 mm	m	27,000	2,092	56,484
6	K	713482122	Montáž izolačných trubíc priemeru 42 - 70 mm	m	86,000	2,340	201,240
7	M	2837741555	Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG	m	15,000	1,298	19,470
8	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,000	2,501	30,012
9	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	86,000	2,881	247,766
10	M	2837712871	Lepidlo Tubolit 1,0 kg	ks	1,500	23,650	35,475
11	M	2837712861	Paska Tubolit	m	120,000	0,341	40,920
12	M	713PC01	Spony na izoláciu Tubolit	ks	800,000	0,023	18,400
13	M	713411131.1	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 60/50mm	bm	6,000	1,182	7,092
14	M	713411131.2	Páska na spoje	bm	10,000	0,445	4,450
15	M	713411131.3	Viazací drôt	kg	0,200	15,836	3,167
16	K	713311221.4	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 60/50mm	m	6,000	1,892	11,352
17	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,330	1,230	2,865

### D1 -

**11 460,826**

18	K	731211453	Montáž kotla kondenzačného Vitodens 200-W, 49kW	súb	2,000	132,437	264,874
19	M	731PC001	Kaskáda Viessmann Vitodens 200-W, 2x49kW s kotlovou reguláciou, vr. hydraulického prepájania s obehovými čerpadlami, obj. č. B2HAI47 - dodávka	súb	1,000	2 175,754	2 175,754
20	M	731PC002	Hydraulická výhybka DN 80 pre spojenie s hydraulickou kaskádou a s tepelnou izoláciou, obj. č. ZK02627, Hydraulická výhybka DN80 pre spojenie s hydraulickou kaskádou, s tepelnou izoláciou, obj. č. ZK026627	ks	1,000	182,574	182,574
21	K	731PC003	Montáž hydraulickej výhybky	súb	1,000	40,677	40,677
22	M	731PC004	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh. Obj. č.: 7164403	ks	1,000	94,598	94,598
23	M	731PC005	CO snímač. Obj. č.: Z015500	ks	1,000	150,411	150,411
24	M	731PC006	Odvod kondenzátu pre 2-kotlové zariadenia. Obj. č.: ZK02631	ks	1,000	67,165	67,165
25	M	731PC007	Neutralizácia GENO - Neutra V N-70, obj. č. 7441823	ks	1,000	170,276	170,276
26	M	731PC008	Neutralizačný granulát 8 kg, obj. č. 9521702	ks	1,000	45,407	45,407
27	M	731PC009	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy. Obj. č. 7415056 - dodávka	ks	1,000	33,109	33,109

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	731PC010	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy. Obj. č. 7415057 - dodávka	ks	1,000	28,238	28,238
29	M	731PC011	Priložný snímač teploty (NTC 10 kOhm), Na meranie teploty na rúrke. S pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a konektorom. Obj. č. 7426463- dodávka	ks	1,000	28,379	28,379
30	K	731PC012	Montáž kotloveho prísušenstva	súb	1,000	85,138	85,138
31	M	731PC013	Rozdelovač DN40 3-násobný. Obj. č.: 9535334 - dodávka	ks	1,000	227,035	227,035
32	M	731PC014	Rozširovací modul s izol. DN40 Obj. č.: 9569264 - dodávka	ks	1,000	160,817	160,817
33	M	731PC015	Stojanová konzola pre rozdel. DN40, DN50. Obj. č.: 9566676	ks	1,000	46,353	46,353
34	K	731PC016	Montáž rozdelovača	ks	1,000	33,109	33,109
35	M	731PC017	Redukcia DN40-DN32, Obj. č.: 9535338 - dodávka	ks	6,000	3,689	22,134
36	K	731PC018	servis a uvedenie kotlov do prevádzky (UDP)	sub	1,000	122,977	122,977
37	M	731PC019	Zásobníkový ohrievač Viessmann Vitocell 100-V typ CVAA, 300 litrov, vr. izolácie, horčíkovej anódy, obj. č. Z013673	kus	2,000	1 213,216	2 426,432
38	K	731PC020	Montáž zásobníka Vitocell	kus	2,000	75,678	151,356
39	M	731PC021	Zmäkčovacie zariadenie Reflex Fillssoft II., kapacita cca 12000 litrov x °dH - dodávka	ks	1,000	302,714	302,714
40	K	731PC022	Montáž zmäkčovacieho zariadenia	ks	1,000	56,759	56,759
41	M	4849220991	Doplňovacie zariadenie Reflex Fillcontrol - dodávka	ks	1,000	454,070	454,070
42	M	4849220990M	Montáž doplňovacieho zariadenia	ks	1,000	36,893	36,893
43	M	PCUDP	Uvedenie doplňovacieho zariadenia do prevádzky	ks	1,000	94,598	94,598
44	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	18,000	18,920	340,560
45	M	5489511000	Štítok orientačný	ks	18,000	2,735	49,230
46	M	4846112001	Gulový kohút so zaistením MK 1	ks	1,000	50,137	50,137
47	M	484670067	Expanzná nádoba Reflex NG 100/6, objem 100 litrov, 6 bar - dodávka	ks	1,000	38,501	38,501
48	M	4846112001.1	Gulový kohút so zaistením MK 3/4	ks	2,000	34,055	68,110
49	M	484670071	Expanzná nádoba Refix DD 8/10, objem 8 litrov, 10 bar - dodávka	ks	2,000	48,245	96,490
50	K	7322296112	Montáž expanznej nádoby REFLEX	kus	3,000	28,379	85,137
51	M	732PC023	Rýchlomontážna sada RMS M32 DN32 bez čerpadla, obj. č. 7741544 - dodávka	ks	2,000	401,369	802,738
52	M	732PC024	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 32-80, 180, 1x230V, 50Hz, 6H, obj. č. 7731130	ks	3,000	235,686	707,058
53	M	732PC025	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz, servopohon pre zmiešavač, voliteľná ručná alebo automatická prevádzka. Obj. č.: 7199567 - dodávka	ks	2,000	179,736	359,472
54	M	732PC026	Rýchlomontážna sada RMS M31 DN32 bez čerpadla, obj. č. 7741543 - dodávka	ks	1,000	647,050	647,050
55	K	732PC027	Montáž rýchlomontážnych sád Viessmann	súb	3,000	27,433	82,299
56	M	732PC028	Cirkulačné čerpadlo TUV GRUNDFOS UP 20-15 N 150, 230V, 50Hz, P <sub>i</sub> =65W - dodávka	ks	1,000	89,868	89,868
57	K	732PC029	Montáž obehového čerpadla do potrubia do DN25	súb	1,000	22,704	22,704
58	K	732PC030	Montáž obehového čerpadla do potrubia do DN40	súb	3,000	18,920	56,760
59	M	732PC031	Elektronická úpravňa vody EZV 20D - dodávka	kus	1,000	86,084	86,084
60	K	732PC032	Montáž úpravne vody EZV	kus	1,000	79,462	79,462
61	M	732PC033	Iónový polarizačný systém IPS 20, 3/4", závitový - dodávka	kus	1,000	140,951	140,951
62	K	732PC034	Montáž IPS	kus	1,000	37,839	37,839
63	M	732PC035	Vodomer Sensus M-T Q=2,5m3/hod, 3/4" - dodávka	kus	1,000	53,921	53,921
64	M	732PC036	Vodomer Sensus Q <sub>n</sub> =10m3/hod, 5/4" - dodávka	kus	1,000	56,759	56,759
65	K	732PC037	Montáž vodomeru Q2.5	kus	2,000	3,784	7,568

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	€	0,270	1,041	0,281

D1 -

0,000

D2 - Komín a odvod spaľín - AZ systém

1 121,934

67	M	732.1PC001	AZ - koleno 87°, pre odvod spaľín/prívod vzduchu. Rozmer 80/125mm, materiál PP/epoxidová vrstva biela. Obj. č. 7194323	ks	2,000	87,030	174,060
68	M	732.1PC002	AZ-rúra 1m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela. Obj. č. 7194321	ks	2,000	22,704	45,408
69	M	732.1PC003	AZ revízny kus rozmer 80/125, obj. č. 7199781	ks	1,000	11,352	11,352
70	M	732.1PC004	AZ-rúra 1,95m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela. Obj. č. 7194322	ks	2,000	22,704	45,408
71	M	732.1PC005	AZ-rúra 0,5m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela. Obj. č. 7194320	ks	2,000	16,082	32,164
72	M	732.1PC006	AZ-prechod strechou s upevňovacím strmeňom, dĺžka 1,14 m (pod strechou 0,30 m), farba čierna. Rozmer systému 80/125 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela. Systém odvodu spaľín z plastu, prípust. do 120 °C (typ B). Obj. č.: 7373271	ks	2,000	28,379	56,758
73	M	732.1PC007	Univerzálna strešná taška, čierna. Obj. č. 7452499	ks	2,000	66,219	132,438
74	K	732.1PC008	Montáž	súb	2,000	217,575	435,150
75	K	732.1PC009	Revízná správa	ks	2,000	94,598	189,196

D1 -

4 824,975

76	K	733111114	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	18,000	8,254	148,572
77	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	6,000	10,430	62,580
78	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	66,000	12,675	836,550
79	K	733121121	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9	m	6,000	19,407	116,442
80	K	733124122	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/50	kus	2,000	25,541	51,082
81	K	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	580,000	2,051	1 189,580
82	K	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	180,000	2,084	375,120
83	K	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	145,000	2,046	296,670
84	K	733161514	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	m	15,000	2,132	31,980
85	K	733161515	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m	20,000	2,651	53,020
86	K	733161516	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných	m	90,000	2,970	267,300
87	K	733190107	Tlaková skúška potrubia	m	1 126,000	0,340	382,840
88	K	7331211392	Prestup potrubia cez stavebnú konštrukciu - horizontálny	kus	68,000	4,276	290,768
89	K	7331211393	Prestup potrubia cez stavebnú konštrukciu - vertikálny	kus	4,000	8,750	35,000
90	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	kus	16,000	1,514	24,224
91	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	kus	54,000	1,845	99,630
92	K	733PC001	Chránička plastová pre potrubie D20	m	12,000	0,804	9,648
93	K	733PC002	Chránička plastová pre potrubie D26	m	15,000	0,823	12,345
94	K	733PC003	Chránička plastová pre potrubie D32	m	8,000	0,870	6,960
95	K	733PC004	Chránička plastová pre potrubie D40	m	4,000	0,908	3,632
96	K	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky do DN 32	kus	6,000	1,419	8,514

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	974031132	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek, maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	51,200	1,793	91,802
98	K	612402151	Vyplnenie drážok v murive po rozvodoch maltou /zapletovanie, muríva/ m	m	51,200	2,838	145,306
99	M	3451411000	Závesný systém HILTI	sub	1,000	283,794	283,794
100	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,220	1,324	1,616

D1 -

6 136,311

101	K	734109214	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 50	súb.	4,000	37,480	149,920
102	K	734173417	Prírubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 80	súb.	2,000	37,182	74,364
103	K	734173215	Prírubový spoj PN 0, 6/1, 200st. C DN 50	súb.	2,000	30,271	60,542
104	K	734172115	Medzikus prírubový bez protiprírúb z ocelových rúrok hladkých akost' 11 353.0 jednoznačné DN 50	súb.	5,000	2,128	10,640
105	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	34,000	0,766	26,044
106	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	0,793	1,586
107	K	734209113	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	129,000	0,738	95,202
108	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	10,000	2,707	27,070
109	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	2,960	17,760
110	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	21,000	3,539	74,319
111	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	4,564	18,256
112	M	5517401570	Vypúšťací kohút guľový 1/2"	ks	12,000	15,703	188,436
113	M	5518100308	Vypúšťací guľový kohút 3/4"	ks	2,000	17,595	35,190
114	M	5518100309	Záhradný kohút DN15	ks	2,000	4,446	8,892
115	M	551740027	Automatický odvzdušňovací ventil FLAMCO 1/2"	ks	9,000	10,784	97,056
116	M	734PC001	Mosadzné uzatváracie šupätko 1/2" PN 16	ks	1,000	9,081	9,081
117	M	5518100280	Guľový uzáver DN 20, G3/4"	ks	3,000	2,838	8,514
118	M	5518100281	Guľový uzáver DN 25, G 1"	ks	2,000	4,730	9,460
119	M	5518100282	Guľový uzáver DN 32, G 5/4"	ks	9,000	5,676	51,084
120	M	5518100283	Guľový uzáver DN 40, G 6/4"	ks	2,000	7,568	15,136
121	M	5518220195	Klapka medzi prírubová uzatváracia PN 16 DN 50	ks	3,000	94,598	283,794
122	M	5518610232	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 20	ks	2,000	6,934	13,868
123	M	5518610232.1	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 25	ks	2,000	7,880	15,760
124	M	5518610234	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 32	ks	1,000	8,826	8,826
125	M	5518610235	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 40	ks	2,000	9,772	19,544
126	M	5518400342	Dodávka - Filter závitový PN16 DN 20	ks	1,000	4,919	4,919
127	M	5518400344	Dodávka - Filter závitový PN16 DN 32	ks	3,000	5,865	17,595
128	M	5518200104	Dodávka - Prírubový filter DN 50	ks	1,000	79,128	79,128
129	M	734PC002	Ventil závitový DN 20, 3/4", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	4,000	10,217	40,868
130	M	734PC003	Ventil závitový DN 25, 1", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	4,000	11,163	44,652
131	M	734PC004	Ventil závitový DN 32, 5/4", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	7,000	11,730	82,110
132	M	734PC005	Herz Pripájaci diel HERZ-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára	ks	47,000	19,393	911,471
133	M	734PC006	Herz Pripájaci diel HERZ-TS3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára	ks	17,000	22,231	377,927
134	M	734PC007	ALPEX šroubenie svěrné 20x2 ALU-EK, PN10, mosadz OT 58, EPDM	ks	128,000	2,791	357,248

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	M	734PC008	Termostatická hlavica HERZ MINI 30x1.5 biela	ks	64,000	14,095	902,080
136	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	64,000	9,460	605,440
137	M	734PC009	Plasthlinik prechod 20x1/2" vonkajší závit, priamy	kus	128,000	1,457	186,496
138	M	734PC010	Plasthlinik prechod 26x3/4" vonkajší závit, priamy	kus	4,000	1,561	6,244
139	M	734PC012	Plasthlinik prechod 32x1" vonkajší závit, priamy	kus	8,000	1,741	13,928
140	M	734PC013	Plasthlinik prechod 40x5/4" vonkajší závit, priamy	kus	6,000	2,024	12,144
141	M	3195600009	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 1/2"	ks	2,000	3,005	6,010
142	M	3195600010	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 3/4"	ks	9,000	4,509	40,581
143	M	3195600011	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 1"	ks	8,000	7,842	62,736
144	M	3195600012	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 5/4"	ks	18,000	12,588	226,584
145	M	3195600013	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 6/4"	ks	2,000	19,361	38,722
146	M	5515900081	DUCO Poistný ventil 1/2" x 3/4", studená voda - otvárací tlak 6,0 bar	ks	3,000	13,244	39,732
147	M	3885001831	Tlakomer deformačný, kruhový, priem. 100mm, rozsah 0-600kPa	ks	6,000	17,974	107,844
148	M	3885000290	Dodávka - Trojcestný manom. kohút skúšobný s príp. M20x1,5 STN 137510	ks	6,000	16,933	101,598
149	M	3885001280	Tlakomerová smyčka zahnutá	ks	6,000	10,406	62,436
150	K	734411131	Teplomer technický dvojkovový pr. 100mm, rozsah 0-120 st. C	ks	2,000	18,920	37,840
151	K	734493111	Ochranná jímka mosadzná	ks	2,000	24,078	48,156
152	M	4226577951PC	Filter so spätným preplachom HONEYWELL FILTER 5/4" F76S-11/4AAM	ks	1,000	363,530	363,530
153	M	734PC014	Mosadzné fittings	súb	1,000	37,839	37,839
154	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,460	0,236	0,109

D1 -

6 526,012

155	K	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového, dĺžky do 1500mm	ks	18,000	10,060	181,080
156	K	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového, dĺžky do 1980mm	ks	29,000	11,479	332,891
157	K	735159110	Montáž vykurovacieho telesa kúpeľňového	ks	17,000	8,537	145,129
158	M	735PC001	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKP 600/400, so spodným pripojením v pravo, s jedným panelom a konektorom	ks	1,000	74,732	74,732
159	M	735PC002	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKP 600/800, so spodným pripojením v pravo, s jedným panelom a konektorom	ks	12,000	84,192	1 010,304
160	M	735PC003	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKL 600/400, so spodným pripojením v ľavo, s jedným panelom a konektorom	ks	3,000	65,273	195,819
161	M	735PC004	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKL 600/600, so spodným pripojením v ľavo, s jedným panelom a konektorom	ks	2,000	67,165	134,330
162	M	735PC005	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1000, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	12,000	80,030	960,360
163	M	735PC006	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1200, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	1,000	93,652	93,652
164	M	735PC007	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1600, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	1,000	103,112	103,112
165	M	735PC008	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 500/1400, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	4,000	93,652	374,608

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	M	735PC009	Vykurovacie teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 22 VKL 600/1000, so spodným pripojením v ľavo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	8,000	87,030	696,240
167	M	735PC010	Vykurovacie teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 22 VKL 600/1200, so spodným pripojením v ľavo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	3,000	93,652	280,956
168	M	735PC011	SET k radiátorom (2x držiak, zátko, odvzdušňovák) - do dĺžky 1600mm	ks	47,000	0,946	44,462
169	M	735PC012	Rebrikový radiátor KORADO KORALUX LINEAR MAX - M, KLMM 1500/450mm	ks	16,000	91,760	1 468,160
170	M	735PC013	Rebrikový radiátor KORADO KORALUX LINEAR MAX - M, KLMM 1500/600mm	ks	1,000	104,058	104,058
171	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	44,720	0,336	15,026
172	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového	ks	64,000	3,799	243,136
173	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,120	32,055	67,957

D1 -

303,797

174	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	48,000	5,137	246,576
175	M	5539533750	Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, uholníky	kg	48,000	1,135	54,480
176	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,220	0,851	2,741

D1 -

132,461

177	K	783225100	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,400	6,032	14,477
178	K	783424140	Nátory kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	96,000	1,229	117,984

D1 -

1 411,406

179	K	HZS-001	Revízia TZ	sub	1,000	141,897	141,897
180	K	HZS-002	I. úradná skúška TZ (expanzomat)	sub	1,000	170,276	170,276
181	K	HZS-003	Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku	sub	1,000	141,897	141,897
182	K	HZS-004	Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x v grafickej forme a 1x digitálne	sub	1,000	283,794	283,794
183	K	HZS-005	Detektor na kontrolu tesnosti	kus	1,000	55,813	55,813
184	K	HZS-006	Detektor na CO	kus	1,000	84,192	84,192
185	K	HZS-007	Lekárnička pre prvú pomoc	kus	1,000	18,920	18,920
186	K	HZS-008	Baterkové svetidlo	kus	1,000	18,920	18,920
187	K	HZS-009	Zarámovaná schéma ÚK	kus	1,000	9,460	9,460
188	K	HZS-010	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	1,892	136,224
189	K	HZS-011	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	113,518	113,518
190	K	HZS-011.1	Realizačný projekt	sub	1,000	236,495	236,495

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - cenová ponuka

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 10 - SO 006- ÚK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REVISTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.03.2022

IČO: 46366105

IČO DPH: SK2023357391

IČO: 46 773 274

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	51 500,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH 51 500,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	51 500,00	10 300,00

Cena s DPH v EUR 61 800,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

REVISTAV, s.r.o.  
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 2  
IČO: 46 773 274 DIČ: 2023573871  
IČ DPH: SK2023573871

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 10 - SO 006- ÚK

Miesto:

Dátum: 16.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>51 500,00</b>
D1 -	2 575,27
D1 -	18 625,00
D1 -	0,00
D2 - Komín a odvod spalín - AZ systém	1 509,49
D1 -	10 187,06
D1 -	7 955,01
D1 -	7 611,94
D1 -	363,86
D1 -	168,11
D1 -	2 504,27
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>51 500,00</b>



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	731PC010	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy. Obj. č. 7415057 - dodávka	ks	1,000	28,800	28,800
29	M	731PC011	Príložený snímač teploty (NTC 10 kOhm), Na meranie teploty na rúrke. S pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a konektorom. Obj. č. 7426463- dodávka	ks	1,000	86,400	86,400
30	K	731PC012	Montáž kotlového prísušenia	súb	1,000	240,000	240,000
31	M	731PC013	Rozdeľovač DN40 3-násobný. Obj. č.: 9535334 - dodávka	ks	1,000	1 056,000	1 056,000
32	M	731PC014	Rozširovací modul s izol. DN40 Obj. č.: 9569264 - dodávka	ks	1,000	163,200	163,200
33	M	731PC015	Stojanová konzola pre rozdel. DN40, DN50. Obj. č.: 9566676	ks	1,000	49,920	49,920
34	K	731PC016	Montáž rozdeľovača	ks	1,000	57,600	57,600
35	M	731PC017	Redukcia DN40-DN32, Obj. č.: 9535338 - dodávka	ks	6,000	4,245	25,471
36	K	731PC018	I servis a uvedenie kotlov do prevádzky (UDP)	sub	1,000	168,000	168,000
37	M	731PC019	Zásobníkový ohrievač Viessmann Vitocell 100-V typ CVAA, 300 litrov, vr. izolácie, horčíkovej anódy, obj. č. Z013673	kus	2,000	1 680,000	3 360,000
38	K	731PC020	Montáž zásobníka Vitocell	kus	2,000	76,800	153,600
39	M	731PC021	Zmäčkovacie zariadenie Reflex Fillsoft II., kapacita cca 12000 litrov x °dH - dodávka	ks	1,000	337,920	337,920
40	K	731PC022	Montáž zmäčkovacieho zariadenia	ks	1,000	86,400	86,400
41	M	4849220991	Doplňovacie zariadenie Reflex Fillcontrol - dodávka	ks	1,000	1 120,000	1 120,000
42	M	4849220990M	Montáž doplňovacieho zariadenia	ks	1,000	37,440	37,440
43	M	PCUDP	Uvedenie doplňovacieho zariadenia do prevádzky	ks	1,000	100,414	100,414
44	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	18,000	18,336	330,048
45	M	5489511000	Štítok orientačný	ks	18,000	2,765	49,766
46	M	4846112001	Guľový kohút so zaistením MK 1	ks	1,000	49,920	49,920
47	M	484670067	Expanzná nádobka Reflex NG 100/6, objem 100 litrov, 6 bar - dodávka	ks	1,000	144,000	144,000
48	M	4846112001.1	Guľový kohút so zaistením MK 3/4	ks	2,000	34,800	69,600
49	M	484670071	Expanzná nádobka Reflex DD 8/10, objem 8 litrov, 10 bar - dodávka	ks	2,000	74,880	149,760
50	K	7322296112	Montáž expanznej nádobky REFLEX	kus	3,000	29,760	89,280
51	M	732PC023	Rýchlomontážna sada RMS M32 DN32 bez čerpadla, obj. č. 7741544 - dodávka	ks	2,000	633,600	1 267,200
52	M	732PC024	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 32-80, 180, 1x230V, 50Hz, 6H, obj. č. 7731130	ks	3,000	336,000	1 008,000
53	M	732PC025	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz, servopohon pre zmiešavač, voliteľná ručná alebo automatická prevádzka. Obj. č.: 7199567 - dodávka	ks	2,000	176,640	353,280
54	M	732PC026	Rýchlomontážna sada RMS M31 DN32 bez čerpadla, obj. č. 7741543 - dodávka	ks	1,000	667,200	667,200
55	K	732PC027	Montáž rýchlomontážnych sadí Viessmann	súb	3,000	35,520	106,560
56	M	732PC028	Cirkulačné čerpadlo TUV GRUNDFOS UP 20-15 N 150, 230V, 50Hz, Pi=65W - dodávka	ks	1,000	172,800	172,800
57	K	732PC029	Montáž obehového čerpadla do potrubia do DN25	súb	1,000	34,560	34,560
58	K	732PC030	Montáž obehového čerpadla do potrubia do DN40	súb	3,000	28,800	86,400
59	M	732PC031	Elektronická úprava vody EZV 20D - dodávka	kus	1,000	242,045	242,045
60	K	732PC032	Montáž úpravne vody EZV	kus	1,000	78,720	78,720
61	M	732PC033	Iónový polarizačný systém IPS 20, 3/4", závitový - dodávka	kus	1,000	144,000	144,000
62	K	732PC034	Montáž IPS	kus	1,000	38,400	38,400
63	M	732PC035	Vodomer Sensus M-T Q=2,5m3/hod, 3/4" - dodávka	kus	1,000	52,800	52,800
64	M	732PC036	Vodomer Sensus Qn=10m3/hod, 5/4" - dodávka	kus	1,000	86,400	86,400
65	K	732PC037	Montáž vodomeru Q2,5	kus	2,000	21,120	42,240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	‰	0,270	1,094	0,295

D1 -

0,000

D2 - Komín a odvod spalin - AZ systém

1 509,490

67	M	732.1PC001	AZ - koleno 87°, pre odvod spalin/privod vzduchu. Rozmer 80/125mm, materiál PP/epoxidová vrstva biela. Obj. č. 7194323	ks	2,000	84,550	169,100
68	M	732.1PC002	AZ-rúra 1m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela Obj. č. 7194321	ks	2,000	39,900	79,800
69	M	732.1PC003	AZ revízny kus rozmer 80/125, obj. č. 7199781	ks	1,000	37,050	37,050
70	M	732.1PC004	AZ-rúra 1,95m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela. Obj. č. 7194322	ks	2,000	69,350	138,700
71	M	732.1PC005	AZ-rúra 0,5m (tvarovateľná), rozmer 80/125mm, materiál plast PP/epoxidová vrstva, biela. Obj. č. 7194320	ks	2,000	69,350	138,700
72	M	732.1PC006	AZ-prechod strechou s upevňovacím strmeňom, dĺžka 1,14 m (pod strechou 0,30 m), farba čierna. Rozmer systému 80/125 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela. Systém odvodu spalin z plastu, pripust. do 120 °C (typ B). Obj. č.: 7373271	ks	2,000	85,500	171,000
73	M	732.1PC007	Univerzálna strešná taška, čierna. Obj. č. 7452499	ks	2,000	66,500	133,000
74	K	732.1PC008	Montáž	súb	2,000	214,370	428,740
75	K	732.1PC009	Revízna správa	ks	2,000	106,700	213,400

D1 -

10 187,058

76	K	733111114	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	18,000	8,884	159,909
77	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	6,000	10,973	65,837
78	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	66,000	12,432	820,512
79	K	733121121	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9	m	6,000	20,160	120,960
80	K	733124122	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/50	kus	2,000	26,880	53,760
81	K	733161503	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	580,000	4,224	2 449,920
82	K	733161504	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	180,000	5,568	1 002,240
83	K	733161505	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	145,000	6,528	946,560
84	K	733161514	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	m	15,000	5,472	82,080
85	K	733161515	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m	20,000	6,720	134,400
86	K	733161516	Potrubie plastlinikové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných	m	90,000	10,080	907,200
87	K	733190107	Tlaková skúška potrubia	m	1 126,000	0,662	745,862
88	K	7331211392	Prestup potrubia cez stavebnú konštrukciu - horizontálny	kus	68,000	13,200	897,600
89	K	7331211393	Prestup potrubia cez stavebnú konštrukciu - vertikálny	kus	4,000	13,200	52,800
90	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	kus	16,000	10,560	168,960
91	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	kus	54,000	10,560	570,240
92	K	733PC001	Chránička plastová pre potrubie D20	m	12,000	0,864	10,368
93	K	733PC002	Chránička plastová pre potrubie D26	m	15,000	0,864	12,960
94	K	733PC003	Chránička plastová pre potrubie D32	m	8,000	1,190	9,523
95	K	733PC004	Chránička plastová pre potrubie D40	m	4,000	0,938	3,752
96	K	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky do DN 32	kus	6,000	34,560	207,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlom na akúkoľvek, maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	51,200	3,648	186,778
98	K	612402151	Vyplnenie drážok v murive po rozvodoch maltou /zaplentovanie, muriva/ m	m	51,200	4,800	245,760
99	M	3451411000	Závesný systém HILTI	sub	1,000	330,000	330,000
100	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,220	1,407	1,717

D1 -

7 955,012

101	K	734109214	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 50	súb.	4,000	37,326	149,302
102	K	734173417	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 80	súb.	2,000	37,037	74,073
103	K	734173215	Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 50	súb.	2,000	30,333	60,666
104	K	734172115	Medzikus prírubový bez protiprírúb z ocelových rúrok hladkých akosť 11 353.0 jednoznačné DN 50	súb.	5,000	3,128	15,641
105	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	34,000	0,834	28,363
106	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	0,851	1,701
107	K	734209113	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	129,000	1,523	196,454
108	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	10,000	2,813	28,130
109	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	3,017	18,100
110	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	21,000	3,524	74,004
111	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	4,591	18,364
112	M	5517401570	Vypúšťací kohút guľový 1/2"	ks	12,000	15,520	186,240
113	M	5518100308	Vypúšťací guľový kohút 3/4"	ks	2,000	17,406	34,811
114	M	5518100309	Záhradný kohút DN15	ks	2,000	4,850	9,700
115	M	551740027	Automatický odzdušňovací ventil FLAMCO 1/2"	ks	9,000	10,874	97,863
116	M	734PC001	Mosadzné uzatváracie šupátko 1/2" PN 16	ks	1,000	9,749	9,749
117	M	5518100280	Guľový uzáver DN 20, G 3/4"	ks	3,000	3,337	10,010
118	M	5518100281	Guľový uzáver DN 25, G 1"	ks	2,000	5,034	10,069
119	M	5518100282	Guľový uzáver DN 32, G 5/4"	ks	9,000	8,342	75,078
120	M	5518100283	Guľový uzáver DN 40, G 6/4"	ks	2,000	12,610	25,220
121	M	5518220195	Klapka medzi prírubová uzatváracia PN 16 DN 50	ks	3,000	93,760	281,281
122	M	5518610232	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 20	ks	2,000	6,984	13,968
123	M	5518610232.1	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 25	ks	2,000	7,964	15,927
124	M	5518610234	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 32	ks	1,000	8,856	8,856
125	M	5518610235	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 40	ks	2,000	9,807	19,613
126	M	5518400342	Dodávka - Filter závitový PN16 DN 20	ks	1,000	4,918	4,918
127	M	5518400344	Dodávka - Filter závitový PN16 DN 32	ks	3,000	5,907	17,722
128	M	5518200104	Dodávka - Prírubový filter DN 50	ks	1,000	81,480	81,480
129	M	734PC002	Ventil závitový DN 20, 3/4", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	4,000	17,460	69,840
130	M	734PC003	Ventil závitový DN 25, 1", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	4,000	19,400	77,600
131	M	734PC004	Ventil závitový DN 32, 5/4", šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno mosadz - dodávka	ks	7,000	34,920	244,440
132	M	734PC005	Herz Pripájací diel HERZ-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára	ks	47,000	20,438	960,581
133	M	734PC006	Herz Pripájací diel HERZ-TS3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára	ks	17,000	52,380	890,460
134	M	734PC007	ALPEX Šroubenie svěrné 20x2 ALU-EK, PN10, mosadz OT 58, EPDM	ks	128,000	2,842	363,789

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	M	734PC008	Termostatická hlavica HERZ MINI 30x1.5 biela	ks	64,000	14,375	920,026
136	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	64,000	9,467	605,901
137	M	734PC009	Plasthliník prechod 20x1/2" vonkajší závit, priamy	kus	128,000	2,716	347,648
138	M	734PC010	Plasthliník prechod 26x3/4" vonkajší závit, priamy	kus	4,000	2,483	9,933
139	M	734PC012	Plasthliník prechod 32x1" vonkajší závit, priamy	kus	8,000	5,093	40,740
140	M	734PC013	Plasthliník prechod 40x5/4" vonkajší závit, priamy	kus	6,000	11,737	70,422
141	M	319560009	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 1/2"	ks	2,000	3,071	6,142
142	M	3195600010	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 3/4"	ks	9,000	4,559	41,031
143	M	3195600011	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 1"	ks	8,000	7,760	62,080
144	M	3195600012	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 5/4"	ks	18,000	12,513	225,234
145	M	3195600013	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 6/4"	ks	2,000	18,993	37,985
146	M	5515900081	DUCO Poistný ventil 1/2" x 3/4", studená voda - otvárací tlak 6,0 bar	ks	3,000	13,134	39,401
147	M	3885001831	Tlakomer deformačný, kruhový, priem. 100mm, rozsah 0-600kPa	ks	6,000	17,538	105,226
148	M	3885000290	Dodávka -Trojcestný manom. kohút skúšobný s príp. M20x1,5 STN 137510	ks	6,000	17,169	103,014
149	M	3885001280	Tlakomerová smyčka zahnutá	ks	6,000	11,718	70,306
150	K	734411131	Teplomer technický dvojkovový pr. 100mm, rozsah 0-120 st. C	ks	2,000	18,680	37,361
151	K	734493111	Ochranná jímka mosadzná	ks	2,000	58,200	116,400
152	M	4226577951PC	Filter so spätným preplachom HONEYWELL FILTER 5/4" F765-11/4AAM	ks	1,000	402,000	402,000
153	M	734PC014	Mosadzné fitingy	súb	1,000	540,000	540,000
154	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,460	0,324	0,149

D1 -

7 611,942

155	K	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového, dĺžky do 1500mm	ks	18,000	12,610	226,980
156	K	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového, dĺžky do 1980mm	ks	29,000	14,302	414,749
157	K	735159110	Montáž vykurovacieho telesa kúpeľňového	ks	17,000	10,572	179,725
158	M	735PC001	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKP 600/400, so spodným pripojením v pravo, s jedným panelom a konektorom	ks	1,000	78,570	78,570
159	M	735PC002	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKP 600/800, so spodným pripojením v pravo, s jedným panelom a konektorom	ks	12,000	91,617	1 099,398
160	M	735PC003	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKL 600/400, so spodným pripojením v ľavo, s jedným panelom a konektorom	ks	3,000	70,967	212,901
161	M	735PC004	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11 VKL 600/600, so spodným pripojením v ľavo, s jedným panelom a konektorom	ks	2,000	67,900	135,800
162	M	735PC005	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1000, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	12,000	106,700	1 280,400
163	M	735PC006	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1200, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	1,000	116,400	116,400
164	M	735PC007	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 600/1600, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	1,000	134,830	134,830
165	M	735PC008	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKP 500/1400, so spodným pripojením v pravo, s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	4,000	112,520	450,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	M	735PC009	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKL 600/1000, so spodným pripojením v ľavo. s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	8,000	94,090	752,720
167	M	735PC010	Vykurovacie teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22 VKL 600/1200, so spodným pripojením v ľavo. s dvomi panelmi a dvomi konektormi	ks	3,000	109,610	328,830
168	M	735PC011	SET k radiátorom (2x držiak, zátko, odvzdušňovák) - do dĺžky 1600mm	ks	47,000	3,880	182,360
169	M	735PC012	Rebríkový radiátor KORADO KORALUX LINEAR MAX - M. KLMM 1500/450mm	ks	16,000	91,180	1 458,880
170	M	735PC013	Rebríkový radiátor KORADO KORALUX LINEAR MAX - M. KLMM 1500/600mm	ks	1,000	104,760	104,760
171	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	44,720	0,528	23,598
172	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového	ks	64,000	5,638	360,809
173	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,120	33,091	70,152

D1 -

363,857

174	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	48,000	5,249	251,936
175	M	5539533750	Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, uholníky	kg	48,000	2,260	108,485
176	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,220	1,067	3,436

D1 -

168,105

177	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,400	6,683	16,040
178	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	96,000	1,584	152,065

D1 -

2 504,273

179	K	HZS-001	Revízia TZ	sub	1,000	358,900	358,900
180	K	HZS-002	I. úradná skúška TZ (expanzomat)	sub	1,000	184,300	184,300
181	K	HZS-003	Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku	sub	1,000	281,300	281,300
182	K	HZS-004	Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x v grafickej forme a 1x digitálne	sub	1,000	0,000	0,000
183	K	HZS-005	Detektor na kontrolu tesnosti	kus	1,000	407,400	407,400
184	K	HZS-006	Detektor na CO	kus	1,000	407,400	407,400
185	K	HZS-007	Lekárnička pre prvú pomoc	kus	1,000	34,920	34,920
186	K	HZS-008	Baterkové svietidlo	kus	1,000	21,073	21,073
187	K	HZS-009	Zarámovaná schéma ÚK	kus	1,000	69,840	69,840
188	K	HZS-010	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	6,305	453,960
189	K	HZS-011	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	285,180	285,180
190	K	HZS-011.1	Realizačný projekt	sub	1,000	0,000	0,000

Cenové ponuky

Vzduchotechnika

## Finančná analýza ceny diela za časť: vzduchotechnika

Subdodávateľia:

REVISTAV, s.r.o.


Cenová ponuka rok 2020: 5 620,00 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 9 280,00 € bez DPH

A.L.T. Group a.s.

Cenová ponuka rok 2020: 7 600,00 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 11 440,00 € bez DPH



## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

REVISTAV, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vystavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 5 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Dlhé Pole

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REVISTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.05.2020

IČO: 46366105

IČO DPH: SK2023357391

IČO: 46 773 274

IČO DPH: SK2023573871

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	5 620,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH 5 620,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 620,00	1 124,00

Cena s DPH v EUR 6 744,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

REVISTAV, s.r.o.  
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 2  
IČO: 46 773 274 DPH: SK2023573871  
IČ DPH

Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 5 - Vzduchotechnika

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 620,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	5 620,00
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	5 620,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 620,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 5 - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

5 620,000

### PSV - Práce a dodávky PSV

5 620,000

#### 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

5 620,000

1	K	769011000a	Dvojotáčkový radiálny ventilátor s dobehom ELS-VN 100/60 (HELIOS) s integrovanou spätnou klapkou, 100/60 m <sup>3</sup> /h, vrátane montážnej krabice, dvojestupňového ovládača otáčok, kotviaceho materiálu a príslušenstva	sub	10,000	85,000	850,000
2	K	769011000b	Montáž matých radiálnych ventilátorov vrátane uvedenia do prevádzky	kpl	10,000	21,348	213,480
3	K	769011000c	Výfuková hlavica čierna, Výrobca: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Typ: VHC 100	ks	7,000	25,618	179,326
4	K	769011000d	Montáž príslušenstva rozvodu vzduchu	kpl	7,000	34,157	239,099
5	K	769011000e	Spiro-Rúra DN80	m	2,000	48,674	97,348
6	K	769011000f	Spiro-Rúra DN100	m	45,000	48,236	2 170,620
7	K	769011000g	Montáž spiro potrubia	kpl	1,000	307,408	307,408
8	K	769011000h	Tepelná izolácia potrubia v interiéri / v tepelnej izolácii, hr. 20 mm minerálna vlna na hliníkovej fólii	m2	13,200	16,225	214,170
9	K	769011000i	Tepelná izolácia potrubia v exteriéri hr. 100 mm minerálna vlna, na hliníkovej fólii oplátené hliníkovým plechom	m2	3,300	20,494	67,630
10	K	769011000j	Montáž tepelnej izolácie	kpl	1,000	35,893	35,893
11	K	769011000k	Ohybná Al hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou, Typ: ALUFLEX MO 082	m	6,000	31,595	189,570
12	K	769011000l	Montáž ohybných hadíc	m	6,000	9,393	56,358
13	K	769011000m	Tesniaci a spojovací materiál	sub	1,000	76,854	76,854
14	K	769011000n	Montážny a kotevný materiál	sub	1,000	153,707	153,707
15	K	769011000o	Vypúšťanie kondenzátu (Výpust kondenzátu, Výrobca: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Typ: VKP 100 + potrubie DN15)	sub	8,000	85,393	683,144
16	K	769011000p	Realizačný projekt	kpl	1,000	85,393	85,393

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - cenová ponuka

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 5 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Dlhé Pole

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REVISTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.03.2020

IČO: 46366105

IČO DPH: SK2023357391

IČO: 46 773 274

IČO DPH: SK2023573871

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	9 280,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>9 280,00</b>
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižovaná 20,00% z 9 280,00	1 856,00

**Cena s DPH v EUR 11 136,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

REVISTAV, s.r.o.  
Tomášikova 2/A 891 01 Bratislava 2  
IČO: 46 773  
IČ DPH:

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 5 - Vzduchotechnika

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 16.03.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>9 280,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	9 280,00
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	9 280,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>9 280,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 5 - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 16.03.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 280,000**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**9 280,000**

#### 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

**9 280,000**

1	K	769011000a	Dvojitáčkový radiálny ventilátor s dobehom ELS-VN 100/60 (HELIOS) s integrovanou spätnou klapkou, 100/60 m <sup>3</sup> /h, vrátane montážnej krabice, dvojestupňového ovládača otáčok, kotviaceho materiálu a príslušenstva	sub	10,000	360,000	3 600,000
2	K	769011000b	Montáž malých radiálnych ventilátorov vrátane uvedenia do prevádzky	kpl	10,000	43,875	438,750
3	K	769011000c	Výfuková hlavica čierna, Výrobca: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Typ: VHC 100	ks	7,000	48,984	342,888
4	K	769011000d	Montáž príslušenstva rozvodu vzduchu	kpl	7,000	35,100	245,700
5	K	769011000e	Spiro-Rúra DN80	m	2,000	48,432	96,864
6	K	769011000f	Spiro-Rúra DN100	m	45,000	50,930	2 291,855
7	K	769011000g	Montáž spiro potrubia	kpl	1,000	260,000	260,000
8	K	769011000h	Tepelná izolácia potrubia v interiéri / v tepelnej izolácii, hr. 20 mm minerálna vlna na hliníkovej fólii	m2	13,200	18,330	241,956
9	K	769011000i	Tepelná izolácia potrubia v exteriéri hr. 100 mm minerálna vlna, na hliníkovej fólii opláštené hliníkovým plechom	m2	3,300	58,500	193,050
10	K	769011000j	Montáž tepelnej izolácie	kpl	1,000	92,693	92,693
11	K	769011000k	Ohybná Al hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou, Typ: ALUFLEX MO 082	m	6,000	31,200	187,200
12	K	769011000l	Montáž ohybných hadíc	m	6,000	11,700	70,200
13	K	769011000m	Tesniaci a spojovací materiál	sub	1,000	240,244	240,244
14	K	769011000n	Montážny a kotevný materiál	sub	1,000	300,000	300,000
15	K	769011000o	Vypustenie kondenzátu (Vypust' kondenzátu, Výrobca: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s.r.o., Typ: VKP 100 + potrubie DN15)	sub	8,000	84,825	678,600
16	K	769011000p	Realizačný projekt	kpl	1,000	0,000	0,000

## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

A.L.T. Group, a.s.

Cenové ponuky

Zdravotechnika

## Finančná analýza ceny diela za časť: zdravotníka

Subdodávateľia:

THERMOPROJEKT, s.r.o.

Cenová ponuka rok 2020: 40 900,00 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 61 833,68 € bez DPH

REVISTAV, s.r.o.

Cenová ponuka rok 2020: 40 444,59 € bez DPH


Cenová ponuka rok 2022: 57 840,00 € bez DPH

Lt-projekty, s.r.o.

Cenová ponuka rok 2020: 42 700,00 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 60 400,00 € bez DPH

analýza ceny zdravotníka



## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

THERMOPROJEKT, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZDRAVOTECHNIKA - DOMOV SENIOROV

Objekt: 1 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ:

THERMOPROJEKT, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Šantavý

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 5. 2020

IČO:

IČO DPH:

IČO:

35 922 214

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				40 900,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>40 900,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	40 900,00	8 180,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>49 080,00</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZDRAVOTECHNIKA - DOMOV SENIOROV

**Objekt: 1 - Zdravotechnika**

Miesto:

Dátum:

27. 5. 2020

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

THERMOPROJEKT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Šantavý

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>40 900,00</b>
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>40 900,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZDRAVOTECHNIKA - DOMOV SENIOROV

Objekt: 1 - Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 27. 5. 2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: THERMOPROJEKT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Šantavý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

40 900,002

1	K	001	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,800	1,100	66,880
2	K	001.1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. I-IV	m3	60,080	15,898	955,152
3	K	001.2	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	60,080	2,000	120,160
4	K	001.3	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	29,839	2,963	88,413
5	K	001.4	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	29,839	0,594	17,724
6	K	001.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,726	8,870	449,940
7	K	001.6	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	30,241	7,298	220,699
8	K	001.7	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,199	5,764	127,955
9	M	MAT	Štrkopiesok 0-32 N	t	37,738	10,854	409,608
10	K	001.8	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	22,199	2,133	47,350
11	K	271	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,640	26,835	205,019
12	K	271.1	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	11,500	2,926	33,649
13	M	MAT.1	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 D63	m	11,500	4,717	54,246
14	K	271.2	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	11,500	0,680	7,820
15	K	271.3	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	11,500	0,939	10,799
16	K	Pol40	Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál - 0,01700t	m2	5,566	9,815	54,630
17	K	Pol41	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	m2	7,026	13,217	92,863
18	K	713	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	m	644,000	0,699	450,156
19	M	MAT.2	Izolácia - trubica 22/13-DG	m	54,000	0,687	37,098
20	M	MAT.3	Izolácia - trubica 28/13-DG	m	105,000	0,728	76,440
21	M	MAT.4	Izolácia - trubica 35/13-DG	m	55,000	1,049	57,695
22	M	MAT.5	Izolácia - trubica 54/13-DG	m	29,000	1,464	42,456
23	M	MAT.6	Izolácia - trubica 22/20-DG	m	234,500	1,214	284,683
24	M	MAT.7	Izolácia - trubica 28/30-DG	m	84,500	1,559	131,736
25	M	MAT.8	Izolácia - trubica 35/20-DG	m	63,000	1,673	105,399
26	M	Pol42	Izolácia - trubica 42/30-DG	m	9,500	3,026	28,747
27	M	Pol43	Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 43 mm, hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	46,500	2,955	137,408

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	Pol44	Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 61 mm, hrúbky 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	3,000	7,402	22,206
29	K	721	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 110 v zemi	m	47,000	6,765	317,955
30	K	721.1	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 125 v zemi	m	123,000	8,803	1 082,769
31	K	721.2	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 160 v zemi	m	9,500	16,554	157,263
32	K	Pol45	Potrubie z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 75	m	19,500	23,809	464,276
33	K	Pol46	Potrubie z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 110	m	53,000	19,720	1 045,160
34	K	Pol47	Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 40	m	39,500	12,087	477,437
35	K	Pol48	Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 50	m	10,000	16,390	163,900
36	K	Pol49	Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 110	m	10,000	27,293	272,930
37	K	721.3	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40	ks	20,000	1,545	30,900
38	K	721.4	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	16,000	1,676	26,816
39	K	721.5	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	16,000	2,562	40,992
40	K	721.6	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	20,000	5,546	110,920
41	M	MAT.9	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks	20,000	4,607	92,140
42	K	721.7	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	5,386	10,772
43	M	MAT.10	Uzávierka zápachová-sifón drezový	ks	2,000	8,216	16,432
44	K	721.8	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000	5,560	11,120
45	M	MAT.11	Odpadový komplet pre pračku HL405	ks	2,000	24,083	48,166
46	K	721.9	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	12,000	5,464	65,568
47	M	721	Uzávierka zápachová-sifón sprchový	ks	12,000	12,851	154,212
48	M	MAT.12	D+M Uzávierka zápachová so suchým uzáverom HL21	ks	2,000	11,226	22,452
49	M	Pol50	D+M Podlahový vpust horizontálny DN50	ks	1,000	10,897	10,897
50	M	Pol51	D+M Lapač strešných splavenín HL600 DN 100	ks	16,000	38,434	614,944
51	M	MAT.13	D+M Uzávierka zápachová HL610 DN110	ks	1,000	35,686	35,686
52	K	Pol52	D+M strešného vtoku DN110	ks	4,000	30,158	120,632
53	K	721.10	D+M Ventilačná hlavica z HT DN 110	ks	7,000	24,066	168,462
54	K	Pol53	Prívzdušňovací ventil HL900	ks	6,000	35,228	211,368
55	K	721.11	D+M Čistiaca tvarovka DN50	ks	1,000	9,478	9,478
56	K	721.12	D+M Čistiaca tvarovka DN110	ks	12,000	14,688	176,256
57	K	721.13	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	306,500	0,682	209,033
58	K	721.14	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,500	0,851	8,085
59	K	721.15	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,659	27,869	241,318
60	K	721.16	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	13,000	13,487	175,331
61	K	721.17	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	9,500	19,158	182,001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	721.18	D+M Potrubie plastlinikové 20 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	288,500	6,654	1 919,679
63	K	721.19	D+M Potrubie plastlinikové 26 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	189,500	9,592	1 817,684
64	K	721.20	D+M Potrubie plastlinikové 32 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	118,000	10,918	1 288,324
65	K	721.21	D+M Potrubie plastlinikové 40 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	18,500	24,901	460,669
66	K	721.22	D+M Potrubie plastlinikové 50 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	29,000	33,090	959,610
67	K	Pol54	D+M Rúrka rozmer DN50- Rúrky a lis. spojky z ušlach. ocele na inštal pitnej vody, vrátane fittingov	m	1,500	61,340	92,010
68	K	721.23	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	46,500	2,036	94,674
69	K	721.24	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	3,000	3,790	11,370
70	K	721.25	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	87,000	0,951	82,737
71	K	721.26	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	12,000	1,985	23,820
72	K	721.27	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	63,000	2,003	126,189
73	M	MAT.14	Nástenka 16x1/2"	ks	63,000	4,530	285,390
74	K	721.28	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	12,000	2,045	24,540
75	M	MAT.15	Dvojitá nástenka 16x1/2"	ks	12,000	7,312	87,744
76	K	721.29	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	18,000	2,017	36,306
77	M	Pol55	Termostatický regulačný ventil DN15 na CTV	ks	6,000	15,809	94,854
78	M	Pol56	Ventil vypúšťaci K125T 1/2"	ks	2,000	3,793	7,586
79	M	MAT.16	Ventil mosadzný priamy K-83 T 1/2"	ks	10,000	4,315	43,150
80	K	721.30	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	26,000	2,522	65,572
81	M	Pol57	Ventil vypúšťaci K125T 3/4"	ks	1,000	5,065	5,065
82	M	Pol58	Filter 3/4"	ks	1,000	7,379	7,379
83	M	MAT.17	Ventil mosadzný priamy K-83 T 3/4"	ks	24,000	7,179	172,296
84	K	721.31	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000	3,257	6,514
85	M	Pol59	Poistný ventil 1"	ks	2,000	37,600	75,200
86	M	Pol60	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4"	ks	2,000	3,838	7,676
87	M	Pol61	Ventil mosadzný priamy K-83 T 5/4"	ks	2,000	13,179	26,358
88	M	Pol62	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4"	ks	5,000	4,371	21,855
89	M	Pol63	Poistný ventil 6/4"	ks	2,000	56,025	112,050
90	M	Pol64	Ventil mosadzný priamy K-83 T 6/4"	ks	3,000	17,971	53,913
91	K	721.32	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	11,000	4,896	53,856
92	M	MAT.18	Ventil mosadzný priamy K-83 T 2"	ks	5,000	37,351	186,755
93	K	271.4	Kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50	ks	1,000	206,404	206,404
94	M	Pol65	Montáž guľového uzáveru, filtra DN 50	ks	1,000	4,848	4,848
95	M	Pol66	Guľový uzáver na vodu, DN 50, dl. 100 mm, liatina, plnoprietokový	ks	2,000	29,749	59,498

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	M	Pol67	Klapka spätná, DN 50, dl. 120 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR, IVAR	ks	1,000	27,564	27,564
97	M	Pol68	Fiter DN50	ks	1,000	26,433	26,433
98	K	721.33	D+M Hydrant s tvarovo stalou hadicou HSH2 25/30+skrinka	súb	2,000	282,951	565,902
99	M	Pol69	D+M Expanzná nádrž 50/10 na pitnú vodu	sub	2,000	94,668	189,336
100	K	721.34	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	693,000	0,667	462,231
101	K	721.35	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	693,000	0,958	663,894
102	K	721.36	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,258	28,096	147,729
103	K	721.37	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	23,736	356,040
104	M	MAT.19	Predstenový systém pre WC	ks	3,000	121,990	365,970
105	M	Pol70	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbarierový pre podpery a držadlá	ks	12,000	140,740	1 688,880
106	K	721.38	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	15,000	24,206	363,090
107	M	MAT.20	WC závesné, vankajši rovný odpad pre imobilných vrátane madiel	ks	12,000	96,138	1 153,656
108	M	Pol71	WC závesné, vankajši rovný odpad	ks	3,000	86,717	260,151
109	K	721.39	Montáž predstenového systému do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	24,208	363,120
110	M	MAT.21	Predstenový systém pre umývadla	ks	21,000	72,373	1 519,833
111	K	721.40	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	21,000	15,241	320,061
112	M	Pol72	Sanitárna keramika umývadlo pre imobilných do predstenového systému	ks	12,000	62,367	748,404
113	M	MAT.22	Sanitárna keramika umývadlo do predstenového systému	ks	9,000	47,109	423,981
114	M	Pol73	Montáž výlevky smaltovanej stojatej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	26,989	26,989
115	M	Pol74	Výlevka smaltovaná stojatá s mriežkou	ks	1,000	139,933	139,933
116	K	721.41	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	15,000	3,838	57,570
117	K	Pol75	Záchodové sedadlo s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých	ks	12,000	18,792	225,504
118	M	MAT.23	Doska keramická toaletná biela	ks	3,000	36,632	109,896
119	K	721.42	Montáž tlačidla WC splachovača	ks	15,000	4,721	70,815
120	M	MAT.24	Tlačidlo WC	ks	15,000	27,504	412,560
121	K	721.43	Montáž predstenového systému sprchy do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	12,000	32,297	387,564
122	M	MAT.25	Predstenový systém pre sprchu	ks	12,000	98,899	1 186,788
123	K	721.44	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	1,000	46,884	46,884
124	M	MAT.26	Sanitárna keramika Sprchové a vaňové zásteny - trieda štandard Pevná stena S-PS 90, výplň bezpeč.sklo číre	ks	1,000	206,078	206,078
125	M	Pol76	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	ks	1,000	15,694	15,694
126	M	Pol77	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová, rozmer 900x900 mm, hĺbka 30 mm	ks	1,000	118,034	118,034
127	M	Pol78	D+M Sprchový žľab	ks	11,000	85,295	938,245
128	M	Pol79	D+M Madlo nerezové sprchové pevné	ks	11,000	45,379	499,169
129	M	Pol80	D+M Sklopné sedadlo na sprchovanie	ks	11,000	119,941	1 319,351

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	M	Pol81	D+M Sprchový záves vrátane príslušenstva	ks	11,000	41,428	455,708
131	K	721.45	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	2,000	10,262	20,524
132	K	721.46	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	23,000	7,348	169,004
133	M	MAT.27	Umývadlová stojanková batéria	ks	21,000	30,129	632,709
134	M	MAT.28	Stojanková drezová batéria	ks	2,000	36,254	72,508
135	M	Pol82	Montáž batérie výlevkovej nástennej	ks	1,000	7,700	7,700
136	M	Pol83	Batéria výlevková (vaňová) nástenná	ks	1,000	29,866	29,866
137	K	721.47	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	53,000	1,300	68,900
138	M	MAT.29	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	51,000	6,064	309,264
139	M	MAT.30	Rohový ventil pre práčky + HL405	ks	2,000	41,244	82,488
140	K	721.48	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	12,000	7,771	93,252
141	M	MAT.31	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou	ks	12,000	58,951	707,412
142	K	721.49	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	11,518	28,255	325,441
143	K	Pol84	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	12,000	2,169	26,028
144	M	Pol85	Dvierka krycie 40x60 cm komaxit biely	ks	12,000	7,627	91,524
145	K	936	Napojenie odvodu kondenzátu zo vzduchotechnických, klimatizačných a kúrenárskych zariadení	sub	1,000	209,550	209,550
146	M	Pol86	D+M Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	sub	2,000	20,739	41,478
147	K	Pol87	D+M Skriňa pre uzávery vody s uchyteniami pre ubytovaciu bunku	sub	11,000	171,787	1 889,657
148	M	Pol88	D+M WILO cirkulačné čerpadlo STRATOS-Z 25/1-5	ks	1,000	290,349	290,349
149	K	721.50	Dodávka + Montáž požiarnych upchávok	sub	1,000	124,254	124,254
150	K	936.1	Zavesy, konzoly, objímky, pevne body	sub	1,000	127,862	127,862
151	K	Pol25	Realizačný projekt	sub	1,000	82,998	82,998

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - cenová ponuka na rok 2022

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 12 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Dlhé Pole

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

14.03.2022

46366105

SK2023357391

Zhotoviteľ:

THERMOPROJEKT, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Šantavý Stanislav

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				61 833,68
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>61 833,68</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	61 833,68	12 366,74
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>74 200,42</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

**Objekt:** 12 - Zdravotechnika

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 14.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: THERMOPROJEKT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Šantavý Stanislav

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>61 833,68</b>
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>61 833,68</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 12 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

14.03.2022

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

THERMOPROJEKT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Šantavý Stanislav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

61 833,681

1	K	001	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,800	1,369	83,233
2	K	001.1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. I-IV	m3	60,080	19,741	1 186,027
3	K	001.2	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	60,080	2,484	149,222
4	K	001.3	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	29,839	3,683	109,891
5	K	001.4	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	29,839	0,743	22,163
6	K	001.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,726	11,038	559,938
7	K	001.6	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	30,241	9,128	276,029
8	K	001.7	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,199	7,217	160,206
9	M	MAT	Štrkopiesok 0-32 N	t	37,738	20,000	754,760
10	K	001.8	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	22,199	2,654	58,907
11	K	271	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,640	34,493	263,527
12	K	271.1	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	11,500	3,768	43,336
13	M	MAT.1	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 D63	m	11,500	5,997	68,961
14	K	271.2	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	11,500	0,849	9,768
15	K	271.3	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	11,500	1,189	13,675
16	K	Pol40	Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál - 0,01700t	m2	5,566	12,205	67,935
17	K	Pol41	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa - 0,02700t	m2	7,026	16,451	115,585
18	K	713	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	m	644,000	0,903	581,352
19	M	MAT.2	Izolácia - trubica 22/13-DG	m	54,000	0,859	46,403
20	M	MAT.3	Izolácia - trubica 28/13-DG	m	105,000	0,913	95,827
21	M	MAT.4	Izolácia - trubica 35/13-DG	m	55,000	1,306	71,815
22	M	MAT.5	Izolácia - trubica 54/13-DG	m	29,000	1,879	54,479
23	M	MAT.6	Izolácia - trubica 22/20-DG	m	234,500	1,560	365,801
24	M	MAT.7	Izolácia - trubica 28/30-DG	m	84,500	1,953	165,029
25	M	MAT.8	Izolácia - trubica 35/20-DG	m	63,000	2,081	131,085
26	M	Pol42	Izolácia - trubica 42/30-DG	m	9,500	3,757	35,693
27	M	Pol43	Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 43 mm, hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	46,500	5,850	272,025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	Pol44	Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 61 mm, hrúbky 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	3,000	20,350	61,050
29	K	721	Potrubié z PP SN10 odpadové ležadé hrdlové D 110 v zemi	m	47,000	8,597	404,055
30	K	721.1	Potrubié z PP SN10 odpadové ležadé hrdlové D 125 v zemi	m	123,000	9,904	1 218,177
31	K	721.2	Potrubié z PP SN10 odpadové ležadé hrdlové D 160 v zemi	m	9,500	21,014	199,636
32	K	Pol45	Potrubié z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 75	m	19,500	30,249	589,847
33	K	Pol46	Potrubié z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 110	m	53,000	24,623	1 305,002
34	K	Pol47	Potrubié z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 40	m	39,500	15,390	607,891
35	K	Pol48	Potrubié z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 50	m	10,000	20,696	206,956
36	K	Pol49	Potrubié z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 110	m	10,000	35,024	350,238
37	K	721.3	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40	ks	20,000	1,963	39,258
38	K	721.4	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	16,000	2,123	33,966
39	K	721.5	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	16,000	3,184	50,949
40	K	721.6	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	20,000	6,951	139,029
41	M	MAT.9	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks	20,000	5,838	116,758
42	K	721.7	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	6,951	13,903
43	M	MAT.10	Uzávierka zápachová-sifón drezový	ks	2,000	10,454	20,909
44	K	721.8	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000	6,951	13,903
45	M	MAT.11	Odpadový komplet pre pračku HL405	ks	2,000	30,249	60,497
46	K	721.9	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	12,000	6,951	83,417
47	M	721	Uzávierka zápachová-sifón sprchový	ks	12,000	16,239	194,868
48	M	MAT.12	D+M Uzávierka zápachová so suchým uzáverom HL21	ks	2,000	14,010	28,019
49	M	Pol50	D+M Podlahový vpust horizontálny DN50	ks	1,000	14,010	14,010
50	M	Pol51	D+M Lapač strešných splavenin HL600 DN 100	ks	16,000	73,994	1 183,898
51	M	MAT.13	D+M Uzávierka zápachová HL610 DN110	ks	1,000	45,850	45,850
52	K	Pol52	D+M strešného vtoku DN110	ks	4,000	37,784	151,136
53	K	721.10	D+M Ventiláčna hlavica z HT DN 110	ks	7,000	30,249	211,740
54	K	Pol53	Prívzdušňovací ventil HL900	ks	6,000	44,682	268,093
55	K	721.11	D+M Čistiaca tvarovka DN50	ks	1,000	11,887	11,887
56	K	721.12	D+M Čistiaca tvarovka DN110	ks	12,000	18,574	222,888
57	K	721.13	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	306,500	0,849	260,341
58	K	721.14	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,500	1,083	10,284
59	K	721.15	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,659	35,661	308,790
60	K	721.16	Potrubié z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	13,000	17,194	223,520
61	K	721.17	Potrubié z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	9,500	23,880	226,859
62	K	721.18	D+M Potrubie plasthliníkové 20 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	288,500	9,126	2 632,851

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	721.19	D+M Potrubie plasthlinikové 26 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	189,500	13,288	2 518,085
64	K	721.20	D+M Potrubie plasthlinikové 32 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	118,000	13,555	1 599,531
65	K	721.21	D+M Potrubie plasthlinikové 40 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	18,500	34,433	637,012
66	K	721.22	D+M Potrubie plasthlinikové 50 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	29,000	44,717	1 296,805
67	K	Pol54	D+M Rúrka rozmer DN50- Rúrky a tis. spojky z ušľach. ocele na inštal pitnej vody, vrátane fittingov	m	1,500	84,259	126,388
68	K	721.23	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	46,500	2,831	131,639
69	K	721.24	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	3,000	5,223	15,669
70	K	721.25	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	87,000	1,189	103,457
71	K	721.26	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	12,000	2,558	30,697
72	K	721.27	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	63,000	2,568	161,787
73	M	MAT.14	Nástenka 16x1/2"	ks	63,000	5,838	367,789
74	K	721.28	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre baténu G 1/2	pár	12,000	2,568	30,816
75	M	MAT.15	Dvojité nástenka 16x1/2"	ks	12,000	9,403	112,835
76	K	721.29	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	18,000	2,568	46,225
77	M	Pol55	Termostatický regulačný ventil DN15 na CTV	ks	6,000	19,741	118,445
78	M	Pol56	Ventil vypúšťací K125T 1/2"	ks	2,000	4,776	9,553
79	M	MAT.16	Ventil mosadzný priamy K-83 T 1/2"	ks	10,000	5,424	54,238
80	K	721.30	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	26,000	3,163	82,244
81	M	Pol57	Ventil vypúšťací K125T 3/4"	ks	1,000	6,369	6,369
82	M	Pol58	Filter 3/4"	ks	1,000	9,340	9,340
83	M	MAT.17	Ventil mosadzný priamy K-83 T 3/4"	ks	24,000	9,181	220,343
84	K	721.31	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000	4,086	8,172
85	M	Pol59	Poistný ventil 1"	ks	2,000	46,912	93,823
86	M	Pol60	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4"	ks	2,000	4,829	9,657
87	M	Pol61	Ventil mosadzný priamy K-83 T 5/4"	ks	2,000	16,451	32,902
88	M	Pol62	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4"	ks	5,000	5,424	27,119
89	M	Pol63	Poistný ventil 6/4"	ks	2,000	75,000	150,000
90	M	Pol64	Ventil mosadzný priamy K-83 T 6/4"	ks	3,000	22,501	67,503
91	K	721.32	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	11,000	6,209	68,295
92	M	MAT.18	Ventil mosadzný priamy K-83 T 2"	ks	5,000	50,000	250,000
93	K	271.4	Kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50	ks	1,000	310,000	310,000
94	M	Pol65	Montáž guľového uzáveru, filtra DN 50	ks	1,000	6,241	6,241
95	M	Pol66	Guľový uzáver na vodu, DN 50, dl. 100 mm, liatina, plnoprietokový	ks	2,000	37,677	75,355
96	M	Pol67	Klapka spätná, DN 50, dl. 120 mm, nerez ocel AISI 302, NBR, IVAR	ks	1,000	34,493	34,493
97	M	Pol68	Filter DN50	ks	1,000	34,069	34,069

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	721.33	D+M Hydrant s tvarovo stalou hadicou HSH2 25/30+skrinka	súb	2,000	390,000	780,000
99	M	Pol69	D+M Expanzná nádoba 50/10 na pitnú vodu	sub	2,000	154,000	308,000
100	K	721.34	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	693,000	1,350	935,550
101	K	721.35	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	693,000	1,340	928,620
102	K	721.36	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,258	34,529	181,554
103	K	721.37	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	36,000	540,000
104	M	MAT.19	Predstenový systém pre WC	ks	3,000	200,000	600,000
105	M	Pol70	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový pre podpery a držadlá	ks	12,000	210,000	2 520,000
106	K	721.38	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	15,000	29,130	436,950
107	M	MAT.20	WC závesné, vonkajší rovný odpad pre imobilných vrátane madiel	ks	12,000	180,000	2 160,000
108	M	Pol71	WC závesné, vonkajší rovný odpad	ks	3,000	200,000	600,000
109	K	721.39	Montáž predstenového systému do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	29,130	436,950
110	M	MAT.21	Predstenový systém pre pre umývadla	ks	21,000	120,000	2 520,000
111	K	721.40	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	21,000	18,844	395,717
112	M	Pol72	Sanitárna keramika umývadlo pre imobilných do predstenového systému	ks	12,000	90,000	1 080,000
113	M	MAT.22	Sanitárna keramika umývadlo do predsteneho systému	ks	9,000	80,000	720,000
114	M	Pol73	Montáž výlevky smaltovanej stojatej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	33,102	33,102
115	M	Pol74	Výlevka smaltovaná stojatá s mriežkou	ks	1,000	2102,000	2 102,000
116	K	721.41	Montáž doplnkov zariadení kúpeľni a záchodov, toaletná doska	súb	15,000	4,634	69,508
117	K	Pol75	Záchodové sedadlo s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých	ks	12,000	22,917	275,004
118	M	MAT.23	Doska keramická toaletná biela	ks	3,000	45,325	135,974
119	K	721.42	Montáž tlačidla WC splachovača	ks	15,000	5,704	85,555
120	M	MAT.24	Tlačidlo WC	ks	15,000	33,102	496,533
121	K	721.43	Montáž predstenového systému sprchy do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	12,000	39,214	470,569
122	M	MAT.25	Predstenový systém pre sprchu	ks	12,000	170,000	2 040,000
123	K	721.44	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	1,000	61,390	61,390
124	M	MAT.26	Sanitárna keramika Sprchové a vaňové zásteny - trieda štandard Pevná stena S-PS 90, výplň bezpeč.sklo čire	ks	1,000	180,000	180,000
125	M	Pol76	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	ks	1,000	20,537	20,537
126	M	Pol77	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová, rozmer 900x900 mm, hĺbka 30 mm	ks	1,000	200,000	200,000
127	M	Pol78	D+M Sprchový žľab	ks	11,000	140,000	1 540,000
128	M	Pol79	D+M Madlo nerezové sprchové pevné	ks	11,000	85,000	935,000
129	M	Pol80	D+M Sklopné sedadlo na sprchovanie	ks	11,000	160,000	1 760,000
130	M	Pol81	D+M Sprchový záves vrátane príslušenstva	ks	11,000	89,000	979,000
131	K	721.45	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	2,000	13,470	26,940

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	721.46	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	23,000	9,716	223,474
133	M	MAT.27	Umývadlová stojanková batéria	ks	21,000	85,000	1 785,000
134	M	MAT.28	Stojanková drezová batéria	ks	2,000	90,000	180,000
135	M	Pol82	Montáž batérie výlevkovej nástennej	ks	1,000	10,070	10,070
136	M	Pol83	Batéria výlevková (vaňová) nástenná	ks	1,000	60,000	60,000
137	K	721.47	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	53,000	1,712	90,727
138	M	MAT.29	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	51,000	7,851	400,398
139	M	MAT.30	Rohový ventil pre práčky + HL405	ks	2,000	53,992	107,983
140	K	721.48	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	12,000	10,048	120,574
141	M	MAT.31	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou	ks	12,000	100,000	1 200,000
142	K	721.49	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	11,518	37,320	429,848
143	K	Pol84	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	12,000	2,816	33,793
144	M	Pol85	Dvierka krycie 40x60 cm komaxit biely	ks	12,000	60,000	720,000
145	K	936	Napojenie odvodu kondenzátu zo vzduchotechnických, klimatizačných a kúrenárskych zariadení	sub	1,000	500,000	500,000
146	M	Pol86	D-M Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	sub	2,000	47,000	94,000
147	K	Pol87	D-M Skriňa pre uzávery vody s uchytieniami pre ubytovacia bunku	sub	11,000	201,210	2 213,314
148	M	Pol88	D-M WILO cirkulačné čerpadlo STRATOS-Z 25/1-5	ks	1,000	480,000	480,000
149	K	721.50	Dodávka + Montáž požiarnych upchávok	sub	1,000	250,000	250,000
150	K	936.1	Zavesy, konzoly, objímky, pevne body	sub	1,000	260,000	260,000
151	K	Pol25	Realizačný projekt	sub	1,000	0,000	0,000

## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma: -

REVISTAV, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - cenová ponuka

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 12 - Zdravotechnika

JKSO:  
Miesto: Dlhé Pole  
Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Mgr. Tomáš Horváth

Poznámka:

KS:  
Dátum: 11.05.2020  
IČO: 46366105  
IČO DPH: SK2023357391  
IČO: 46 773 274  
IČO DPH:  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	40 444,59
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>40 444,59</b>
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH znížená 20,00% z 40 444,59	8 088,92
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR 48 533,51</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

REVISTAV, s.r.o.  
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 2  
IČO: 46 773 274 D  
IČ DPH: SK2023357391

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 12 - Zdravotechnika

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 11.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	40 444,59
2) Ostatné náklady	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>40 444,59</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 12 - Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 11.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>40 444,589</b>
1	K	001	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,800	1,104	67,123
2	K	001.1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. I-IV	m3	60,080	15,920	956,474
3	K	001.2	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	60,080	2,003	120,340
4	K	001.3	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	29,839	2,970	88,622
5	K	001.4	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	29,839	0,599	17,874
6	K	001.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,726	8,902	451,563
7	K	001.6	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	30,241	7,361	222,604
8	K	001.7	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,199	5,820	129,198
9	M	MAT	Štrkopiesok 0-32 N	t	37,738	10,956	413,458
10	K	001.8	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	22,199	2,140	47,506
11	K	271	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,640	27,817	212,522
12	K	271.1	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	11,500	3,039	34,949
13	M	MAT.1	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 D63	m	11,500	4,836	55,614
14	K	271.2	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	11,500	0,685	7,878
15	K	271.3	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	11,500	0,959	11,029
16	K	Pol40	Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál - 0,01700t	m2	5,566	9,843	54,786
17	K	Pol41	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	m2	7,026	13,267	93,214
18	K	713	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	m	644,000	0,728	468,832
19	M	MAT.2	Izolácia - trubica 22/13-DG	m	54,000	0,693	37,422
20	M	MAT.3	Izolácia - trubica 28/13-DG	m	105,000	0,736	77,280
21	M	MAT.4	Izolácia - trubica 35/13-DG	m	55,000	1,053	57,915
22	M	MAT.5	Izolácia - trubica 54/13-DG	m	29,000	1,515	43,935
23	M	MAT.6	Izolácia - trubica 22/20-DG	m	234,500	1,258	295,001
24	M	MAT.7	Izolácia - trubica 28/30-DG	m	84,500	1,575	133,088
25	M	MAT.8	Izolácia - trubica 35/20-DG	m	63,000	1,678	105,714
26	M	Pol42	Izolácia - trubica 42/30-DG	m	9,500	3,030	28,785
27	M	Pol43	Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 43 mm, hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	46,500	3,039	141,314
28	M	Pol44	Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 61 mm, hrúbky 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	3,000	7,575	22,725
29	K	721	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 110 v zemi	m	47,000	6,933	325,851

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	721.1	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 125 v zemi	m	123,000	7,987	982,401
31	K	721.2	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 160 v zemi	m	9,500	16,947	160,997
32	K	Pol45	Potrubie z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 75	m	19,500	24,394	475,683
33	K	Pol46	Potrubie z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 110	m	53,000	19,857	1 052,421
34	K	Pol47	Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 40	m	39,500	12,411	490,235
35	K	Pol48	Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 50	m	10,000	16,690	166,900
36	K	Pol49	Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 110	m	10,000	28,245	282,450
37	K	721.3	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40	ks	20,000	1,583	31,660
38	K	721.4	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	16,000	1,712	27,392
39	K	721.5	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	16,000	2,568	41,088
40	K	721.6	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	20,000	5,606	112,120
41	M	MAT.9	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks	20,000	4,708	94,160
42	K	721.7	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	5,606	11,212
43	M	MAT.10	Uzávierka zápachová-sifón drezový	ks	2,000	8,431	16,862
44	K	721.8	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000	5,606	11,212
45	M	MAT.11	Odpadový komplet pre pračku HL405	ks	2,000	24,394	48,788
46	K	721.9	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	12,000	5,606	67,272
47	M	721	Uzávierka zápachová-sifón sprchový	ks	12,000	13,096	157,152
48	M	MAT.12	D+M Uzávierka zápachová so suchým uzáverom HL21	ks	2,000	11,298	22,596
49	M	Pol50	D+M Podlahový vpust horizontálny DN50	ks	1,000	11,298	11,298
50	M	Pol51	D+M Lapač strešných splavenín HL600 DN 100	ks	16,000	38,944	623,104
51	M	MAT.13	D+M Uzávierka zápachová HL610 DN110	ks	1,000	36,976	36,976
52	K	Pol52	D+M strešného vtoku DN110	ks	4,000	30,471	121,884
53	K	721.10	D+M Ventiláčna hlavica z HT DN 110	ks	7,000	24,394	170,758
54	K	Pol53	Privzdušňovací ventil HL900	ks	6,000	36,034	216,204
55	K	721.11	D+M Čistiaca tvarovka DN50	ks	1,000	9,586	9,586
56	K	721.12	D+M Čistiaca tvarovka DN110	ks	12,000	14,979	179,748
57	K	721.13	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	306,500	0,685	209,953
58	K	721.14	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,500	0,873	8,294
59	K	721.15	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,659	28,759	249,024
60	K	721.16	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	13,000	13,866	180,258
61	K	721.17	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	9,500	19,258	182,951
62	K	721.18	D+M Potrubie plasthlinikové 20 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	288,500	6,760	1 950,260
63	K	721.19	D+M Potrubie plasthlinikové 26 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	189,500	9,843	1 865,249
64	K	721.20	D+M Potrubie plasthlinikové 32 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	118,000	10,041	1 184,838
65	K	721.21	D+M Potrubie plasthlinikové 40 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	18,500	25,506	471,861
66	K	721.22	D+M Potrubie plasthlinikové 50 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	29,000	33,124	960,596

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	Pol54	D+M Rúrka rozmer DN50- Rúrky a lis. spojky z ušľach. ocele na inštal pitnej vody, vrátane fittingov	m	1,500	62,414	93,621
68	K	721.23	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	46,500	2,097	97,511
69	K	721.24	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	3,000	3,869	11,607
70	K	721.25	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	87,000	0,959	83,433
71	K	721.26	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	12,000	2,063	24,756
72	K	721.27	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	63,000	2,071	130,473
73	M	MAT.14	Nástenka 16x1/2"	ks	63,000	4,708	296,604
74	K	721.28	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	12,000	2,071	24,852
75	M	MAT.15	Dvojitá nástenka 16x1/2"	ks	12,000	7,583	90,996
76	K	721.29	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	18,000	2,071	37,278
77	M	Pol55	Termostatický regulačný ventil DN15 na CTV	ks	6,000	15,920	95,520
78	M	Pol56	Ventil vypúšťací K125T 1/2"	ks	2,000	3,852	7,704
79	M	MAT.16	Ventil mosadzný priamy K-83 T 1/2"	ks	10,000	4,374	43,740
80	K	721.30	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	26,000	2,551	66,326
81	M	Pol57	Ventil vypúšťací K125T 3/4"	ks	1,000	5,136	5,136
82	M	Pol58	Filter 3/4"	ks	1,000	7,532	7,532
83	M	MAT.17	Ventil mosadzný priamy K-83 T 3/4"	ks	24,000	7,404	177,696
84	K	721.31	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000	3,295	6,590
85	M	Pol59	Poistný ventil 1"	ks	2,000	37,832	75,664
86	M	Pol60	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4"	ks	2,000	3,894	7,788
87	M	Pol61	Ventil mosadzný priamy K-83 T 5/4"	ks	2,000	13,267	26,534
88	M	Pol62	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4"	ks	5,000	4,374	21,870
89	M	Pol63	Poistný ventil 6/4"	ks	2,000	56,148	112,296
90	M	Pol64	Ventil mosadzný priamy K-83 T 6/4"	ks	3,000	18,146	54,438
91	K	721.32	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	11,000	5,007	55,077
92	M	MAT.18	Ventil mosadzný priamy K-83 T 2"	ks	5,000	38,088	190,440
93	K	271.4	Kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50	ks	1,000	209,272	209,272
94	M	Pol65	Montáž guľového uzáveru, filtra DN 50	ks	1,000	5,033	5,033
95	M	Pol66	Guľový uzáver na vodu, DN 50, dl. 100 mm, liatina, plnoprietokový	ks	2,000	30,385	60,770
96	M	Pol67	Klapka spätná, DN 50, dl. 120 mm, nerez ocel AISI 302, NBR, IVAR	ks	1,000	27,817	27,817
97	M	Pol68	Fiter DN50	ks	1,000	27,475	27,475
98	K	721.33	D+M Hydrant s tvarovo stalou hadicou HSH2 25/30+skrinka	súb	2,000	286,733	573,466
99	M	Pol69	D+M Expanzná nádoba 50/10 na pitnú vodu	sub	2,000	95,863	191,726
100	K	721.34	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	693,000	0,685	474,705
101	K	721.35	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	693,000	0,959	664,587
102	K	721.36	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,258	29,016	152,566
103	K	721.37	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	24,479	367,185
104	M	MAT.19	Predstenový systém pre WC	ks	3,000	124,108	372,324

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	Pol70	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový pre podpery a držadlá	ks	12,000	121,227	1 454,724
106	K	721.38	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	15,000	24,479	367,185
107	M	MAT.20	WC závesné, vonkajší rovný odpad pre imobilných vrátane madiel	ks	12,000	96,291	1 155,492
108	M	Pol71	WC závesné, vonkajší rovný odpad	ks	3,000	87,732	263,196
109	K	721.39	Montáž predstenového systému do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	24,479	367,185
110	M	MAT.21	Predstenový systém pre pre umyvadla	ks	21,000	72,753	1 527,813
111	K	721.40	Montáž umyvadla do predstenového systému	ks	21,000	15,835	332,535
112	M	Pol72	Sanitárna keramika umyvadlo pre imobilných do predstenového systému	ks	12,000	64,708	776,496
113	M	MAT.22	Sanitárna keramika umyvadlo do predstenového systému	ks	9,000	47,161	424,449
114	M	Pol73	Montáž výlevky smaltovanej stojatej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	27,817	27,817
115	M	Pol74	Výlevka smaltovaná stojatá s mriežkou	ks	1,000	141,227	141,227
116	K	721.41	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	15,000	3,894	58,410
117	K	Pol75	Záchodové sedadlo s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých	ks	12,000	19,258	231,096
118	M	MAT.23	Doska keramická toaletná biela	ks	3,000	38,088	114,264
119	K	721.42	Montáž tlačidla WC splachovača	ks	15,000	4,793	71,895
120	M	MAT.24	Tlačidlo WC	ks	15,000	27,817	417,255
121	K	721.43	Montáž predstenového systému sprchy do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	12,000	32,953	395,436
122	M	MAT.25	Predstenový systém pre sprchu	ks	12,000	99,287	1 191,444
123	K	721.44	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	1,000	47,589	47,589
124	M	MAT.26	Sanitárna keramika Sprchové a vaňové zásteny - trieda Štandard Pevná stena S-PS 90, výplň bezpeč.sklo čire	ks	1,000	113,980	113,980
125	M	Pol76	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	ks	1,000	15,920	15,920
126	M	Pol77	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová, rozmer 900x900 mm, hĺbka 30 mm	ks	1,000	121,969	121,969
127	M	Pol78	D+M Sprchový žľab	ks	11,000	85,592	941,512
128	M	Pol79	D+M Madlo nerezové sprchové pevné	ks	11,000	47,076	517,836
129	M	Pol80	D+M Sklopné sedadlo na sprchovanie	ks	11,000	104,108	1 145,188
130	M	Pol81	D+M Sprchový záves vrátane príslušenstva	ks	11,000	42,796	470,756
131	K	721.45	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	2,000	10,442	20,884
132	K	721.46	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	23,000	7,532	173,236
133	M	MAT.27	Umyvadlová stojanková batéria	ks	21,000	30,385	638,085
134	M	MAT.28	Stojanková drezová batéria	ks	2,000	36,377	72,754
135	M	Pol82	Montáž batérie výlevkovej nástennej	ks	1,000	7,806	7,806
136	M	Pol83	Batéria výlevková (vaňová) nástenná	ks	1,000	30,471	30,471
137	K	721.47	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	53,000	1,327	70,331
138	M	MAT.29	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	51,000	6,086	310,386
139	M	MAT.30	Rohový ventil pre práčky + HL405	ks	2,000	41,854	83,708
140	K	721.48	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	12,000	7,789	93,468
141	M	MAT.31	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou	ks	12,000	50,685	608,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	721.49	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	11,518	28,930	333,216
143	K	Pol84	Montáž dverok kovových lakovaných	ks	12,000	2,183	26,196
144	M	Pol85	Dvierka krycie 40x60 cm komaxit biely	ks	12,000	7,789	93,468
145	K	936	Napojenie odvodu kondenzátu zo vzduchotechnických, klimatizačných a kúrenárskych zariadení	sub	1,000	213,980	213,980
146	M	Pol86	D+M Tlakomer deformáčny kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	sub	2,000	20,970	41,940
147	K	Pol87	D+M Skriňa pre uzávery vody s uchyteniami pre bytovaciu bunku	sub	11,000	155,977	1 715,747
148	M	Pol88	D+M WILO cirkulačné čerpadlo STRATOS-Z 25/1-5	ks	1,000	295,189	295,189
149	K	721.50	Dodávka + Montáž požiarneho upchávok	sub	1,000	128,388	128,388
150	K	936.1	Zavesy, konzoly, objímky, pevne body	sub	1,000	128,388	128,388
151	K	Pol25	Realizačný projekt	sub	1,000	85,592	85,592

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - cenová ponuka

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 12 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Dlhé Pole

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Mgr. Tomáš Horváth

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.03.2022

IČO: 46366105

IČO DPH: SK2023357391

IČO: 46 773 274

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	57 840,00
Ostatné náklady	0,00

**Cena bez DPH 57 840,00**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	57 840,00	11 568,00

**Cena s DPH v EUR 69 408,00**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

REVISTAV, s.r.o.  
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 2  
IČO: 46 773 274 DIČ: 2023573871  
IČ DPH: SK2023573871

Dá:

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 12 - Zdravotechnika

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 16.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>57 840,00</b>
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>57 840,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 12 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

16.03.2022

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>57 840,000</b>
1	K	001	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,800	1,082	65,781
2	K	001.1	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. I-IV	m3	60,080	15,602	937,344
3	K	001.2	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	60,080	1,963	117,933
4	K	001.3	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	29,839	2,911	86,849
5	K	001.4	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	29,839	0,587	17,516
6	K	001.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,726	8,724	442,532
7	K	001.6	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	30,241	7,214	218,152
8	K	001.7	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,199	5,704	126,614
9	M	MAT	Štrkopiesok 0-32 N	t	37,738	10,737	405,188
10	K	001.8	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	22,199	2,097	46,556
11	K	271	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,640	27,261	208,271
12	K	271.1	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	11,500	2,978	34,250
13	M	MAT.1	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 D63	m	11,500	4,739	54,502
14	K	271.2	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	11,500	2,401	27,612
15	K	271.3	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	11,500	3,234	37,191
16	K	Pol40	Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál - 0,01700t	m2	5,566	10,584	58,911
17	K	Pol41	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa - 0,02700t	m2	7,026	14,406	101,217
18	K	713	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	m	644,000	2,254	1 451,576
19	M	MAT.2	Izolácia - trubica 22/13-DG	m	54,000	0,882	47,628
20	M	MAT.3	Izolácia - trubica 28/13-DG	m	105,000	0,980	102,900
21	M	MAT.4	Izolácia - trubica 35/13-DG	m	55,000	1,127	61,985
22	M	MAT.5	Izolácia - trubica 54/13-DG	m	29,000	1,715	49,735
23	M	MAT.6	Izolácia - trubica 22/20-DG	m	234,500	1,617	379,187
24	M	MAT.7	Izolácia - trubica 28/30-DG	m	84,500	1,666	140,777
25	M	MAT.8	Izolácia - trubica 35/20-DG	m	63,000	1,833	115,454
26	M	Pol42	Izolácia - trubica 42/30-DG	m	9,500	3,332	31,654
27	M	Pol43	Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 43 mm, hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	46,500	4,871	226,483
28	M	Pol44	Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 61 mm, hrúbky 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	3,000	8,134	24,402
29	K	721	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 110 v zemi	m	47,000	6,794	319,334

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	721.1	Potrubie z PP SN10 odpadové ležadé hrdlové D 125 v zemi	m	123,000	17,495	2 151,875
31	K	721.2	Potrubie z PP SN10 odpadové ležadé hrdlové D 160 v zemi	m	9,500	20,800	197,597
32	K	Pol45	Potrubie z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 75	m	19,500	24,832	484,224
33	K	Pol46	Potrubie z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 110	m	53,000	20,807	1 102,745
34	K	Pol47	Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 40	m	39,500	12,163	480,430
35	K	Pol48	Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 50	m	10,000	16,356	163,562
36	K	Pol49	Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 110	m	10,000	27,680	276,801
37	K	721.3	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40	ks	20,000	5,537	110,740
38	K	721.4	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	16,000	5,733	91,728
39	K	721.5	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	16,000	9,016	144,256
40	K	721.6	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	20,000	6,123	122,461
41	M	MAT.9	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks	20,000	5,345	106,898
42	K	721.7	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	6,566	13,132
43	M	MAT.10	Uzávierka zápachová-sifón drezový	ks	2,000	9,310	18,620
44	K	721.8	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000	5,880	11,760
45	M	MAT.11	Odpadový komplet pre pračku HL405	ks	2,000	31,360	62,720
46	K	721.9	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	12,000	9,016	108,192
47	M	721	Uzávierka zápachová-sifón sprchový	ks	12,000	14,004	168,050
48	M	MAT.12	D+M Uzávierka zápachová so suchým uzáverom HL21	ks	2,000	13,716	27,432
49	M	Pol50	D+M Podlahový vpust horizontálny DN50	ks	1,000	12,513	12,513
50	M	Pol51	D+M Lapač strešných splavenin HL600 DN 100	ks	16,000	37,776	604,411
51	M	MAT.13	D+M Uzávierka zápachová HL610 DN110	ks	1,000	42,486	42,486
52	K	Pol52	D+M strešného vtoku DN110	ks	4,000	81,480	325,920
53	K	721.10	D+M Ventiláčna hlavica z HT DN 110	ks	7,000	26,530	185,707
54	K	Pol53	Privzdušňovací ventil HL900	ks	6,000	37,830	226,980
55	K	721.11	D+M Čistiaca tvarovka DN50	ks	1,000	10,234	10,234
56	K	721.12	D+M Čistiaca tvarovka DN110	ks	12,000	14,996	179,954
57	K	721.13	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	306,500	0,854	261,628
58	K	721.14	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,500	0,856	8,128
59	K	721.15	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,659	28,184	244,044
60	K	721.16	Potrubie z ocele rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	13,000	15,326	199,238
61	K	721.17	Potrubie z ocele rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	9,500	20,661	196,280
62	K	721.18	D+M Potrubie plasthliníkové 20 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	288,500	11,621	3 352,543
63	K	721.19	D+M Potrubie plasthliníkové 26 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	189,500	9,646	1 827,944
64	K	721.20	D+M Potrubie plasthliníkové 32 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	118,000	9,840	1 161,141
65	K	721.21	D+M Potrubie plasthliníkové 40 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	18,500	24,996	462,424
66	K	721.22	D+M Potrubie plasthliníkové 50 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	29,000	32,462	941,384

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	Pol54	D+M Rúrka rozmer DN50- Rúrky a lis. spojky z ušľach. ocele na inštal pitnej vody, vrátane fittingov	m	1,500	63,112	94,668
68	K	721.23	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	46,500	2,055	95,560
69	K	721.24	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	3,000	3,792	11,375
70	K	721.25	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	87,000	0,940	81,764
71	K	721.26	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	12,000	2,022	24,261
72	K	721.27	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	63,000	6,528	411,270
73	M	MAT.14	Nástenka 16x1/2"	ks	63,000	5,636	355,049
74	K	721.28	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	12,000	12,144	145,733
75	M	MAT.15	Dvojitá nástenka 16x1/2"	ks	12,000	9,428	113,141
76	K	721.29	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	18,000	3,201	57,618
77	M	Pol55	Termostatický regulačný ventil DN15 na CTV	ks	6,000	64,990	389,940
78	M	Pol56	Ventil vypúšťací K125T 1/2"	ks	2,000	4,132	8,264
79	M	MAT.16	Ventil mosadzny priamy K-83 T 1/2"	ks	10,000	4,811	48,112
80	K	721.30	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	26,000	4,074	105,924
81	M	Pol57	Ventil vypúšťací K125T 3/4"	ks	1,000	5,966	5,966
82	M	Pol58	Filter 3/4"	ks	1,000	7,760	7,760
83	M	MAT.17	Ventil mosadzny priamy K-83 T 3/4"	ks	24,000	8,148	195,552
84	K	721.31	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000	4,336	8,672
85	M	Pol59	Poistný ventil 1"	ks	2,000	39,431	78,861
86	M	Pol60	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4"	ks	2,000	5,451	10,903
87	M	Pol61	Ventil mosadzny priamy K-83 T 5/4"	ks	2,000	13,871	27,742
88	M	Pol62	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4"	ks	5,000	6,053	30,264
89	M	Pol63	Poistný ventil 6/4"	ks	2,000	247,350	494,700
90	M	Pol64	Ventil mosadzny priamy K-83 T 6/4"	ks	3,000	18,847	56,541
91	K	721.32	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	11,000	7,110	78,211
92	M	MAT.18	Ventil mosadzny priamy K-83 T 2"	ks	5,000	38,800	194,000
93	K	271.4	Kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50	ks	1,000	620,800	620,800
94	M	Pol65	Montáž guľového uzáveru, fitra DN 50	ks	1,000	6,790	6,790
95	M	Pol66	Guľový uzáver na vodu, DN 50, dl. 100 mm, liatina, plnoprietokový	ks	2,000	52,380	104,760
96	M	Pol67	Klapka spätná, DN 50, dl. 120 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR, IVAR	ks	1,000	36,860	36,860
97	M	Pol68	Fiter DN50	ks	1,000	30,070	30,070
98	K	721.33	D+M Hydrant s tvarovo stalou hadicou HSH2 25/30+skrinka	súb	2,000	297,790	595,580
99	M	Pol69	D+M Expanzná nádoba 50/10 na pitnú vodu	sub	2,000	480,150	960,300
100	K	721.34	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	693,000	0,664	460,464
101	K	721.35	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	693,000	0,930	644,649
102	K	721.36	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,258	28,146	147,989
103	K	721.37	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	32,010	480,150
104	M	MAT.19	Predstenový systém pre WC	ks	3,000	128,040	384,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	Pol70	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbarierový pre podpery a držadlá	ks	12,000	223,100	2 677,200
106	K	721.38	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	15,000	28,712	430,680
107	M	MAT.20	WC závesné, vonkajší rovný odpad pre imobilných vrátane madiel	ks	12,000	194,000	2 328,000
108	M	Pol71	WC závesné, vonkajší rovný odpad	ks	3,000	160,050	480,150
109	K	721.39	Montáž predstenového systému do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	28,276	424,133
110	M	MAT.21	Predstenový systém pre umývadla	ks	21,000	87,300	1 833,300
111	K	721.40	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	21,000	16,490	346,290
112	M	Pol72	Sanitárna keramika umývadlo pre imobilných do predstenového systému	ks	12,000	97,000	1 164,000
113	M	MAT.22	Sanitárna keramika umývadlo do predstenového systému	ks	9,000	106,700	960,300
114	M	Pol73	Montáž výlevky smaltovanej stojatej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	44,620	44,620
115	M	Pol74	Výlevka smaltovaná stojatá s mriežkou	ks	1,000	154,230	154,230
116	K	721.41	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	15,000	4,753	71,295
117	K	Pol75	Záchodové sedadlo s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých	ks	12,000	27,160	325,920
118	M	MAT.23	Doska keramická toaletná biela	ks	3,000	39,838	119,514
119	K	721.42	Montáž tlačidla WC splachovača	ks	15,000	7,566	113,490
120	M	MAT.24	Tlačidlo WC	ks	15,000	27,985	419,768
121	K	721.43	Montáž predstenového systému sprchy do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	12,000	35,250	422,998
122	M	MAT.25	Predstenový systém pre sprchu	ks	12,000	174,600	2 095,200
123	K	721.44	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	1,000	49,470	49,470
124	M	MAT.26	Sanitárna keramika Sprchové a vaňové zásteny - trieda Standard Pevná stena S-PS 90, výplň bezpeč.sklo čire	ks	1,000	345,320	345,320
125	M	Pol76	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	ks	1,000	24,056	24,056
126	M	Pol77	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová, rozmer 900x900 mm, hĺbka 30 mm	ks	1,000	139,680	139,680
127	M	Pol78	D+M Sprchový žľab	ks	11,000	106,700	1 173,700
128	M	Pol79	D+M Madlo nerezové sprchové pevné	ks	11,000	84,390	928,290
129	M	Pol80	D+M Sklopné sedadlo na sprchovanie	ks	11,000	131,920	1 451,120
130	M	Pol81	D+M Sprchový záves vrátane prislúšenstva	ks	11,000	61,110	672,210
131	K	721.45	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	2,000	16,490	32,980
132	K	721.46	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	23,000	10,428	239,833
133	M	MAT.27	Umývadlová stojanková batéria	ks	21,000	73,720	1 548,120
134	M	MAT.28	Stojanková drezová batéria	ks	2,000	67,900	135,800
135	M	Pol82	Montáž batérie výlevkovej nástennej	ks	1,000	12,610	12,610
136	M	Pol83	Batéria výlevková (vaňová) nástenná	ks	1,000	48,500	48,500
137	K	721.47	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	53,000	1,300	68,924
138	M	MAT.29	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	51,000	5,964	304,178
139	M	MAT.30	Rohový ventil pre prčky + HL405	ks	2,000	41,017	82,034
140	K	721.48	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	12,000	10,379	124,548
141	M	MAT.31	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou	ks	12,000	87,834	1 054,002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	721.49	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	11,518	28,351	326,551
143	K	Pol84	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	12,000	7,188	86,252
144	M	Pol85	Dvierka krycie 40x60 cm komaxit biely	ks	12,000	37,830	453,960
145	K	936	Napojenie odvodu kondenzátu zo vzduchotechnických, klimatizačných a kúrenárskych zariadení	sub	1,000	448,237	448,237
146	M	Pol86	D+M Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	sub	2,000	48,500	97,000
147	K	Pol87	D+M Skriňa pre uzávery vody s uchyteniami pre ubytovacu bunku	sub	11,000	215,000	2 365,000
148	M	Pol88	D+M WILO cirkulačné čerpadlo STRATOS-Z 25/1-5	ks	1,000	560,000	560,000
149	K	721.50	Dodávka + Montáž požiarnych upchávok	sub	1,000	395,760	395,760
150	K	936.1	Zavesy, konzoly, objímky, pevne body	sub	1,000	550,510	550,510
151	K	Pol25	Realizačný projekt	sub	1,000	82,168	82,168

## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

It-projekty, s.r.o.

**Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole**

**Objekt: Zdravotechnika**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: It-projekty, s.r.o.

Spracoval: Ing. Toma

Miesto: Obec Dlhé Pole

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	001	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60.800	0,707	42,959
2	001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. I-IV	m3	60,080	10,189	612,143
3	001	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	60,080	1,282	77,018
4	001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	29.839	1,901	56,718
5	001	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	29.839	0,383	11,439
6	001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50.726	5,697	289,000
7	001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	30,241	4,711	142,467
8	001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,199	3,725	82,687
9	MAT	Štrkopiesok 0-32 N	t	37.738	7,012	264,613
10	001	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	22,199	1,370	30,404
11	271	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,640	17,803	136,014
12	271	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	11,500	1,945	22,367
13	MAT	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 D63	m	11,500	3,095	35,593
14	271	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	11,500	1,568	18,032
15	271	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	11,500	2,112	24,288
16		Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál - 0,01700t	m2	5,566	6,912	38,472
17		Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	m2	7,026	9,408	66,101
18	713	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	m	644,000	1,408	906,752
19	MAT	Izolácia - trubica 22/13-DG	m	54,000	0,576	31,104
20	MAT	Izolácia - trubica 28/13-DG	m	105,000	0,640	67,200
21	MAT	Izolácia - trubica 35/13-DG	m	55,000	0,736	40,480
22	MAT	Izolácia - trubica 54/13-DG	m	29,000	1,120	32,480
23	MAT	Izolácia - trubica 22/20-DG	m	234,500	1,056	247,632
24	MAT	Izolácia - trubica 28/30-DG	m	84,500	1,088	91,936
25	MAT	Izolácia - trubica 35/20-DG	m	63,000	1,197	75,398
26		Izolácia - trubica 42/30-DG	m	9,500	2,176	20,672

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27		Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 43 mm, hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	46,500	3,181	147,907
28		Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 61 mm, hrúbky 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	3,000	5,312	15,936
29	721	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 110 v zemi	m	47,000	4,853	228,096
30	721	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 125 v zemi	m	123,000	11,795	1 450,785
31	721	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 160 v zemi	m	9,500	15,010	142,596
32		Potrubie z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 75	m	19,500	17,920	349,440
33		Potrubie z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 110	m	53,000	15,015	795,795
34		Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 40	m	39,500	8,688	343,164
35		Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 50	m	10,000	11,683	116,830
36		Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 110	m	10,000	19,772	197,715
37	721	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40	ks	20,000	4,520	90,400
38	721	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	16,000	4,680	74,880
39	721	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	16,000	7,360	117,760
40	721	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	20,000	4,998	99,968
41	MAT	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks	20,000	4,363	87,264
42	721	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	5,360	10,720
43	MAT	Uzávierka zápachová-sifón drezový	ks	2,000	7,600	15,200
44	721	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000	4,800	9,600
45	MAT	Odpadový komplet pre pračku HL405	ks	2,000	25,600	51,200
46	721	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	12,000	7,360	88,320
47	721	Uzávierka zápachová-sifón sprchový	ks	12,000	11,432	137,184
48	MAT	D+M Uzávierka zápachová so suchým uzáverom HL21	ks	2,000	11,312	22,624
49		D+M Podlahový vpust horizontálny DN50	ks	1,000	10,320	10,320
50		D+M Lapač strešných splavenín HL600 DN 100	ks	16,000	26,561	424,973
51	MAT	D+M Uzávierka zápachová HL610 DN110	ks	1,000	30,660	30,660
52		D+M strešného vtoku DN110	ks	4,000	58,800	235,200
53	721	D+M Ventiláčna hlavica z HT DN 110	ks	7,000	19,145	134,015
54		Privzdušňovací ventil HL900	ks	6,000	27,300	163,800
55	721	D+M Čistiaca tvarovka DN50	ks	1,000	7,385	7,385
56	721	D+M Čistiaca tvarovka DN110	ks	12,000	10,822	129,864
57	721	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	306,500	0,616	188,804
58	721	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,500	0,611	5,805

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	721	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,659	17,255	149,415
60	721	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	13,000	11,060	143,780
61	721	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	9,500	14,910	141,645
62	721	D+M Potrubie plasthliníkové 20 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	288,500	8,386	2 419,361
63	721	D+M Potrubie plasthliníkové 26 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	189,500	6,890	1 305,674
64	721	D+M Potrubie plasthliníkové 32 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	118,000	7,729	911,987
65	721	D+M Potrubie plasthliníkové 40 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	18,500	17,854	330,303
66	721	D+M Potrubie plasthliníkové 50 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	29,000	23,187	672,417
67		D+M Rúrka rozmer DN50- Rúrky a lis. spojky z ušlach. ocele na inštal pitnej vody. vrátane fittingov	m	1,500	45,080	67,620
68	721	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	46,500	1,468	68,257
69	721	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	3,000	2,708	8,125
70	721	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	87,000	0,671	58,403
71	721	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	12,000	1,444	17,329
72	721	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom. nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	63,000	4,038	254,394
73	MAT	Nástenka 16x1/2"	ks	63,000	3,486	219,618
74	721	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	12,000	7,512	90,144
75	MAT	Dvojité nástenka 16x1/2"	ks	12,000	5,832	69,984
76	721	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	18,000	1,980	35,640
77		Termostatický regulačný ventil DN15 na CTV	ks	6,000	47,570	285,420
78		Ventil vypúšťací K125T 1/2"	ks	2,000	3,025	6,049
79	MAT	Ventil mosadzný priamy K-83 T 1/2"	ks	10,000	3,522	35,216
80	721	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	26,000	2,982	77,532
81		Ventil vypúšťací K125T 3/4"	ks	1,000	4,367	4,367
82		Filter 3/4"	ks	1,000	5,680	5,680
83	MAT	Ventil mosadzný priamy K-83 T 3/4"	ks	24,000	5,822	139,728
84	721	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000	3,174	6,347
85		Poistný ventil 1"	ks	2,000	28,862	57,723
86		Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4"	ks	2,000	4,665	9,329
87		Ventil mosadzný priamy K-83 T 5/4"	ks	2,000	11,869	23,738
88		Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4"	ks	5,000	5,179	25,896
89		Poistný ventil 6/4"	ks	2,000	211,650	423,300
90		Ventil mosadzný priamy K-83 T 6/4"	ks	3,000	16,127	48,381
91	721	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	11,000	6,084	66,923
92	MAT	Ventil mosadzný priamy K-83 T 2"	ks	5,000	33,200	166,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
93	271	Kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50	ks	1,000	531,200	531,200
94		Montáž guľového uzáveru, filtra DN 50	ks	1,000	5,810	5,810
95		Guľový uzáver na vodu, DN 50, dĺ. 100 mm, liatina, plnoprietokový	ks	2,000	44,820	89,640
96		Klapka spätná, DN 50, dĺ. 120 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR, IVAR	ks	1,000	31,540	31,540
97		Fiter DN50	ks	1,000	25,730	25,730
98	721	D+M Hydrant s tvarovo stalou hadicou HSH2 25/30+skrinka	súb	2,000	190,250	380,500
99		D+M Expanzná nádobka 50/10 na pitnú vodu	sub	2,000	320,550	641,100
100	721	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	693,000	0,569	394,005
101	721	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	693,000	0,796	551,607
102	721	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,258	22,632	119,002
103	721	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	25,740	386,100
104	MAT	Predstenový systém pre WC	ks	3,000	108,240	324,720
105		Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový pre podpery a držadlá	ks	12,000	183,690	2 204,280
106	721	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	15,000	24,272	364,080
107	MAT	WC závesné, vonkajší rovný odpad pre imobilných vrátane madiel	ks	12,000	160,880	1 930,560
108		WC závesné, vonkajší rovný odpad	ks	3,000	135,300	405,900
109	721	Montáž predstenového systému do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	23,903	358,545
110	MAT	Predstenový systém pre pre umývadla	ks	21,000	71,320	1 497,720
111	721	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	21,000	13,940	292,740
112		Sanitárna keramika umývadlo pre imobilných do predstenového systému	ks	12,000	68,700	824,400
113	MAT	Sanitárna keramika umývadlo do predsteneho systému	ks	9,000	90,200	811,800
114		Montáž výlevky smaltovanej stojatej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,720	37,720
115		Výlevka smaltovaná stojatá s mriežkou	ks	1,000	107,744	107,744
116	721	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	15,000	4,018	60,270
117		Záchodové sedadlo s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých	ks	12,000	22,960	275,520
118	MAT	Doska keramická toaletná biela	ks	3,000	33,677	101,032
119	721	Montáž tlačidla WC splachovača	ks	15,000	6,396	95,940
120	MAT	Tlačidlo WC	ks	15,000	23,657	354,855
121	721	Montáž predstenového systému sprchy do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	12,000	29,799	357,586
122	MAT	Predstenový systém pre sprchu	ks	12,000	108,280	1 299,360
123	721	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	1,000	41,820	41,820
124	MAT	Sanitárna keramika Sprchové a vaňové zásteny - trieda Štandard Pevná stena S-PS 90 výplň bezpeč. sklo čire	ks	1,000	291,920	291,920

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
125		Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	ks	1,000	20,336	20,336
126		Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová, rozmer 900x900 mm, hĺbka 30 mm	ks	1,000	118,080	118,080
127		D+M Sprchový žľab	ks	11,000	78,977	868,747
128		D+M Madlo nerezové sprchové pevné	ks	11,000	62,320	685,520
129		D+M Sklopné sedadlo na sprchovanie	ks	11,000	74,880	823,680
130		D+M Sprchový záves vrátane príslušenstva	ks	11,000	50,630	556,930
131	721	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	2,000	14,110	28,220
132	721	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	23,000	8,923	205,218
133	MAT	Umývadlová stojanková batéria	ks	21,000	49,800	1 045,800
134	MAT	Stojanková drezová batéria	ks	2,000	60,200	120,400
135		Montáž batérie výlevkovej nástennej	ks	1,000	11,180	11,180
136		Batéria výlevková (vaňová) nástenná	ks	1,000	43,000	43,000
137	721	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb	53,000	1,141	60,485
138	MAT	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	51,000	4,150	211,650
139	MAT	Rohový ventil pre práčky + HL405	ks	2,000	34,739	69,478
140	721	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	12,000	8,881	106,572
141	MAT	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou	ks	12,000	75,157	901,878
142	721	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	11,518	24,012	276,569
143		Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	12,000	6,150	73,804
144		Dvierka krycie 40x60 cm komaxit biely	ks	12,000	32,370	388,440
145	936	Napojenie odvodu kondenzátu zo vzduchotechnických, klimatizačných a kúrenárskych zariadení	sub	1,000	407,309	407,309
146		D+M Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	sub	2,000	41,500	83,000
147		D+M Skriňa pre uzávery vody s uchyteniami pre ubytovaciú bunku	sub	11,000	140,232	1 542,552
148		D+M WILO cirkulačné čerpadlo STRATOS-Z 25/1-5	ks	1,000	444,580	444,580
149	721	Dodávka + Montáž požiarnych upchávok	sub	1,000	200,000	200,000
150	936	Zavesy,konzoly, objimky,pevne body	sub	1,000	406,884	406,884
151		Realizačný projekt - položka mimo hlavného objektu	sub	1,000	71,041	71,041

**Celkom**

**42 700,000**

It-projekty, s. r. o.  
7a V...  
396/7  
Iyčica  
2023455918  
455913

Cenová ponuka - práce a materiál pre rok 2022

It-projekty, s. r. o.  
 Za Kostolom 396/7  
 010 09 2003 - Bytča  
 IČO: 46570021, I. Z. 2023455913  
 IČ DPH: SK2121465512

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole  
 Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ: It-projekty, s.r.o.

Spracoval: Ing. Toma

Miesto: Obec Dlhé Pole

Dátum: 12.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	001	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,800	1,127	68,533	0,000
2	001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. I-IV	m3	60,080	16,254	976,560	0,000
3	001	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	60,080	2,045	122,867	0,000
4	001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	29,839	3,032	90,483	0,000
5	001	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	29,839	0,612	18,249	0,000
6	001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,726	9,089	461,046	0,000
7	001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	30,241	7,516	227,279	0,000
8	001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,199	5,942	131,911	0,000
9	MAT	Štrkopiesok 0-32 N	t	37,738	11,186	422,140	0,000
10	001	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	22,199	2,185	48,503	0,000
11	271	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,640	28,401	216,985	0,000
12	271	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	11,500	3,103	35,682	0,000
13	MAT	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 D63	m	11,500	4,938	56,782	0,000
14	271	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	11,500	2,531	29,105	0,000
15	271	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	11,500	3,409	39,202	0,000
16		Výsekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál - 0.01700t	m2	5,566	11,156	62,097	0,000
17		Výsekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0.02700t	m2	7,026	15,185	106,691	0,000
18	713	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	m	644,000	2,273	1 463,554	0,000
19	MAT	Izolácia - trubica 22/13-DG	m	54,000	0,930	50,204	0,000
20	MAT	Izolácia - trubica 28/13-DG	m	105,000	1,033	108,465	0,000
21	MAT	Izolácia - trubica 35/13-DG	m	55,000	1,188	65,337	0,000
22	MAT	Izolácia - trubica 54/13-DG	m	29,000	1,808	52,425	0,000
23	MAT	Izolácia - trubica 22/20-DG	m	234,500	1,704	399,694	0,000
24	MAT	Izolácia - trubica 28/30-DG	m	84,500	1,756	148,390	0,000
25	MAT	Izolácia - trubica 35/20-DG	m	63,000	1,932	121,698	0,000
26		Izolácia - trubica 42/30-DG	m	9,500	3,512	33,366	0,000
27		Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 43 mm, hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	46,500	5,134	238,731	0,000
28		Nobasil-Knauf Insulation skruž vnútorný priemer 61 mm, hrúbky 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL povrchovou úpravou	m	3,000	8,574	25,722	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	721	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 110 v zemi	m	47,000	7,626	358,436	0,000
30	721	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 125 v zemi	m	123,000	17,591	2 163,742	0,000
31	721	Potrubie z PP SN10 odpadové ležaté hrdlové D 160 v zemi	m	9,500	22,386	212,672	0,000
32		Potrubie z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 75	m	19,500	26,726	521,165	0,000
33		Potrubie z rúr odhlučnených odpadové zvislé hrdlové D 110	m	53,000	22,394	1 186,871	0,000
34		Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 40	m	39,500	12,957	511,805	0,000
35		Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 50	m	10,000	17,424	174,244	0,000
36		Potrubie z rúr odhlučnených pripájacie hrdlové D 110	m	10,000	29,488	294,878	0,000
37	721	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40	ks	20,000	5,899	117,972	0,000
38	721	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	16,000	6,107	97,718	0,000
39	721	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	16,000	9,605	153,677	0,000
40	721	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	20,000	6,523	130,458	0,000
41	MAT	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks	20,000	5,694	113,880	0,000
42	721	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	6,995	13,990	0,000
43	MAT	Uzávierka zápachová-sifón drezový	ks	2,000	9,918	19,836	0,000
44	721	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000	6,264	12,528	0,000
45	MAT	Odpadový komplet pre pračku HL405	ks	2,000	33,408	66,816	0,000
46	721	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety sprchovej do D 50	ks	12,000	9,605	115,258	0,000
47	721	Uzávierka zápachová-sifón sprchový	ks	12,000	14,919	179,025	0,000
48	MAT	D+M Uzávierka zápachová so suchým uzáverom HL21	ks	2,000	14,762	29,524	0,000
49		D+M Podlahový vpust horizontálny DN50	ks	1,000	13,468	13,468	0,000
50		D+M Lapač strešných splavenín HL600 DN 100	ks	16,000	39,614	633,817	0,000
51	MAT	D+M Uzávierka zápachová HL610 DN110	ks	1,000	45,727	45,727	0,000
52		D+M strešného vtoku DN110	ks	4,000	87,696	350,784	0,000
53	721	D+M Ventiláčna hlavica z HT DN 110	ks	7,000	28,553	199,874	0,000
54		Privzdušňovací ventil HL900	ks	6,000	40,716	244,296	0,000
55	721	D+M Čistiaca tvarovka DN50	ks	1,000	11,014	11,014	0,000
56	721	D+M Čistiaca tvarovka DN110	ks	12,000	16,140	193,683	0,000
57	721	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	306,500	0,919	281,588	0,000
58	721	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,500	0,911	8,658	0,000
59	721	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,659	30,024	259,981	0,000
60	721	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	13,000	16,495	214,438	0,000
61	721	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	9,500	22,237	211,253	0,000
62	721	D+M Potrubie plasthlinikové 20 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	288,500	12,220	3 525,355	0,000
63	721	D+M Potrubie plasthlinikové 26 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	189,500	9,941	1 883,901	0,000
64	721	D+M Potrubie plasthlinikové 32 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	118,000	11,151	1 315,866	0,000
65	721	D+M Potrubie plasthlinikové 40 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	18,500	25,761	476,580	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
66	721	D+M Potrubie plasthliníkové 50 mm v tyčiach, vrátane fittingov	m	29,000	33,455	970,202	0,000
67		D+M Rúrka rozmer DN50- Rúrky a lis. spojky z ušľach. ocele na inštal pitnej vody, vrátane fittingov	m	1,500	67,620	101,430	0,000
68	721	Ochrana potrubia pistenými pásmi DN 32 a DN 40	m	46,500	2,202	102,386	0,000
69	721	Ochrana potrubia pistenými pásmi DN 50 a DN 65	m	3,000	4,062	12,187	0,000
70	721	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	87,000	1,007	87,605	0,000
71	721	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	12,000	2,166	25,994	0,000
72	721	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	63,000	6,999	440,950	0,000
73	MAT	Nástenka 16x1/2"	ks	63,000	6,042	380,671	0,000
74	721	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	12,000	13,021	156,250	0,000
75	MAT	Dvojitá nástenka 16x1/2"	ks	12,000	10,109	121,306	0,000
76	721	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	18,000	3,432	61,776	0,000
77		Termostatický regulačný ventil DN15 na CTV	ks	6,000	69,680	418,080	0,000
78		Ventil vypúšťací K125T 1/2"	ks	2,000	4,430	8,861	0,000
79	MAT	Ventil mosadzný priamy K-83 T 1/2"	ks	10,000	5,158	51,584	0,000
80	721	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	26,000	4,368	113,568	0,000
81		Ventil vypúšťací K125T 3/4"	ks	1,000	6,396	6,396	0,000
82		Filter 3/4"	ks	1,000	8,320	8,320	0,000
83	MAT	Ventil mosadzný priamy K-83 T 3/4"	ks	24,000	8,528	204,672	0,000
84	721	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000	4,649	9,298	0,000
85		Poistný ventil 1"	ks	2,000	42,276	84,552	0,000
86		Montáž ventilu priameho, spätného, pod ometku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4"	ks	2,000	5,845	11,690	0,000
87		Ventil mosadzný priamy K-83 T 5/4"	ks	2,000	14,872	29,744	0,000
88		Montáž ventilu priameho, spätného, pod ometku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4"	ks	5,000	6,490	32,448	0,000
89		Poistný ventil 6/4"	ks	2,000	265,200	530,400	0,000
90		Ventil mosadzný priamy K-83 T 6/4"	ks	3,000	20,207	60,622	0,000
91	721	Montáž ventilu priameho, spätného, pod ometku, poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	11,000	7,623	83,855	0,000
92	MAT	Ventil mosadzný priamy K-83 T 2"	ks	5,000	41,600	208,000	0,000
93	271	Kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50	ks	1,000	665,600	665,600	0,000
94		Montáž guľového uzáveru, filtra DN 50	ks	1,000	7,280	7,280	0,000
95		Guľový uzáver na vodu, DN 50, dl. 100 mm, liatina, plnoprietokový	ks	2,000	56,160	112,320	0,000
96		Klapka spätná, DN 50, dl. 120 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR, IVAR	ks	1,000	39,520	39,520	0,000
97		Fiter DN50	ks	1,000	32,147	32,147	0,000
98	721	D+M Hydrant s tvarovo stalou hadicou HSH2 25/30+skrinka	súb	2,000	318,359	636,718	0,000
99		D+M Expanzná nádoba 50/10 na pitnú vodu	sub	2,000	513,315	1 026,630	0,000
100	721	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	693,000	0,710	492,269	0,000
101	721	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	693,000	0,994	689,177	0,000
102	721	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,258	30,090	158,211	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
103	721	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	34,221	513,315	0,000
104	MAT	Predstenový systém pre WC	ks	3,000	136,884	410,652	0,000
105		Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbarierový pre podpery a držadlá	ks	12,000	228,610	2 743,320	0,000
106	721	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	15,000	30,695	460,428	0,000
107	MAT	WC závesné, vonkajší rovný odpad pre imobilných vrátane madiel	ks	12,000	200,400	2 404,800	0,000
108		WC závesné, vonkajší rovný odpad	ks	3,000	171,105	513,315	0,000
109	721	Montáž predstenového systému do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	15,000	30,229	453,428	0,000
110	MAT	Predstenový systém pre pre umývadla	ks	21,000	90,330	1 896,930	0,000
111	721	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	21,000	17,629	370,209	0,000
112		Sanitárna keramika umývadlo pre imobilných do predstenového systému	ks	12,000	103,700	1 244,400	0,000
113	MAT	Sanitárna keramika umývadlo do predstenového systému	ks	9,000	114,070	1 026,630	0,000
114		Montáž výlevky smaltovanej stojatej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	47,702	47,702	0,000
115		Výlevka smaltovaná stojatá s mriežkou	ks	1,000	147,960	147,960	0,000
116	721	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	15,000	5,081	76,220	0,000
117		Záchodové sedadlo s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých	ks	12,000	29,036	348,432	0,000
118	MAT	Doska keramická toaletná biela	ks	3,000	42,590	127,769	0,000
119	721	Montáž tlačidla WC splachovača	ks	15,000	8,089	121,329	0,000
120	MAT	Tlačidlo WC	ks	15,000	29,917	448,762	0,000
121	721	Montáž predstenového systému sprchy do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	12,000	37,685	452,215	0,000
122	MAT	Predstenový systém pre sprchu	ks	12,000	184,586	2 215,032	0,000
123	721	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	1,000	52,887	52,887	0,000
124	MAT	Sanitárna keramika Sprchové a vaňové zásteny - trieda Standard Pevná stena S-PS 90, výplň bezpeč.sklo číre	ks	1,000	369,172	369,172	0,000
125		Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	ks	1,000	25,718	25,718	0,000
126		Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová, rozmer 900x900 mm, hĺbka 30 mm	ks	1,000	149,328	149,328	0,000
127		D+M Sprchový žľab	ks	11,000	110,959	1 220,549	0,000
128		D+M Madlo nerezové sprchové pevné	ks	11,000	90,219	992,409	0,000
129		D+M Sklopné sedadlo na sprchovanie	ks	11,000	134,810	1 482,910	0,000
130		D+M Sprchový záves vrátane príslušenstva	ks	11,000	63,257	695,827	0,000
131	721	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	2,000	17,629	35,258	0,000
132	721	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	23,000	11,148	256,398	0,000
133	MAT	Umývadlová stojanková batéria	ks	21,000	73,627	1 546,167	0,000
134	MAT	Stojanková drezová batéria	ks	2,000	72,590	145,180	0,000
135		Montáž batérie výlevkovej nástennej	ks	1,000	13,481	13,481	0,000
136		Batéria výlevková (vaňová) nástenná	ks	1,000	51,850	51,850	0,000
137	721	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	53,000	1,314	69,628	0,000
138	MAT	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	51,000	4,950	252,450	0,000
139	MAT	Rohový ventil pre práčky + HL405	ks	2,000	41,435	82,871	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
140	721	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	12,000	10,593	127,116	0,000
141	MAT	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou	ks	12,000	94,263	1 131,151	0,000
142	721	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	11,518	30,116	346,878	0,000
143		Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	12,000	7,714	92,566	0,000
144		Dvierka krycie 40x60 cm komaxit biely	ks	12,000	40,599	487,188	0,000
145	936	Napojenie odvodu kondenzátu zo vzduchotechnických, klimatizačných a kúrenárskych zariadení	sub	1,000	471,400	471,400	0,000
146		D+M Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa € 03313 priem. 160	sub	2,000	52,050	104,100	0,000
147		D+M Skriňa pre uzávery vody s uchyteniami pre ubytovacu bunku	sub	11,000	204,660	2 251,260	0,000
148		D+M WILO cirkulačné čerpadlo STRATOS-Z 25/1-5	ks	1,000	592,792	592,792	0,000
149	721	Dodávka + Montáž požiarneho upchávok	sub	1,000	424,728	424,728	0,000
150	936	Zavesy, konzoly, objímky, pevne body	sub	1,000	556,700	556,700	0,000
151		Realizačný projekt - položka mimo hlavného objektu	sub	1,000	0,000	0,000	0,000

**Celkom**

**60 400,000**

**0,000**

Cenové ponuky

Elektroinštalácia

## Finančná analýza ceny diela za časť: elektroinštalácia

Subdodávateľia:

A.L.T. Group, a.s.

Cenová ponuka rok 2020: 41 740,00 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 58 517,00 € bez DPH

REVISTAV, s.r.o.


Cenová ponuka rok 2020: 38 230,00 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 55 747,00 € bez DPH

EK sys, s.r.o.

Cenová ponuka rok 2020: 38 000,00 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 57 120,00 € bez DPH



Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

A.L.T. Group, a.s.

# KRYCÍ LIST cenovej ponuky

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Elektroinštalácia

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 20.05.2020

Dlhé Pole

Objednávateľ:

IČO: 46366105

FD Management, s.r.o.

IČO DPH: SK2023357391

Zhotoviteľ:

IČO:

A.L.T. group, a.s.

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	41 740,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>41 740,00</b>
---------------------	------------------

DPH základná	0,00%	z	0,00	0,00
znižená	0,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>41 740,00</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

**A.L.T. Group a.s.** <sup>®</sup>  
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
IČO: 52 526 381 • DIČ: 2121057015<sub>1</sub>

Dátum a podpis: 20.5.2020

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. group, a.s.

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>41 740,00</b>
21-M - Elektromontáže	38 685,93
95-M - Revízie	3 054,07
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>41 740,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Elektroinštalácia

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. group. a.s.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**41 740,000**

### 21-M - Elektromontáže

**38 685,930**

1	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 16 mm	m	100,000	0,838	83,820
2	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	105,000	0,134	14,091
3	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 23 mm	m	20,000	0,898	17,952
4	M	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	21,000	0,212	4,458
5	K	210010301	Škatuľa pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	232,000	1,003	232,742
6	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	232,000	0,143	33,176
7	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	150,000	4,279	641,850
8	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	150,000	1,107	165,990
9	K	210010323	Škatuľa plastová nehorľava pre skúšobnú svorku 150x150 s vekom	ks	13,000	7,149	92,936
10	M	3450913500	Krabica plastová nehorľava 150x150mm, s vekom	ks	13,000	2,068	26,884
11	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	280,000	0,656	183,540
12	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	0,650	10,397
13	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	70,000	3,544	248,098
14	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	4,162	8,325
15	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný Legrand Valena, IP43	ks	2,000	5,571	11,143
16	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	28,000	1,578	44,191
17	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	28,000	1,297	36,312
18	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	18,000	1,803	32,453
19	M	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	18,000	2,007	36,132
20	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	38,000	1,803	68,512
21	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	38,000	1,421	53,996
22	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia križový prep. - radenie 7	ks	8,000	2,029	16,230
23	M	3450201630	Prepínač 7 3553-07289 D2 bežový	ks	8,000	2,473	19,785
24	K	210110061	Spínač špeciálny - pohybové čidlo	ks	14,000	3,258	45,618
25	M	3580325100	Spínač pohybové čidlo	ks	14,000	20,146	282,040
26	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tteživky	ks	3,000	4,634	13,903
27	M	3450663620	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	3,000	16,458	49,374
28	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	140,000	3,283	459,648
29	M	3450318300	Zásuvka jedнопólová Legrand Valena, IP20	ks	140,000	2,350	328,944

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečelnou doskou vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	4,174	4,174
103	M	3458012220	Jednotlačítko T6 STAT 30 RU	ks	1,000	20,021	20,021
30	K	210190002	Montáž oceťolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	4,000	21,626	86,506
31	K	210200027	Svietidlo nastenné Led 10W, IP20	ks	18,000	10,108	181,937
32	M	3480010160	Svietidlo nastenné Led 10W, IP20	ks	18,000	17,297	311,342
33	K	210200031	Svietidlo nástenné Led 7W s čidlom pohybu, IP43	ks	2,000	10,108	20,215
34	M	3480124700	Svietidlo nástenné Led 7W.s čidlom pohybu IP43	ks	2,000	26,050	52,099
35	K	210200046	Svietidlo nastenne LED 10W. IP43	ks	6,000	10,264	61,582
36	M	3480010010	Svietidlo nastenné Led 10W, IP43	ks	6,000	12,088	72,526
37	K	210200048	Svietidlo stropné Led 10W	ks	4,000	10,264	41,054
38	M	3480010090	Svietidlo stropné 10W, IP20	ks	4,000	15,630	62,520
39	K	210200050	Svietidlo nástenné led 13W,IP	ks	37,000	10,315	381,662
40	M	3480010110	Svietidlo nástenné Led 13W, IP20	ks	37,000	21,882	809,634
41	K	210200051	Svietidlo stropné kazetové LED 26W, IP20	ks	45,000	10,420	468,882
42	M	3480010310	Svietidlo stropné kazetové Led 26W, IP20	ks	45,000	20,840	937,818
43	K	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	11,000	9,420	103,620
44	M	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC-2SE IP22	ks	11,000	20,000	220,000
45	K	210201018	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	9,940	487,060
46	M	3480190300	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	21,250	1 041,250
47	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	10,000	1,333	13,332
48	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	6,160	1,143	7,043
49	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	250,000	1,624	405,900
50	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	235,500	1,376	324,072
51	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi d 8 mm	m	280,000	2,398	671,440
52	M	1561522500	Drôt AlMgSi d 8mm	kg	40,000	1,113	44,528
53	M	3570142200	Rozvádzač RS1	ks	1,000	1 002,922	1 002,922
54	M	3570142300	Rozvádzač RS2	ks	1,000	894,648	894,648
55	M	3570142400	Rozvádzač RS3	ks	1,000	1 046,000	1 046,000
56	M	3570142700	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 397,705	1 397,705
57	M	1561530100	Poplastovaný vodič AlMgSi D8mm OBO	m	80,000	3,104	248,336
58	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	45,000	0,446	20,058
59	M	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	180,000	0,673	121,068
60	M	3540406800	HR-Svorka S5	ks	140,000	0,526	73,576
61	K	210220112	Zvodový vodič poplastovaný OBO d 8mm	m	80,000	2,485	198,816
62	K	210220211	Zachyt.tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	5,000	5,939	29,697
63	M	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	5,000	1,604	8,020
64	M	3540201600	Držiak zvodovej tyče na upevnenie na drevené konštrukcie DJ 8hd	ks	5,000	3,405	17,026
65	M	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	5,000	7,672	38,361
66	M	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	5,000	1,395	6,977
67	M	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	5,000	1,545	7,724
68	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	5,000	0,890	4,452
69	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	160,000	1,653	264,480
70	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	64,000	2,395	153,289

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	13,000	0,890	11,574
72	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	13,000	0,852	11,071
73	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	39,000	1,061	41,392
74	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	23,000	0,772	17,751
75	K	210220401	Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmot	ks	13,000	1,394	18,125
76	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	13,000	2,686	34,914
77	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	13,000	2,185	28,404
78	K	210220451	Ochranné pospájanie voľne uložen. alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	100,000	0,716	71,583
79	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	100,000	0,511	51,146
100	K	210801121	Kábel medený uložený pevne CXKE-R 5x6mm <sup>2</sup>	m	120,000	0,702	84,230
101	M	3410350651	Kábel CXKE-R 5x6mm <sup>2</sup>	m	120,000	5,884	706,072
80	K	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	3 500,000	1,136	3 977,190
81	M	3410105000	Kábel silový medený CXKE-R 3Jx01,5	m	3 500,000	0,688	2 408,035
82	K	210810046	Silový kábel CXKE-R 3Jx2,5mm <sup>2</sup>	m	3 200,000	3,346	10 706,848
83	M	3410105100	Kábel silový medený CYKY 3Jx02,5	m	3 200,000	0,557	1 783,904
84	K	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 4x16	m	30,000	2,234	67,025
85	M	3410108000	Kábel silový medený CXKE-R 4x16mm <sup>2</sup>	m	30,000	3,698	110,938
86	K	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x1.5	m	260,000	2,586	672,409
87	M	3410109200	Kábel silový medený CXKE-R 5Jx01,5	m	260,000	1,087	282,651
88	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x2.5	m	140,000	2,586	362,067
89	M	3410109300	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx02,5	m	140,000	1,663	232,789
90	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x4	m	60,000	2,586	155,171
91	M	3410109400	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx04	m	60,000	3,038	182,264
94	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	157,949	473,848
95	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,000	47,385	568,617

### 95-M - Revízie

3 054,070

96	K	950101004	Odborná prehládka	hod	24,000	12,121	290,893
97	K	009	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	16,000	14,718	235,483
98	K	HZS-001	Revízie	hod	50,000	14,718	735,886
99	K	HZS-004	Sekcia práce	hod	100,000	17,918	1 791,808

## Prepočet cenovej ponuky z roku 2020

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Dlhé Pole

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ:

A.L.T. Group, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.03.2022

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu					58 517,00
Ostatné náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>58 517,00</b>
DPH základná	0,00%	z		0,00	0,00
znižená	0,00%	z		0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>58 517,00</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

**A.L.T. Group a.s.**   
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
IČO: 52 526 381 • DIČ: 2121057015

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>58 517,00</b>
21-M - Elektromontáže	53 867,39
95-M - Revízie	4 649,61
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>58 517,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Elektroinštalácia

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**58 517,000**

### 21-M - Elektromontáže

**53 867,392**

1	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 16 mm	m	100,000	1,295	129,540
2	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	105,000	0,207	21,777
3	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 23 mm	m	20,000	1,387	27,744
4	M	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	21,000	0,328	6,890
5	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	232,000	1,550	359,693
6	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	232,000	0,221	51,272
7	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	150,000	6,613	991,950
8	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	150,000	1,710	256,530
9	K	210010323	Škatuľa plastová nehorľava pre skúšobnú svorku 150x150 s vekom	ks	13,000	11,048	143,628
10	M	3450913500	Krabica plastová nehorľava 150x150mm, s vekom	ks	13,000	3,196	41,548
11	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	280,000	0,978	273,700
12	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	0,969	15,504
13	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	70,000	5,285	369,971
14	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	7,002	14,004
15	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný Legrand Valena, IP43	ks	2,000	9,373	18,745
16	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	28,000	2,655	74,340
17	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	28,000	2,109	59,049
18	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	18,000	2,932	52,774
19	M	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	18,000	3,002	54,029
20	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	38,000	2,696	102,448
21	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	38,000	2,125	80,742
22	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	8,000	3,034	24,269
23	M	3450201630	Prepínač 7 3553-07289 D2 bežový	ks	8,000	3,411	27,290
24	K	210110061	Spínač špeciálny - pohybové čidlo	ks	14,000	4,494	62,922
25	M	3580325100	Spínač pohybové čidlo	ks	14,000	27,787	389,021
26	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie nú montáž vč. tlejivky	ks	3,000	6,392	19,176
27	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	3,000	21,944	65,832
28	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	140,000	4,378	612,864
29	M	3450318300	Zásuvka jedнопólová Legrand Valena, IP20	ks	140,000	3,133	438,592

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečelnou doskou vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	5,565	5,565
103	M	3458012220	Jednotlačítko T6 S1AT 30 RU	ks	1,000	26,694	26,694
30	K	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	4,000	28,835	115,341
31	K	210200027	Svietidlo nástenné Led 10W, IP20	ks	18,000	22,742	409,358
32	M	3480010160	Svietidlo nástenné Led 10W, IP20	ks	18,000	38,918	700,520
33	K	210200031	Svietidlo nástenné Led 7W s čidlom pohybu, IP43	ks	2,000	22,742	45,484
34	M	3480124700	Svietidlo nástenné Led 7W, s čidlom pohybu IP43	ks	2,000	58,612	117,223
35	K	210200046	Svietidlo nástenné LED 10W, IP43	ks	6,000	23,093	138,559
36	M	3480010010	Svietidlo nástenné Led 10W, IP43	ks	6,000	27,197	163,183
37	K	210200048	Svietidlo stropné Led 10W	ks	4,000	23,093	92,372
38	M	3480010090	Svietidlo stropné 10W, IP20	ks	4,000	35,168	140,670
39	K	210200050	Svietidlo nástenné led 13W, IP	ks	37,000	23,209	858,740
40	M	3480010110	Svietidlo nástenné Led 13W, IP20	ks	37,000	49,235	1 821,677
41	K	210200051	Svietidlo stropné kazetové LED 26W, IP20	ks	45,000	23,444	1 054,985
42	M	3480010310	Svietidlo stropné kazetové Led 26W, IP20	ks	45,000	46,891	2 110,091
43	K	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	11,000	9,420	103,620
44	M	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC-2SE IP22	ks	11,000	20,000	220,000
45	K	210201018	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	9,940	487,060
46	M	3480190300	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	21,250	1 041,250
47	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	10,000	1,889	18,887
48	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	6,160	1,705	10,503
49	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	250,000	2,509	627,300
50	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	235,500	2,127	500,838
51	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi d 8 mm	m	280,000	3,706	1 037,680
52	M	1561522500	Drôt AlMgSi d 8mm	kg	40,000	1,720	68,816
53	M	3570142200	Rozvádzač RS1	ks	1,000	1 812,770	1 812,770
54	M	3570142300	Rozvádzač RS2	ks	1,000	1 588,000	1 588,000
55	M	3570142400	Rozvádzač RS3	ks	1,000	1 199,000	1 199,000
56	M	3570142700	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 533,000	1 533,000
57	M	1561530100	Poplastovaný vodič AlMgSi D8mm OBO	m	80,000	5,080	406,368
58	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	45,000	0,704	31,671
59	M	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	180,000	1,062	191,160
60	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	140,000	0,830	116,172
61	K	210220112	Zvodový vodič poplastovaný OBO d 8mm	m	80,000	3,924	313,920
62	K	210220211	Zachyt.tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	5,000	9,378	46,890
63	M	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	5,000	2,533	12,663
64	M	3540201600	Držiak zvodovej tyče na upevnenie na drevené konštrukcie DJ 8hd	ks	5,000	5,377	26,883
65	M	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	5,000	12,114	60,570
66	M	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	5,000	2,203	11,016
67	M	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	5,000	1,843	9,214
68	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	5,000	1,062	5,311
69	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	160,000	1,972	315,520
70	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	64,000	2,857	182,871

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	13,000	1,062	13,808
72	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	13,000	1,016	13,207
73	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	39,000	1,266	49,380
74	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	23,000	0,921	21,177
75	K	210220401	Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmot	ks	13,000	1,663	21,623
76	M	5489511000	Štitok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	13,000	3,414	44,377
77	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	13,000	2,777	36,103
78	K	210220451	Ochranné pospájanie voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	100,000	0,910	90,984
79	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	100,000	0,650	65,008
100	K	210801121	Kábel medený uložený pevne CXKE-R 5x6mm <sup>2</sup>	m	120,000	0,892	107,059
101	M	3410350651	Kábel CXKE-R 5x6mm <sup>2</sup>	m	120,000	7,479	897,437
80	K	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	3 500,000	1,444	5 055,120
81	M	3410105000	Kábel silový medený CXKE-R 3Jx01,5	m	3 500,000	0,874	3 060,680
82	K	210810046	Silový kábel CXKE-R 3Jx2,5mm <sup>2</sup>	m	3 200,000	4,253	13 608,704
83	M	3410105100	Kábel silový medený CYKY 3Jx02,5	m	3 200,000	0,709	2 267,392
84	K	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 4x16	m	30,000	2,840	85,190
85	M	3410108000	Kábel silový medený CXKE-R 4x16mm <sup>2</sup>	m	30,000	4,700	141,005
86	K	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x1.5	m	260,000	3,287	854,651
87	M	3410109200	Kábel silový medený CXKE-R 5Jx01,5	m	260,000	1,382	359,258
88	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x2.5	m	140,000	3,287	460,197
89	M	3410109300	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx02,5	m	140,000	2,113	295,882
90	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x4	m	60,000	3,287	197,227
91	M	3410109400	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx04	m	60,000	3,861	231,662
94	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	200,758	602,274
95	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,000	60,227	722,728

#### 95-M - Revízie

4 649,608

96	K	950101004	Odborná prehliadka	hod	24,000	19,451	466,829
97	K	009	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	16,000	23,619	377,907
98	K	HZS-001	Revízie	hod	50,000	23,619	1 180,960
99	K	HZS-004	Sekacia práce	hod	100,000	26,239	2 623,912

## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

REVISTAV, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 8 - SO 04 - 1 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Dlhé Pole

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REVISTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Dávid Fodor

Poznámka:

KS:

Dátum:

13.05.2020

IČO:

46366105

IČO DPH:

SK2023357391

IČO:

46 773 274

IČO DPH:

SK2023573871

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu					38 230,00
Ostatné náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>38 230,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znižená	20,00%	z	38 230,00		7 646,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>45 876,00</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Tomáš  
IČO:

REVISTAV, s.r.o.

Dátum a podpis:

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 8 - SO 04 - 1 Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Dávid Fodor

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>38 230,00</b>
21-M - Elektromontáže	35 166,74
95-M - Revízie	3 063,26
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>38 230,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 8 - SO 04 - 1 Elektroinštalácia

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Dávid Fodor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**38 230,000**

### 21-M - Elektromontáže

**35 166,740**

1	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 16 mm	m	100,000	0,762	76,200
2	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	105,000	0,122	12,810
3	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 23 mm	m	20,000	0,816	16,320
4	M	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	21,000	0,193	4,053
5	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	232,000	0,912	211,584
6	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	232,000	0,130	30,160
7	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	150,000	3,890	583,500
8	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	150,000	1,006	150,900
9	K	210010323	Škatuľa plastová nehorľava pre skúšobnú svorku 150x150 s viečkom	ks	13,000	6,499	84,487
10	M	3450913500	Krabica plastová nehorľava 150x150mm, s viečkom	ks	13,000	1,880	24,440
11	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	280,000	0,575	161,000
12	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	0,570	9,120
13	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	70,000	3,109	217,630
14	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	3,890	7,780
15	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný Legrand Valena, IP43	ks	2,000	5,207	10,414
16	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	28,000	1,475	41,300
17	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	28,000	1,212	33,936
18	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	18,000	1,685	30,330
19	M	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	18,000	1,876	33,768
20	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	38,000	1,685	64,030
21	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	38,000	1,328	50,464
22	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia križový prep. - radenie 7	ks	8,000	1,896	15,168
23	M	3450201630	Prepínač 7 3553-07289 D2 bežový	ks	8,000	2,132	17,056
24	K	210110061	Spínač špeciálny - pohybové čidlo	ks	14,000	2,809	39,326
25	M	3580325100	Spínač pohybové čidlo	ks	14,000	17,367	243,138
26	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie n. montáž vč. tlejivky	ks	3,000	3,995	11,985
27	M	3450663620	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	3,000	13,715	41,145
28	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	140,000	2,736	383,040
29	M	3450318300	Zásuvka jednoduchá Legrand Valena, IP20	ks	140,000	1,958	274,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priechodnou doskou vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	3,478	3,478
103	M	3458012220	Jednotlačítko T6 STAT 30 RU	ks	1,000	16,684	16,684
30	K	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	4,000	18,022	72,088
31	K	210200027	Svietidlo nastenné Led 10W, IP20	ks	18,000	8,423	151,614
32	M	3480010160	Svietidlo nastenné Led 10W, IP20	ks	18,000	14,414	259,452
33	K	210200031	Svietidlo nastenné Led 7W s čidlom pohybu, IP43	ks	2,000	8,423	16,846
34	M	3480124700	Svietidlo nastenné Led 7W, s čidlom pohybu IP43	ks	2,000	21,708	43,416
35	K	210200046	Svietidlo nastenne LED 10W, IP43	ks	6,000	8,553	51,318
36	M	3480010010	Svietidlo nastenné Led 10W, IP43	ks	6,000	10,073	60,438
37	K	210200048	Svietidlo stropné Led 10W	ks	4,000	8,553	34,212
38	M	3480010090	Svietidlo stropné 10W, IP20	ks	4,000	13,025	52,100
39	K	210200050	Svietidlo nastenné led 13W, IP	ks	37,000	8,596	318,052
40	M	3480010110	Svietidlo nastenné Led 13W, IP20	ks	37,000	18,235	674,695
41	K	210200051	Svietidlo stropné kazetové LED 26W, IP20	ks	45,000	8,683	390,735
42	M	3480010310	Svietidlo stropné kazetové Led 26W, IP20	ks	45,000	17,367	781,515
43	K	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	11,000	8,683	95,513
44	M	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC-2SE IP22	ks	11,000	23,445	257,895
45	K	210201018	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	9,117	446,733
46	M	3480190300	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	19,972	978,628
47	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	10,000	1,111	11,110
48	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	6,160	1,003	6,178
49	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	250,000	1,476	369,000
50	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	235,500	1,251	294,611
51	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi d 8 mm	m	280,000	2,180	610,400
52	M	1561522500	Drôt AlMgSi d 8mm	kg	40,000	1,012	40,480
53	M	3570142200	Rozvádzač RS1	ks	1,000	859,321	859,321
54	M	3570142300	Rozvádzač RS2	ks	1,000	740,316	740,316
55	M	3570142400	Rozvádzač RS3	ks	1,000	900,996	900,996
56	M	3570142700	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 150,598	1 150,598
57	M	1561530100	Poplastovaný vodič AlMgSi D8mm OBO	m	80,000	2,822	225,760
58	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	45,000	0,391	17,595
59	M	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	180,000	0,590	106,200
60	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	140,000	0,461	64,540
61	K	210220112	Zvodový vodič poplastovaný OBO d 8mm	m	80,000	2,180	174,400
62	K	210220211	Zachyt. tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	5,000	5,210	26,050
63	M	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	5,000	1,407	7,035
64	M	3540201600	Držiak zvodovej tyče na upevnenie na drevené konštrukcie DJ 8hd	ks	5,000	2,987	14,935
65	M	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	5,000	6,730	33,650
66	M	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	5,000	1,224	6,120
67	M	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	5,000	1,355	6,775
68	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	5,000	0,781	3,905
69	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	160,000	1,450	232,000
70	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	64,000	2,101	134,464

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	13,000	0,781	10,153
72	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	13,000	0,747	9,711
73	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	39,000	0,931	36,309
74	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	23,000	0,677	15,571
75	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	13,000	1,223	15,899
76	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	13,000	2,510	32,630
77	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	13,000	2,042	26,546
78	K	210220451	Ochranné pospájanie voľne uložen. alebo v omytke Cu 4-16mm2	m	100,000	0,669	66,900
79	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	100,000	0,478	47,800
100	K	210801121	Kábel medený uložený pevne CXKE-R 5x6mm2	m	120,000	0,656	78,720
101	M	3410350651	Kábel CXKE-R 5x6mm2	m	120,000	5,499	659,880
80	K	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	3 500,000	1,062	3 717,000
81	M	3410105000	Kábel silový medený CXKE-R 3Jx01,5	m	3 500,000	0,643	2 250,500
82	K	210810046	Silový kábel CXKE-R 3Jx2,5mm2	m	3 200,000	3,127	10 006,400
83	M	3410105100	Kábel silový medený CYKY 3Jx02,5	m	3 200,000	0,521	1 667,200
84	K	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CXKE-R 750 V 4x16	m	30,000	2,088	62,640
85	M	3410108000	Kábel silový medený CXKE-R 4x16mm2	m	30,000	3,456	103,680
86	K	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CXKE-R 750 V 5x1.5	m	260,000	2,417	628,420
87	M	3410109200	Kábel silový medený CXKE-R 5Jx01,5	m	260,000	1,016	264,160
88	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CXKE-R 750 V 5x2.5	m	140,000	2,417	338,380
89	M	3410109300	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx02,5	m	140,000	1,554	217,560
90	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CXKE-R 750 V 5x4	m	60,000	2,417	145,020
91	M	3410109400	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx04	m	60,000	2,839	170,340
94	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	147,616	442,848
95	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,000	44,285	531,418

#### 95-M - Revízie

3 063,260

96	K	950101004	Odborná prehliadka	hod	24,000	12,157	291,768
97	K	009	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	16,000	14,762	236,192
98	K	HZS-001	Revízie	hod	50,000	14,762	738,100
99	K	HZS-004	Sekacia práce	hod	100,000	17,972	1 797,200

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - cenová ponuka

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 8 - SO 04 - 1 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Dlhé Pole

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REVISTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Dávid Fodor

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.03.2022

IČO: 46366105

IČO DPH: SK2023357391

IČO: 46 773 274

IČO DPH: SK2023573871

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	55 747,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>55 747,00</b>
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH znížená 20,00% z 55 747,00	11 149,40
<b>Cena s DPH v EUR</b>	<b>66 896,40</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

REVISTAV, s.r.o.  
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 2  
IČO: 46 773 274 DIČ: 2023573871  
IČ DPH: SK2023573871

Dátum a podpis:

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 8 - SO 04 - 1 Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

16.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Dávid Fodor

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>55 747,00</b>
21-M - Elektromontáže	51 257,70
95-M - Revízie	4 489,30
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>55 747,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 8 - SO 04 - 1 Elektroinštalácia

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 16.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Dávid Fodor

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**55 747,000**

### 21-M - Elektromontáže

**51 257,702**

1	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 16 mm	m	100,000	1,143	114,300
2	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	105,000	0,183	19,215
3	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 23 mm	m	20,000	1,224	24,480
4	M	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	21,000	0,290	6,080
5	K	210010301	Škatuľa pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	232,000	1,368	317,376
6	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	232,000	0,195	45,240
7	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	150,000	5,835	875,250
8	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	150,000	1,509	226,350
9	K	210010323	Škatuľa plastová nehorľava pre skúšobnú svorku 150x150 s viečkom	ks	13,000	9,749	126,731
10	M	3450913500	Krabica plastová nehorľava 150x150mm, s viečkom	ks	13,000	2,820	36,660
11	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	280,000	0,863	241,500
12	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	16,000	0,855	13,680
13	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	70,000	4,664	326,445
14	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	5,835	11,670
15	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný Legrand Valena, IP43	ks	2,000	7,811	15,621
16	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	28,000	2,213	61,950
17	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	28,000	1,818	50,904
18	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	18,000	2,528	45,495
19	M	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	18,000	2,814	50,652
20	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	38,000	2,528	96,045
21	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	38,000	1,992	75,696
22	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia križový prep. - radenie 7	ks	8,000	2,844	22,752
23	M	3450201630	Prepínač 7 3553-07289 D2 bežový	ks	8,000	3,198	25,584
24	K	210110061	Spínač špeciálny - pohybové čidlo	ks	14,000	4,214	58,989
25	M	3580325100	Spínač pohybové čidlo	ks	14,000	26,051	364,707
26	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie nů montáž vč. tlejivky	ks	3,000	5,993	17,978
27	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	3,000	20,573	61,718
28	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	140,000	4,104	574,560
29	M	3450318300	Zásuvka jednoduchá Legrand Valena, IP20	ks	140,000	2,937	411,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečelnou doskou vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	5,217	5,217
103	M	3458012220	Jednotlačítko T6 S1AT 30 RU	ks	1,000	25,026	25,026
30	K	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	4,000	27,033	108,132
31	K	210200027	Svietidlo nástenné Led 10W, IP20	ks	18,000	12,635	227,421
32	M	3480010160	Svietidlo nástenné Led 10W, IP20	ks	18,000	21,621	389,178
33	K	210200031	Svietidlo nástenné Led 7W s čidlom pohybu, IP43	ks	2,000	12,635	25,269
34	M	3480124700	Svietidlo nástenné Led 7W, s čidlom pohybu IP43	ks	2,000	32,562	65,124
35	K	210200046	Svietidlo nástenné LED 10W, IP43	ks	6,000	12,830	76,977
36	M	3480010010	Svietidlo nástenné Led 10W, IP43	ks	6,000	15,110	90,657
37	K	210200048	Svietidlo stropné Led 10W	ks	4,000	12,830	51,318
38	M	3480010090	Svietidlo stropné 10W, IP20	ks	4,000	19,538	78,150
39	K	210200050	Svietidlo nástenné led 13W, IP	ks	37,000	12,894	477,078
40	M	3480010110	Svietidlo nástenné Led 13W, IP20	ks	37,000	27,353	1 012,043
41	K	210200051	Svietidlo stropné kazetové LED 26W, IP20	ks	45,000	13,025	586,103
42	M	3480010310	Svietidlo stropné kazetové Led 26W, IP20	ks	45,000	26,051	1 172,273
43	K	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	11,000	13,025	143,270
44	M	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC-2SE IP22	ks	11,000	35,168	386,843
45	K	210201018	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	13,676	670,100
46	M	3480190300	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	29,958	1 467,942
47	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	10,000	1,667	16,665
48	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	6,160	1,505	9,268
49	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	250,000	2,214	553,500
50	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	235,500	1,877	441,916
51	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi d 8 mm	m	280,000	3,270	915,600
52	M	1561522500	Drôt AlMgSi d 8mm	kg	40,000	1,518	60,720
53	M	3570142200	Rozvádzač RS1	ks	1,000	1 367,621	1 367,621
54	M	3570142300	Rozvádzač RS2	ks	1,000	1 204,612	1 204,612
55	M	3570142400	Rozvádzač RS3	ks	1,000	1 562,994	1 562,994
56	M	3570142700	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 982,397	1 982,397
57	M	1561530100	Poplastovaný vodič AlMgSi D8mm OBO	m	80,000	4,233	338,640
58	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	45,000	0,587	26,393
59	M	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	180,000	0,885	159,300
60	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	140,000	0,692	96,810
61	K	210220112	Zvodový vodič poplastovaný OBO d 8mm	m	80,000	3,270	261,600
62	K	210220211	Zachyt. tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	5,000	7,815	39,075
63	M	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	5,000	2,111	10,553
64	M	3540201600	Držiak zvodovej tyče na upevnenie na drevené konštrukcie DJ 8hd	ks	5,000	4,481	22,403
65	M	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	5,000	10,095	50,475
66	M	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	5,000	1,836	9,180
67	M	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	5,000	2,033	10,163
68	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	5,000	1,172	5,858
69	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	160,000	2,175	348,000
70	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	64,000	3,152	201,696

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	13,000	1,172	15,230
72	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	13,000	1,121	14,567
73	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	39,000	1,397	54,464
74	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	23,000	1,016	23,357
75	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	13,000	1,835	23,849
76	M	5489511000	Štítko smaltované do 5 písmen 10x15 mm	ks	13,000	3,765	48,945
77	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	13,000	3,063	39,819
78	K	210220451	Ochranné pospájanie voľne uložen. alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	100,000	1,004	100,350
79	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	100,000	0,669	66,920
100	K	210801121	Kábel medený uložený pevne CXKE-R 5x6mm <sup>2</sup>	m	120,000	0,918	110,208
101	M	3410350651	Kábel CXKE-R 5x6mm <sup>2</sup>	m	120,000	7,699	923,832
80	K	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	3 500,000	1,487	5 203,800
81	M	3410105000	Kábel silový medený CXKE-R 3Jx01,5	m	3 500,000	0,900	3 150,700
82	K	210810046	Silový kábel CXKE-R 3Jx2,5mm <sup>2</sup>	m	3 200,000	4,378	14 008,960
83	M	3410105100	Kábel silový medený CYKY 3Jx02,5	m	3 200,000	0,729	2 334,080
84	K	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 4x16	m	30,000	2,923	87,696
85	M	3410108000	Kábel silový medený CXKE-R 4x16mm <sup>2</sup>	m	30,000	4,838	145,152
86	K	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x1.5	m	260,000	3,384	879,788
87	M	3410109200	Kábel silový medený CXKE-R 5Jx01,5	m	260,000	1,422	369,824
88	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x2.5	m	140,000	3,384	473,732
89	M	3410109300	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx02,5	m	140,000	2,176	304,584
90	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x4	m	60,000	3,384	203,028
91	M	3410109400	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx04	m	60,000	3,975	238,476
94	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	206,663	619,988
95	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,000	61,999	743,985

### 95-M - Revízie

4 489,298

96	K	950101004	Odborná prehliadka	hod	24,000	15,804	379,298
97	K	009	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	16,000	19,191	307,050
98	K	HZS-001	Revízie	hod	50,000	22,143	1 107,150
99	K	HZS-004	Sekcia práce	hod	100,000	26,958	2 695,800

## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

EK sys, s.r.o.

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: SO 04 - 1 Elektroinštalácia

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ: EK sys, s.r.o.

Miesto: Dlhé Pole

Spracoval: Tomáš Klačanský

Dátum: 19.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>					<b>0,000</b>
1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	100,000	0,903	90,300	0,000
2	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	105,000	0,546	57,330	0,000
3	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	20,000	0,571	11,424	0,000
4	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	21,000	0,135	2,837	0,000
5	210010301	Škatuľa pristrojová bez zapojenia (1901. KP 68, KZ 3)	ks	232,000	0,638	148,109	0,000
6	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	232,000	0,091	21,112	0,000
7	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	150,000	5,950	892,500	0,000
8	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	150,000	2,030	304,500	0,000
9	210010323	Škatuľa plastová nehorľava pre skúšobnú svorku 150x150 s viečkom	ks	13,000	4,549	59,141	0,000
10	3450913500	Krabica plastová nehorľava 150x150mm, s viečkom	ks	13,000	1,316	17,108	0,000
11	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	280,000	1,239	346,920	0,000
12	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	1,260	20,160	0,000
13	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	70,000	4,480	313,600	0,000
14	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	3,920	7,840	0,000
15	3450201330	Spínač 1 vodotesný Legrand Valena, IP43	ks	2,000	4,130	8,260	0,000
16	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový radenie 1	ks	28,000	2,170	60,760	0,000
17	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	28,000	2,870	80,360	0,000
18	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	18,000	2,590	46,620	0,000
19	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	18,000	2,590	46,620	0,000
20	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. radenie 6	ks	38,000	2,030	77,140	0,000
21	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	38,000	3,003	114,114	0,000
22	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia krížový prep. radenie 7	ks	8,000	2,100	16,800	0,000
23	3450201630	Prepínač 7 3553-07289 D2 bežový	ks	8,000	4,060	32,480	0,000
24	210110061	Spínač špeciálny - pohybové čidlo	ks	14,000	4,620	64,680	0,000
25	3580325100	Spínač pohybové čidlo	ks	14,000	14,000	196,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tiejivky	ks	3,000	4,690	14,070	0,000
27	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	3,000	13,594	40,782	0,000
28	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	140,000	3,150	441,000	0,000
29	3450318300	Zásuvka jednoduchá Legrand Valena. IP20	ks	140,000	2,660	372,400	0,000
102	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečnou doskou vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	7,876	7,876	0,000
103	3458012220	Jednotlačítka T6 S1AT 30 RU	ks	1,000	11,900	11,900	0,000
30	210190002	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	4,000	19,600	78,400	0,000
31	210200027	Svietidlo nastenné Led 10W, IP20	ks	18,000	7,000	126,000	0,000
32	3480010160	Svietidlo nastenné Led 10W, IP20	ks	18,000	14,000	252,000	0,000
33	210200031	Svietidlo nástenné Led 7W s čidlom pohybu, IP43	ks	2,000	5,775	11,550	0,000
34	3480124700	Svietidlo nástenné Led 7W.s čidlom pohybu IP43	ks	2,000	14,960	29,920	0,000
35	210200046	Svietidlo nastenne LED 10W, IP43	ks	6,000	5,775	34,650	0,000
36	3480010010	Svietidlo nastenné Led 10W, IP43	ks	6,000	18,260	109,560	0,000
37	210200048	Svietidlo stropné Led 10W	ks	4,000	5,775	23,100	0,000
38	3480010090	Svietidlo stropné 10W, IP20	ks	4,000	13,365	53,460	0,000
39	210200050	Svietidlo nástenné led 13W,IP	ks	37,000	5,775	213,675	0,000
40	3480010110	Svietidlo nástenné Led 13W, IP20	ks	37,000	16,885	624,745	0,000
41	210200051	Svietidlo stropné kazetové LED 26W, IP20	ks	45,000	6,325	284,625	0,000
42	3480010310	Svietidlo stropné kazetové Led 26W, IP20	ks	45,000	25,575	1 150,875	0,000
43	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	11,000	7,350	80,850	0,000
44	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC -2SE IP22	ks	11,000	21,280	234,080	0,000
45	210201018	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	7,350	360,150	0,000
46	3480190300	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	31,640	1 550,360	0,000
47	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	10,000	0,778	7,777	0,000
48	1561523500	Drôt pozinkovaný makký 11343 D 10 00mm	kg	6,160	0,702	4,325	0,000
49	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít svonek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	250,000	1,033	258,300	0,000
50	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	235,500	0,876	206,227	0,000
51	210220102	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi d 8 mm	m	280,000	1,526	427,280	0,000
52	1561522500	Drôt AlMgSi d 8mm	kg	40,000	2,800	112,000	0,000
53	3570142200	Rozvádzač RS1	ks	1,000	592,800	592,800	0,000
54	3570142300	Rozvádzač RS2	ks	1,000	564,000	564,000	0,000
55	3570142400	Rozvádzač RS3	ks	1,000	684,000	684,000	0,000
56	3570142700	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 006,368	1 006,368	0,000
57	1561530100	Poplastovaný vodič AlMgSi D8mm OBO	m	80,000	1,693	135,456	0,000
58	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	45,000	0,235	10,557	0,000
59	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	180,000	0,354	63,720	0,000
60	3540406800	HR-Svorka SS	ks	140,000	0,396	55,440	0,000
61	210220112	Zvodový vodič poplastovaný OBO d 8mm	m	80,000	1,308	104,640	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	210220211	Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	5,000	4,380	21,900	0,000
63	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	5,000	4,440	22,200	0,000
64	3540201600	Držiak zvodovej tyče na upevnenie na drevené konštrukcie DJ 8hd	ks	5,000	2,940	14,700	0,000
65	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	5,000	4,711	23,555	0,000
66	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	5,000	1,575	7,875	0,000
67	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	5,000	1,960	9,800	0,000
68	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	5,000	0,910	4,550	0,000
69	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	160,000	1,015	162,400	0,000
70	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	64,000	1,471	94,125	0,000
71	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	13,000	0,547	7,107	0,000
72	3540406200	HR-Svorka SO	ks	13,000	0,700	9,100	0,000
73	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	39,000	0,652	25,416	0,000
74	3540406100	HR-Svorka SK	ks	23,000	0,700	16,100	0,000
75	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	13,000	0,938	12,194	0,000
76	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	13,000	1,757	22,841	0,000
77	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	13,000	2,100	27,300	0,000
78	210220451	Ochranné pospájanie voľne uložen. alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	100,000	3,380	338,000	0,000
79	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	100,000	0,553	55,250	0,000
100	210801121	Kábel medený uložený pevne CXKE-R 5x6mm2	m	120,000	1,430	171,600	0,000
101	3410350651	Kábel CXKE-R 5x6mm2	m	120,000	4,355	522,600	0,000
80	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	3 500,000	1,477	5 189,500	0,000
81	3410105000	Kábel silový medený CXKE-R 3Jx01.5	m	3 500,000	0,802	2 808,400	0,000
82	210810046	Silový kábel CXKE-R 3Jx2,5mm2	m	3 200,000	2,405	7 696,000	0,000
83	3410105100	Kábel silový medený CYKY 3Jx02.5	m	3 200,000	0,787	2 516,800	0,000
84	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CXKE-R 750 V 4x16	m	30,000	0,000	0,000	0,000
85	3410108000	Kábel silový medený CXKE-R 4x16mm2	m	30 000	6,685	200,550	0 000
86	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CXKE-R 750 V 5x1.5	m	260,000	0,595	154,700	0,000
87	3410109200	Kábel silový medený CXKE-R 5Jx01,5	m	260,000	1,274	331,240	0,000
88	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CXKE-R 750 V 5x2.5	m	140,000	1,820	254,800	0,000
89	3410109300	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx02.5	m	140,000	2,065	289,100	0,000
90	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CXKE-R 750 V 5x4	m	60,000	1,862	111,720	0,000
91	3410109400	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx04	m	60,000	2,975	178,500	0,000
94	PM	Podružný materiál	%	3,000	170,100	510,300	0,000
95	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,000	40,600	487,200	0,000

**95-M Revízie**

**0,000**


96	950101004	Odborná prehliadka	hod	24,000	14,260	342,240	0,000
----	-----------	--------------------	-----	--------	--------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	009	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - položka mimo hlavného objektu	hod	16,000	9,152	146,439	0,000
98	HZS-001	Revízie	hod	50,000	12,400	620,000	0,000
99	HZS-004	Sekacia práce	hod	100,000	12,383	1 238,264	0,000


**Celkom**

**38 000,000**

**0,000**


**EK sys, s.r.o.**  
 .. Alexyho 2700/11, Topoľčany 955 03  
 IČ: 51184291 IČ DPH: SK2120637772

# ROZPOČET - ponuka rok 2022



Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: SO 04 - 1 Elektroinštalácia

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ: EK sys, s.r.o.

Miesto: Dlhé Pole

Spracoval: Tomáš Klačanský

Dátum: 16.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>0,000</b>
1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	100,000	1,342	134,160	0,000
2	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	105,000	0,811	85,176	0,000
3	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	20,000	0,849	16,973	0,000
4	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	21,000	0,201	4,215	0,000
5	210010301	Škatuľa pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	232,000	0,948	220,047	0,000
6	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	232,000	0,135	31,366	0,000
7	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	150,000	8,840	1 326,000	0,000
8	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	150,000	3,016	452,400	0,000
9	210010323	Škatuľa plastová nehorľava pre skúšobnú svorku 150x150 s viečkom	ks	13,000	6,759	87,866	0,000
10	3450913500	Krabica plastová nehorľava 150x150mm s viečkom	ks	13,000	1,955	25,418	0,000
11	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	280,000	1,841	515,424	0,000
12	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	1,872	29,952	0,000
13	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	70,000	6,656	465,920	0,000
14	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	5,824	11,648	0,000
15	3450201330	Spínač 1 vodotesný Legrand Valena, IP43	ks	2,000	6,136	12,272	0,000
16	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	28,000	3,224	90,272	0,000
17	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	28,000	4,264	119,392	0,000
18	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	18,000	3,848	69,264	0,000
19	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	18,000	3,848	69,264	0,000
20	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	38,000	3,016	114,608	0,000
21	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	38,000	4,462	169,541	0,000
22	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	8,000	3,120	24,960	0,000
23	3450201630	Prepínač 7 3553-07289 D2 bežový	ks	8,000	6,032	48,256	0,000
24	210110061	Spínač špeciálny - pohybové čidlo	ks	14,000	6,864	96,096	0,000
25	3580325100	Spínač pchybové čidlo	ks	14,000	20,800	291,200	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	3,000	6,968	20,904	0,000
27	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	3,000	20,197	60,590	0,000
28	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	140,000	4,680	655,200	0,000
29	3450318300	Zásuvka jednoduchá Legrand Valena, IP20	ks	140,000	3,952	553,280	0,000
102	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečnou doskou vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	11,702	11,702	0,000
103	3458012220	Jednotlačítko T6 S1AT 30 RU	ks	1,000	17,680	17,680	0,000
30	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	4,000	28,280	113,120	0,000
31	210200027	Svietidlo nástenné Led 10W, IP20	ks	18,000	10,100	181,800	0,000
32	3480010160	Svietidlo nástenné Led 10W, IP20	ks	18,000	20,200	363,600	0,000
33	210200031	Svietidlo nástenné Led 7W s čidlom pohybu, IP43	ks	2,000	10,605	21,210	0,000
34	3480124700	Svietidlo nástenné Led 7W s čidlom pohybu IP43	ks	2,000	27,472	54,944	0,000
35	210200046	Svietidlo nástenné LED 10W, IP43	ks	6,000	10,605	63,630	0,000
36	3480010010	Svietidlo nástenné Led 10W, IP43	ks	6,000	33,532	201,192	0,000
37	210200048	Svietidlo stropné Led 10W	ks	4,000	10,605	42,420	0,000
38	3480010090	Svietidlo stropné 10W, IP20	ks	4,000	24,543	98,172	0,000
39	210200050	Svietidlo nástenné led 13W, IP	ks	37,000	10,605	392,385	0,000
40	3480010110	Svietidlo nástenné Led 13W, IP20	ks	37,000	31,007	1 147,259	0,000
41	210200051	Svietidlo stropné kazetové LED 26W, IP20	ks	45,000	11,615	522,675	0,000
42	3480010310	Svietidlo stropné kazetové Led 26W, IP20	ks	45,000	46,965	2 113,425	0,000
43	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	11,000	10,605	116,655	0,000
44	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC -2SE IP22	ks	11,000	30,704	337,744	0,000
45	210201018	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	10,605	519,645	0,000
46	3480190300	Svietidlo stropné kazetové Led 46W, IP20	ks	49,000	45,652	2 236,948	0,000
47	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	10,000	1,122	11,221	0,000
48	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	6,160	0,973	5,993	0,000
49	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	250,000	1,432	357,930	0,000
50	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	235,500	1,213	285,772	0,000
51	210220102	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi d 8 mm	m	280,000	2,115	592,088	0,000
52	1561522500	Drôt AlMgSi d 8mm	kg	40,000	3,880	155,200	0,000
53	3570142200	Rozvádzač RS1	ks	1,000	958,360	958,360	0,000
54	3570142300	Rozvádzač RS2	ks	1,000	911,800	911,800	0,000
55	3570142400	Rozvádzač RS3	ks	1,000	1 105,800	1 105,800	0,000
56	3570142700	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 433,069	1 433,069	0,000
57	1561530100	Poplastovaný vodič AlMgSi D8mm OBO	m	80,000	2,737	218,987	0,000
58	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	45,000	0,379	17,067	0,000
59	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	180,000	0,572	103,014	0,000
60	3540406800	HR-Svorka SS	ks	140,000	0,640	89,628	0,000
61	210220112	Zvodový vodič poplastovaný OBO d 8mm	m	80,000	2,115	169,168	0,000
62	210220211	Zachyt.tyč včít upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	5,000	7,081	35,405	0,000
63	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	5,000	7,178	35,890	0,000
64	3540201600	Držiak zvodovej tyče na upevnenie na drevené konštrukcie DJ 8hd	ks	5,000	4,074	20,370	0,000
65	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	5,000	6,528	32,641	0,000
66	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	5,000	2,183	10,913	0,000
67	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	5,000	2,716	13,580	0,000
68	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	5,000	1,261	6,305	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
69	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SS, SR 03)	ks	160,000	1,407	225,040	0,000
70	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutiéky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	64,000	2,038	130,430	0,000
71	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	13,000	0,758	9,848	0,000
72	3540406200	HR-Svorka SO	ks	13,000	0,970	12,610	0,000
73	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	39,000	0,903	35,220	0,000
74	3540406100	HR-Svorka SK	ks	23,000	0,970	22,310	0,000
75	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	13,000	1,300	16,897	0,000
76	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	13,000	2,435	31,651	0,000
77	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	13,000	2,910	37,830	0,000
78	210220451	Ochranné pospájanie voľne uloženého, alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	100,000	5,044	504,400	0,000
79	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	100,000	0,825	82,450	0,000
100	210801121	Kábel medený uložený pevne CXKE-R 5x6mm <sup>2</sup>	m	120,000	2,134	256,080	0,000
101	3410350651	Kábel CXKE-R 5x6mm <sup>2</sup>	m	120,000	6,499	779,880	0,000
80	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	3 500,000	2,047	7 163,450	0,000
81	3410105000	Kábel silový medený CXKE-R 3Jx01,5	m	3 500,000	1,145	4 006,100	0,000
82	210810046	Silový kábel CXKE-R 3Jx2,5mm <sup>2</sup>	m	3 200,000	3,589	11 484,800	0,000
83	3410105100	Kábel silový medený CYKY 3Jx02,5	m	3 200,000	1,174	3 755,840	0,000
84	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 4x16	m	30,000	2,377	71,295	0,000
85	3410108000	Kábel silový medený CXKE-R 4x16mm <sup>2</sup>	m	30,000	9,264	277,905	0,000
86	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x1.5	m	260,000	0,825	214,370	0,000
87	3410109200	Kábel silový medený CXKE-R 5Jx01,5	m	260,000	1,765	459,004	0,000
88	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x2.5	m	140,000	2,522	353,080	0,000
89	3410109300	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx02,5	m	140,000	2,862	400,610	0,000
90	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CXKE-R 750 V 5x4	m	60,000	2,580	154,812	0,000
91	3410109400	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx04	m	60,000	4,123	247,350	0,000
94	PM	Podružný materiál	%	3,000	235,710	707,130	0,000
95	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,000	56,260	675,120	0,000

**95-M Revízie**
**0,000**

96	950101004	Odborná prehliadka	hod	24,000	24,150	579,600	0,000
97	009	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - položka mimo hlavného objektu	hod	16,000	16,238	259,811	0,000
98	HZS-001	Revízie	hod	50,000	22,000	1 100,000	0,000
99	HZS-004	Sekacia práce	hod	100,000	21,370	2 137,004	0,000

**Celkom**
**57 120,000**
**0,000**

Cenové ponuky

Meranie a regulácia

## Finančná analýza ceny diela za časť: meranie a regulácia

Subdodávateľia:

A.L.T. Group, a.s.

Cenová ponuka rok 2020: 5 800,00 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 10 134,70 € bez DPH

REVISTAV, s.r.o.


Cenová ponuka rok 2020: 3 915,00 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 8 346,00 € bez DPH

EK sys, s.r.o.

Cenová ponuka rok 2020: 4 773,80 € bez DPH

Cenová ponuka rok 2022: 8 695,08 € bez DPH



## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

A.L.T. Group, a.s.

# KRYCÍ LIST cenovej ponuky

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Meranie a regulácia

JKSO:  
Miesto: Dlhé Pole  
Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

KS:  
Dátum: 20.05.2020

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	5 800,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 800,00</b>
DPH základná 0,00% z	0,00
znižená 0,00% z	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>0,00</b>

**v EUR**

**Projektant**

\_\_\_\_\_  
Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

\_\_\_\_\_  
Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

\_\_\_\_\_  
Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

**A.L.T. Group a.s.** <sup>Ⓜ</sup>  
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
IČO: 52 526 381 • DIČ: 212105701

\_\_\_\_\_  
Dátum a podpis: 20.5.2020 Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Meranie a regulácia

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 800,00</b>
21-M - Elektromontáže	5 800,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 800,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Meranie a regulácia

Miesto: Dátum: 01.05.2020

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 800,000**

### 21-M - Elektromontáže

**5 800,000**

1	K	210010062	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	0,990	9,900
2	K	210010062	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	0,990	9,900
3	K	210010351	Skatulová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	8,045	32,180
4	M	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	4,000	2,606	10,426
5	K	210020302	Káblový žľab drotenny, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm bez veka vč. podp.	m	10,000	4,549	45,486
6	K	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vč. základ. náteru	kg	20,000	1,318	26,352
7	M	1322258000	Týč oceľová plochá 11373 20x5 mm	t	0,004	622,167	2,489
8	M	1457436800	Profil štvorcový zváraný 50x2 mm	t	0,010	1 017,322	10,173
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	18,000	0,596	10,724
10	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	0,846	6,768
11	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	3,223	12,892
12	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	3,163	3,163
13	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	2,007	2,007
14	K	210110042	Spínač teploty vonkajší	ks	1,000	1,966	1,966
15	K	210110063	Snímač teploty Ni100s	ks	3,000	4,713	14,140
16	K	210110064	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	3,798	7,596
17	M	3450204821	Snímač teploty termočlánok typ J dn 6 jímkový	ks	3,000	26,100	78,300
18	M	3450204823	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	117,000	234,000
19	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	4,407	22,037
20	M	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	5,000	5,765	28,827
21	K	210111071	Zásuvka 24V nezámenná	ks	1,000	2,525	2,525
22	M	3450361500	Zásuvka 24V nezámenná typ 5517 2750, IP54	ks	1,000	5,911	5,911
23	K	210111123	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 1643, 1645, 3P + Z	ks	1,000	3,163	3,163
24	M	3450336900	Zásuvka CSG 1643	ks	1,000	4,469	4,469
25	K	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečnou doskou vč. zapojenia jednotlacidlový	ks	1,000	3,605	3,605
26	M	3458012220	Jednotlačítka T6 S1AT 30 RU	ks	1,000	17,293	17,293
27	K	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	1,000	80,000	80,000
28	M	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC-2SE IP22	ks	1,000	80,000	80,000
29	K	210201025	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A.4K/120 4x10,4W, IP40	ks	2,000	80,000	160,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	3480189400	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A.4K/120 4x10,4W, IP20	ks	2,000	80,000	160,000
31	M	3450719300	Řúrka pancierová 6016	m	10,500	1,455	15,281
32	M	3451011400	Vývodka PVC 4816/P	ks	2,000	0,053	0,106
33	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	1,152	17,280
34	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	9,240	1,040	9,605
35	K	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie 4,5 m súprava	ks	3,000	11,700	35,100
36	M	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	3,000	11,700	35,100
37	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	3,000	1,297	3,891
38	K	210220451	Ochranné pospájanie , voľne uložen. alebo v omlietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	20,000	20,800	416,000
39	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	20,000	2,916	58,320
40	K	210802301	Šnúra kábel /v mm <sup>2</sup> / voľne uložené CYSY 2x0.75	m	25,000	0,441	11,025
41	M	3410560600	Šnúra medená CYSY 2Dx0,75	m	25,000	0,234	5,850
42	K	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	5,000	1,747	8,735
43	M	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	5,000	0,279	1,395
44	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	25,000	2,506	62,640
45	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	25,000	0,432	10,800
46	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	30,000	4,141	124,227
47	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	30,000	0,558	16,740
48	K	210810049	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	15,000	1,845	27,675
49	M	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	15,000	0,594	8,910
50	K	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	15,000	2,165	32,468
51	M	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	15,000	0,702	10,530
52	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	10,000	2,506	25,056
53	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	10,000	0,765	7,650
54	K	221330901	Montáž detektora CR 02,04 1 čidlo	ks	2,000	190,000	380,000
55	M	3820600400	Hlásič GABA Cx2	ks	1,000	90,000	90,000
56	M	3820600400	Hlásič GABA Cx2	ks	1,000	90,000	90,000
57	M	3820100100	Ústredňa GABA CT52	ks	1,000	240,000	240,000
58	M	3820900800	Húkačka 4FE 60115 220V/50Hz	ks	1,000	103,000	103,000
59	K	221330901	Montáž detektora CR 02,04 1 čidlo	ks	1,000	400,000	400,000
73	K	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	11,000	2,857	31,423
74	K	210120452	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	2,000	2,664	5,328
75	M	3580586100	Istič PR61/C 16,0A	ks	9,000	88,000	792,000
76	M	3581103600	Trafo 230/24 300VA	ks	1,000	178,000	178,000
77	M	3580588200	Istič RI 63 C 25,0A	ks	1,000	10,980	10,980
78	M	3580587900	Istič RI 63 C 16,0A	ks	1,000	14,670	14,670
79	M	3580585800	Istič PR61/C 6,0A	ks	2,000	16,605	33,210
80	M	3580586000	Istič PR61 C 10,0A	ks	2,000	17,100	34,200
81	M	3580760363	Prúdový chránič FI 40-4p/0.3 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ	ks	1,000	51,987	51,987
82	M	3580760554	Vypínacia cievka k ističu	ks	1,000	21,962	21,962
83	M	3580760431	Zvodič prepäti SJBpro35 trieda B, Ur=260 V, Iimp= 35 kA (10/350us), bezvýfukový B-C	ks	1,000	131,377	131,377

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm <sup>2</sup> OEZ	ks	1,000	27,630	27,630
85	K	210150052	Prepätová ochrana ,stupeň B-C	ks	1,000	5,651	5,651
86	K	210170101	Trojfázový transformátor prevod.nn vč.zap.,vstavané 1 primár 1 sekundár do 500 VA	ks	1,000	8,078	8,078
87	M	3570191010	Plastový rozvádzač ORO-24NX nepriehľadné dvere, pod omietku OEZ	ks	1,000	100,000	100,000
88	K	210220463	Montáž ptipojnice CU 40/5mm	ks	3,000	9,900	29,700
89	M	1961439000	Tyč z medi plochá E Cu 99,9 ťahaná za studena 32x8mm	kg	2,100	8,291	17,411
90	M	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	30,000	0,585	17,550
91	M	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	19,200	0,765	14,688
92	M	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	16,800	0,765	12,852
93	M	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	1,800	0,729	1,312
94	M	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	9,000	0,837	7,533
95	M	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	12,000	0,585	7,020
96	M	3450630200	Svorka RV 2,5 radová	ks	9,500	0,396	3,762
97	K	PM	Podružný materiál	€	20,000	14,000	280,000
98	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	€	30,000	14,000	420,000
102	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000	13,000	208,000

# Prepočet cenovej ponuky z roku 2020

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Meranie a regulácia

JKSO:

Miesto:

Dlhé Pole

Objednávateľ:

FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ:

A.L.T. Group, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.03.2022

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu					10 134,70
Ostatné náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>10 134,70</b>
DPH základná	0,00%	z		0,00	0,00
DPH znížená	0,00%	z		0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>0,00</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

**A.L.T. Group a.s.** <sup>®</sup>  
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
IČO: 52 526 381 • DIČ: 2121057015

Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: **Meranie a regulácia**

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 134,70</b>
21-M - Elektromontáže	10 134,70
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>10 134,70</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: Meranie a regulácia

Miesto: Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: A.L.T. Group, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

10 134,701

### 21-M - Elektromontáže

10 134,701

1	K	210010062	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	3,080	30,800
2	K	210010062	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	3,080	30,800
3	K	210010351	Škatulová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	25,029	100,117
4	M	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	4,000	8,109	32,435
5	K	210020302	Káblový žľab drotenny, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm bez veka vč. podp.	m	10,000	14,151	141,512
6	K	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vč. základ. náteru	kg	20,000	4,099	81,984
7	M	1322258000	Tyč oceľová plochá 11373 20x5 mm	t	0,004	1 935,632	7,743
8	M	1457436800	Profil štvorcový zváraný 50x2 mm	t	0,010	3 165,002	31,650
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	18,000	1,854	33,365
10	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	2,632	21,056
11	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	10,027	40,107
12	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	9,839	9,839
13	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	6,244	6,244
14	K	210110042	Spínač teploty vonkajší	ks	1,000	6,115	6,115
15	K	210110063	Snímač teploty Ni100s	ks	3,000	14,664	43,991
16	K	210110064	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	11,816	23,632
17	M	3450204821	Snímač teploty termočlánok typ J dn 6 jímkový	ks	3,000	81,200	243,600
18	M	3450204823	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	260,000	520,000
19	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	9,794	48,970
20	M	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	5,000	12,812	64,060
21	K	210111071	Zásuvka 24V nezamenná	ks	1,000	5,612	5,612
22	M	3450361500	Zásuvka 24V nezamenná typ 5517 2750, IP54	ks	1,000	13,136	13,136
23	K	210111123	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 1643, 1645, 3P + Z	ks	1,000	7,028	7,028
24	M	3450336900	Zásuvka CSG 1643	ks	1,000	9,930	9,930
25	K	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečelnou doskou vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	8,010	8,010
26	M	3458012220	Jednotlačítko T6 S1AT 30 RU	ks	1,000	38,428	38,428
27	K	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	1,000	170,000	170,000
28	M	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC-2SE IP22	ks	1,000	170,000	170,000
29	K	210201025	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A.4K/120 4x10,4W, IP40	ks	2,000	130,000	260,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	3480189400	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A.4K/120 4x10,4W, IP20	ks	2,000	170,000	340,000
31	M	3450719300	Rúrka pancierová 6016	m	10,500	3,234	33,957
32	M	3451011400	Vývodka PVC 4816/P	ks	2,000	0,118	0,236
33	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	2,560	38,400
34	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	9,240	2,310	21,344
35	K	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie 4,5 m súprava	ks	3,000	26,000	78,000
36	M	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	3,000	26,000	78,000
37	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	3,000	2,882	8,646
38	K	210220451	Ochranné pospájanie , voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	20,000	20,800	416,000
39	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	20,000	6,480	129,600
40	K	210802301	Šnúra kábel /v mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYSY 2x0.75	m	25,000	0,980	24,500
41	M	3410560600	Šnúra medená CYSY 2Dx0,75	m	25,000	0,520	13,000
42	K	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	5,000	3,882	19,410
43	M	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	5,000	0,620	3,100
44	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	25,000	5,568	139,200
45	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	25,000	0,960	24,000
46	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	30,000	9,202	276,060
47	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	30,000	1,240	37,200
48	K	210810049	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	15,000	4,100	61,500
49	M	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	15,000	1,320	19,800
50	K	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	15,000	4,810	72,150
51	M	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	15,000	1,560	23,400
52	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	10,000	5,568	55,680
53	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	10,000	1,624	16,235
54	K	221330901	Montáž detektora CR 02,04 1 čidlo	ks	2,000	600,000	1 200,000
55	M	3820600400	Hlasič GABA Cx2	ks	1,000	133,000	133,000
56	M	3820600400	Hlasič GABA Cx2	ks	1,000	133,000	133,000
57	M	3820100100	Ústredňa GABA CT52	ks	1,000	340,000	340,000
58	M	3820900800	Húkačka 4FE 60115 220V/50Hz	ks	1,000	188,000	188,000
59	K	221330901	Montáž detektora CR 02,04 1 čidlo	ks	1,000	607,000	607,000
73	K	210120401	Istič vzduchový vč. zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	11,000	6,062	66,686
74	K	210120452	Istič vzduchový vč. zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	2,000	5,654	11,307
75	M	3580586100	Istič PR61/C 16,0A	ks	9,000	8,584	77,256
76	M	3581103600	Trafo 230/24 300VA	ks	1,000	213,920	213,920
77	M	3580588200	Istič RI 63 C 25,0A	ks	1,000	35,380	35,380
78	M	3580587900	Istič RI 63 C 16,0A	ks	1,000	47,270	47,270
79	M	3580585800	Istič PR61/C 6,0A	ks	2,000	53,505	107,010
80	M	3580586000	Istič PR61 C 10,0A	ks	2,000	55,100	110,200
81	M	3580760363	Prúdový chránič FI 40-4pI0.3 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ	ks	1,000	167,513	167,513
82	M	3580760554	Vypínacia cievka k ističu	ks	1,000	70,766	70,766
83	M	3580760431	Zvodič prepätí SJBpro35 trieda B. Ur=260 V. Iimp= 35 kA (10/350us), bezvýfukový B-C	ks	1,000	329,416	329,416

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm <sup>2</sup> OEZ	ks	1,000	58,330	58,330
85	K	210150052	Prepaťová ochrana ,stupeň B-C	ks	1,000	11,930	11,930
86	K	210170101	Trojfázový transformátor prevod.nn vč.zap.,vstavané 1 primár 1 sekundár do 500 VA	ks	1,000	17,054	17,054
87	M	3570191010	Plastový rozvádzač ORO-24NX nepriehľadné dvere, pod omietku OEZ	ks	1,000	160,000	160,000
88	K	210220463	Montáž ptipojnice CU 40/5mm	ks	3,000	20,900	62,700
89	M	1961439000	Tyč z medi plochá E Cu 99,9 ťahaná za studena 32x8mm	kg	2,100	17,503	36,756
90	M	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	30,000	1,235	37,050
91	M	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	19,200	1,615	31,008
92	M	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	16,800	1,615	27,132
93	M	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	1,800	1,539	2,770
94	M	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	9,000	1,767	15,903
95	M	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	12,000	1,235	14,820
96	M	3450630200	Svorka RV 2,5 radová	ks	9,500	0,836	7,942
97	K	PM	Podružný materiál	%	20,000	26,000	520,000
98	K	PPY	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	26,000	780,000
102	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000	24,000	384,000

## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

REVISTAV, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole  
**Objekt: 14 - SO 04 - 4 Meranie a regulácia**

JKSO:  
 Miesto: Dlhé Pole  
 Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

KS:  
 Dátum: 13.05.2020  
 IČO: 46366105  
 IČO DPH: SK2023357391

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

IČO: 46 773 274  
 IČO DPH: SK2023573871

Projektant:

IČO:  
 IČO DPH:

Spracovateľ: Mgr. Tomáš Horváth

IČO:  
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 915,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 915,00</b>
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH znížená 20,00% z 3 915,00	783,00
<b>Cena s DPH v EUR</b>	<b>4 698,00</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Zhotoviteľ**

REVISTAV, s.r.o.  
 Tomáš Horváth  
 IČO: 46 773 274  
 IČO DPH: SK2023573871

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ a

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 14 - SO 04 - 4 Meranie a regulácia

Miesto: Dlhé Pole

Dátum:

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 915,00</b>
21-M - Elektromontáže	3 915,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 915,00</b>

REVISTAV  
Tomášikova 2/A, 62  
IČO: 46 773 274  
IČ DPH: 2

# ROZPOČET

Stavba: Vystavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 14 - SO 04 - 4 Meranie a regulácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 915,000**

### 21-M - Elektromontáže

**3 915,000**

1	K	210010062	Rúrka elektroinšt. ocelová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	1,100	11,000
2	K	210010062	Rúrka elektroinšt. ocelová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	1,100	11,000
3	K	210010351	Škatulová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	8,939	35,756
4	M	3450927500	Krabica 6455-12 acíd	ks	4,000	2,896	11,584
5	K	210020302	Káblový žľab drotenny, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm bez veka vč. podp.	m	10,000	5,054	50,540
6	K	210020671	Konštrukcia ocelová, klasická všeobecná výroba, montáž vč. základ. náteru	kg	20,000	1,464	29,280
7	M	1322258000	Tyč ocelová plochá 11373 20x5 mm	t	0,004	691,297	2,765
8	M	1457436800	Profil štvorcový zváraný 50x2 mm	t	0,010	1 130,358	11,304
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	18,000	0,662	11,916
10	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	0,940	7,520
11	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	3,581	14,324
12	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	3,514	3,514
13	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	2,230	2,230
14	K	210110042	Spínač teploty vonkajši	ks	1,000	2,184	2,184
15	K	210110063	Snímač teploty Ni100s	ks	3,000	5,237	15,711
16	K	210110064	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	4,220	8,440
17	M	3450204821	Snímač teploty termočlanok typ J dn 6 jímkový	ks	3,000	29,000	87,000
18	M	3450204823	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	130,000	260,000
19	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	4,897	24,485
20	M	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	5,000	6,406	32,030
21	K	210111071	Zásuvka 24V nezamenná	ks	1,000	2,806	2,806
22	M	3450361500	Zásuvka 24V nezamenná typ 5517 2750, IP54	ks	1,000	6,568	6,568
23	K	210111123	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 1643, 1645, 3P + Z	ks	1,000	3,514	3,514
24	M	3450336900	Zásuvka CSG 1643	ks	1,000	4,965	4,965
25	K	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečelnou doskou vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	4,005	4,005
26	M	3458012220	Jednotlačítko T6 S1AT 30 RU	ks	1,000	19,214	19,214
27	K	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	1,000	56,000	56,000
28	M	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC 2SE IP22	ks	1,000	56,000	56,000
29	K	210201025	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A.4K/120 4x10,4W. IP40	ks	2,000	50,000	100,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	3480189400	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A,4K/120 4x10,4W, IP20	ks	2,000	50,000	100,000
31	M	3450719300	Rúrka pancierová 6016	m	10,500	1,617	16,979
32	M	3451011400	Vývodka PVC 4816/P	ks	2,000	0,059	0,118
33	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	1,280	19,200
34	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	9,240	1,155	10,672
35	K	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie 4,5 m súprava	ks	3,000	13,000	39,000
36	M	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	3,000	13,000	39,000
37	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	3,000	1,441	4,323
38	K	210220451	Ochranné pospájanie , voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	20,000	10,000	200,000
39	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	20,000	3,240	64,800
40	K	210802301	Šnúra kábel 1v mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYSY 2x0.75	m	25,000	0,490	12,250
41	M	3410560600	Šnúra medená CYSY 2Dx0,75	m	25,000	0,260	6,500
42	K	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	5,000	1,941	9,705
43	M	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	5,000	0,310	1,550
44	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	25,000	2,784	69,600
45	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	25,000	0,480	12,000
46	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	30,000	4,601	138,030
47	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	30,000	0,620	18,600
48	K	210810049	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	15,000	2,050	30,750
49	M	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	15,000	0,660	9,900
50	K	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	15,000	2,405	36,075
51	M	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	15,000	0,780	11,700
52	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	10,000	2,784	27,840
53	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	10,000	0,850	8,500
54	K	221330901	Montáž detektora CR 02,04 1 čidlo	ks	2,000	266,020	532,040
55	M	3820600400	Hlásič GABA Cx2	ks	1,000	40,000	40,000
56	M	3820600400	Hlásič GABA Cx2	ks	1,000	40,000	40,000
57	M	3820100100	Ústredňa GABA CT52	ks	1,000	100,000	100,000
58	M	3820900800	Húkačka 4FE 60115 220V/50Hz	ks	1,000	27,769	27,769
59	K	221330901	Montáž detektora CR 02,04 1 čidlo	ks	1,000	266,020	266,020
73	K	210120401	Istič vzduchový vč. zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	11,000	3,174	34,914
74	K	210120452	Istič vzduchový vč. zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	2,000	2,960	5,920
75	M	3580586100	Istič PR61/C 16,0A	ks	9,000	2,960	26,640
76	M	3581103600	Trafo 230/24 300VA	ks	1,000	56,000	56,000
77	M	3580588200	Istič RI 63 C 25,0A	ks	1,000	12,200	12,200
78	M	3580587900	Istič RI 63 C 16,0A	ks	1,000	16,300	16,300
79	M	3580585800	Istič PR61/C 6,0A	ks	2,000	18,450	36,900
80	M	3580586000	Istič PR61 C 10,0A	ks	2,000	19,000	38,000
81	M	3580760363	Prúdový chránič FI 40-4p/0.3 OFI-40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ	ks	1,000	57,763	57,763
82	M	3580760554	Vypínacia cievka k ističu	ks	1,000	24,402	24,402
83	M	3580760431	Zvodič prepäti SJBpro35 trieda B, Ur=260 V, Iimp= 35 kA (10/350us), bezvýfukový B+C	ks	1,000	173,377	173,377

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm <sup>2</sup> OEZ	ks	1,000	30,700	30,700
85	K	210150052	Prepatová ochrana ,stupeň B+C	ks	1,000	6,279	6,279
86	K	210170101	Trojfázový transformátor prevod.nn vč.zap.,vstavané 1 primár 1 sekundár do 500 VA	ks	1,000	8,976	8,976
87	M	3570191010	Plastový rozvádzač ORO-24NX nepriehľadné dvere, pod omietku OEZ	ks	1,000	23,800	23,800
88	K	210220463	Montáž ptipojnice CU 40/5mm	ks	3,000	11,000	33,000
89	M	1961439000	Tyč z medi plochá E Cu 99,9 t'ahaná za studena 32x8mm	kg	2,100	9,212	19,345
90	M	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	30,000	0,650	19,500
91	M	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	19,200	0,850	16,320
92	M	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	16,800	0,850	14,280
93	M	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	1,800	0,810	1,458
94	M	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	9,000	0,930	8,370
95	M	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žitozelený	m	12,000	0,650	7,800
96	M	3450630200	Svarka RV 2,5 radová	ks	9,500	0,440	4,180
97	K	PM	Podružný materiál	%	20,000	6,000	120,000
98	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	6,000	180,000
102	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000	10,000	160,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - cenová ponuka

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole  
Objekt: 14 - SO 04 - 4 Meranie a regulácia

JKSO:  
Miesto: Dlhé Pole  
Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Mgr. Tomáš Horváth

Poznámka:

KS:  
Dátum: 16.03.2022  
IČO: 46366105  
IČO DPH: SK2023357391  
IČO: 46 773 274  
IČO DPH: SK2023573871  
IČO:  
IČO DPH:  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	8 346,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>8 346,00</b>
DPH základná 20,00%	z 0,00
DPH znížená 20,00%	z 8 346,00 1 669,20
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR 10 015,20</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

REVISTAV, s.r.o.  
Tomášikova 3/A Bratislava 2  
IČO: 46 773 2  
IČO DPH: SK2023573871

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 14 - SO 04 - 4 Meranie a regulácia

Miesto: Dlhé Pole

Dátum: 16.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>8 346,00</b>
21-M - Elektromontáže	8 346,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>8 346,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: 14 - SO 04 - 4 Meranie a regulácia

Miesto: Dátum: 16.03.2022

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: REVISTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Tomáš Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 346,000**

### 21-M - Elektromontáže

**8 346,000**

1	K	210010062	Rúrka elektroinšt. ocelová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	2,068	20,680
2	K	210010062	Rúrka elektroinšt. ocelová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	2,068	20,680
3	K	210010351	Škatulová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	16,805	67,221
4	M	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	4,000	5,444	21,778
5	K	210020302	Káblový žľab drotenny, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm bez veka vč.podp.	m	10,000	9,502	95,015
6	K	210020671	Konštrukcia ocelová, klasická všeobecná výroba, montáž vč. základ. náteru	kg	20,000	2,752	55,046
7	M	1322258000	Tyč ocelová plochá 11373 20x5 mm	t	0,004	1 299,638	5,199
8	M	1457436800	Profil štvorcový zváraný 50x2 mm	t	0,010	2 125,073	21,251
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	18,000	1,245	22,402
10	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	1,767	14,138
11	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	6,732	26,929
12	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	6,606	6,606
13	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	4,192	4,192
14	K	210110042	Spínač teploty vonkajší	ks	1,000	4,106	4,106
15	K	210110063	Snímač teploty Ni100s	ks	3,000	9,846	29,537
16	K	210110064	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	7,934	15,867
17	M	3450204821	Snímač teploty termočlánok typ J dn 6 jímkový	ks	3,000	54,520	163,560
18	M	3450204823	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	244,400	488,800
19	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	9,206	46,032
20	M	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	5,000	12,043	60,216
21	K	210111071	Zásuvka 24V nezamenná	ks	1,000	5,275	5,275
22	M	3450361500	Zásuvka 24V nezamenná typ 5517 2750, IP54	ks	1,000	12,348	12,348
23	K	210111123	Príemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 1643, 1645, 3P + Z	ks	1,000	6,606	6,606
24	M	3450336900	Zásuvka CSG 1643	ks	1,000	9,334	9,334
25	K	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečelnou doskou vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	7,529	7,529
26	M	3458012220	Jednotlačítko T6 S1AT 30 RU	ks	1,000	36,122	36,122
27	K	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	1,000	130,000	130,000
28	M	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC-2SE IP22	ks	1,000	140,000	140,000
29	K	210201025	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A.4K/120 4x10,4W, IP40	ks	2,000	99,000	198,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	3480189400	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A.4K/120 4x10,4W, IP20	ks	2,000	99,000	198,000
31	M	3450719300	Rúrka pancierová 6016	m	10,500	3,040	31,920
32	M	3451011400	Vývodka PVC 4816/P	ks	2,000	0,111	0,222
33	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	2,406	36,096
34	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	9,240	2,171	20,064
35	K	210220362	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie 4,5 m súprava	ks	3,000	24,440	73,320
36	M	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	3,000	24,440	73,320
37	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	3,000	2,709	8,127
38	K	210220451	Ochranné pospájanie , voľne uložená, alebo v omlietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	20,000	20,800	416,000
39	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	20,000	6,091	121,824
40	K	210802301	Šnúra kábel /v mm <sup>2</sup> / voľne uložené CYSY 2x0.75	m	25,000	0,921	23,030
41	M	3410560600	Šnúra medená CYSY 2Dx0,75	m	25,000	0,489	12,220
42	K	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	5,000	3,649	18,245
43	M	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	5,000	0,583	2,914
44	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	25,000	5,234	130,848
45	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	25,000	0,902	22,560
46	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	30,000	8,650	259,496
47	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	30,000	1,166	34,968
48	K	210810049	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	15,000	3,854	57,810
49	M	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	15,000	1,241	18,612
50	K	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	15,000	4,521	67,821
51	M	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	15,000	1,466	21,996
52	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	10,000	5,234	52,339
53	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	10,000	1,598	15,980
54	K	221330901	Montáž detektora CR 02,04 1 čidlo	ks	2,000	500,118	1 000,235
55	M	3820600400	Hlásič GABA Cx2	ks	1,000	120,000	120,000
56	M	3820600400	Hlásič GABA Cx2	ks	1,000	100,000	100,000
57	M	3820100100	Ústredňa GABA CT52	ks	1,000	320,000	320,000
58	M	3820900800	Húkačka 4FE 60115 220V/50Hz	ks	1,000	102,000	102,000
59	K	221330901	Montáž detektora CR 02,04 1 čidlo	ks	1,000	500,118	500,118
73	K	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	11,000	5,967	65,638
74	K	210120452	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	2,000	5,565	11,130
75	M	3580586100	Istič PR61/C 16,0A	ks	9,000	5,565	50,083
76	M	3581103600	Trafo 230/24 300VA	ks	1,000	200,000	200,000
77	M	3580588200	Istič RI 63 C 25,0A	ks	1,000	22,936	22,936
78	M	3580587900	Istič RI 63 C 16,0A	ks	1,000	30,644	30,644
79	M	3580585800	Istič PR61/C 6,0A	ks	2,000	34,686	69,372
80	M	3580586000	Istič PR61 C 10,0A	ks	2,000	35,720	71,440
81	M	3580760363	Prúdový chránič FI 40-4p/0.3 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ	ks	1,000	108,594	108,594
82	M	3580760554	Vypinacia cievka k ističu	ks	1,000	45,876	45,876
83	M	3580760431	Zvodič prepätí SJBpro35 trieda B, Ur=260 V, Iimp= 35 kA (10/350us), bezvýfukový B+C	ks	1,000	325,949	325,949

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm <sup>2</sup> OEZ	ks	1,000	57,716	57,716
85	K	210150052	Prepaťová ochrana ,stupeň B+C	ks	1,000	11,805	11,805
86	K	210170101	Trojfázový transformátor prevod.nn vč.zap.,vstavané 1 primár 1 sekundár do 500 VA	ks	1,000	16,875	16,875
87	M	3570191010	Plastový rozvádzač ORO-24NX nepriehľadné dvere, pod omietku OEZ	ks	1,000	139,973	139,973
88	K	210220463	Montáž ptipojnice CU 40/5mm	ks	3,000	20,680	62,040
89	M	1961439000	Tyč z medi plochá E Cu 99,9 ťahaná za studena 32x8mm	kg	2,100	17,319	36,369
90	M	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	30,000	1,222	36,660
91	M	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	19,200	1,598	30,682
92	M	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	16,800	1,598	26,846
93	M	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	1,800	1,442	2,595
94	M	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	9,000	1,655	14,899
95	M	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	12,000	1,157	13,884
96	M	3450630200	Svorka RV 2,5 radová	ks	9,500	0,783	7,440
97	K	PM	Podružný materiál	€	20,000	20,000	400,000
98	K	PFV	Podiel pridružených výkonov	€	30,000	18,000	540,000
102	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000	22,000	352,000

## Cenové ponuky rok 2020 a 2022

Firma:

EK sys, s.r.o.

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: SO 04 - 4 Meranie a regulácia

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ: EK sys, s.r.o.

Miesto: Obec Dlhé Pole

Spracoval: Klačanský Tomáš

Dátum: 19.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>21-M Elektromontáže</b>							
1	210010062	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	1,240	12,400	0,000
2	210010062	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	1,240	12,400	0,000
3	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	7,502	30,008	0,000
4	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	4,000	2,523	10,094	0,000
5	210020302	Káblový zľab drôtenny. pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm bez veka vč.podp.	m	10,000	4,464	44,640	0,000
6	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vč. základ. náteru	kg	20,000	1,364	27,280	0,000
7	1322258000	Tyč oceľová plochá 11373 20x5 mm	t	0,004	452,600	1,810	0,000
8	1457436800	Profil štvorcový zváraný 50x2 mm	t	0,010	506,317	5,063	0,000
9	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	18,000	0,744	13,392	0,000
10	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	1,612	12,896	0,000
11	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	3,968	15,872	0,000
12	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	3,286	3,286	0,000
13	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	2,722	2,722	0,000
14	210110042	Spínač teploty vonkajší	ks	1,000	2,096	2,096	0,000
15	210110063	Snímač teploty Ni100s	ks	3,000	4,650	13,950	0,000
16	210110064	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	4,836	9,672	0,000
17	3450204821	Snímač teploty termočlanok typ J dn 6 jmkový	ks	3,000	32,612	97,836	0,000
18	3450204823	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	32,205	64,410	0,000
19	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	3,648	18,240	0,000
20	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	5,000	4,378	21,888	0,000
21	210111071	Zásuvka 24V nezamenná	ks	1,000	2,907	2,907	0,000
22	3450361500	Zásuvka 24V nezamenná typ 5517 2750. IP54	ks	1,000	14,307	14,307	0,000
23	210111123	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 1643, 1645, 3P + Z	ks	1,000	3,135	3,135	0,000
24	3450336900	Zásuvka CSG 1643	ks	1,000	3,249	3,249	0,000
25	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečnou doskou vč. zapojenia jednotlačidlóv	ks	1,000	4,674	4,674	0,000
26	3458012220	Jednotlačítko T6 S1AT 30 RU	ks	1,000	11,514	11,514	0,000
27	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	1,000	31,350	31,350	0,000
28	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC -2SE IP22	ks	1,000	31,350	31,350	0,000
29	210201025	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A.4K/120 4x10.4W. IP40	ks	2,000	28,500	57,000	0,000
30	3480189400	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A.4K/120 4x10.4W. IP20	ks	2,000	28,500	57,000	0,000


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	3450719300	Rúrka pancierová 6016	m	10,500	1,539	16,160	0,000
32	3451011400	Vývodka PVC 4816/P	ks	2,000	0,188	0,376	0,000
33	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	1,995	29,925	0,000
34	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	9,240	1,277	11,798	0,000
35	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie 4.5 m súprava	ks	3,000	11,742	35,226	0,000
36	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	3,000	10,830	32,490	0,000
37	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	3,000	1,140	3,420	0,000
38	210220451	Ochranné pospájanie , voľne uložen.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	20,000	5,928	118,560	0,000
39	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	20,000	2,052	41,040	0,000
40	210802301	Šnúra kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 2x0.75	m	25,000	0,336	8,408	0,000
41	3410560600	Šnúra medená CYSY 2Dx0,75	m	25,000	0,205	5,130	0,000
42	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	5,000	1,676	8,379	0,000
43	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	5,000	0,285	1,425	0,000
44	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	25,000	2,149	53,723	0,000
45	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	25,000	0,388	9,690	0,000
46	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	30,000	2,782	83,448	0,000
47	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	30,000	0,564	16,929	0,000
48	210810049	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	15,000	1,254	18,810	0,000
49	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	15,000	0,502	7,524	0,000
50	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	15,000	1,524	22,860	0,000
51	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	15,000	2,910	43,650	0,000
52	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	10,000	1,728	17,280	0,000
53	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	10,000	1,398	13,980	0,000
54	221330901	Montáž detektora CR 02.04 1 čidlo	ks	2,000	162,000	324,000	0,000
55	3820600400	Hlásič GABA Cx2	ks	1,000	84,000	84,000	0,000
56	3820600400	Hlásič GABA Cx2	ks	1,000	156,000	156,000	0,000
57	3820100100	Ústredňa GABA CT52	ks	1,000	1 077,715	1 077,715	0,000
58	3820900800	Húkačka 4FE 60115 220V/50Hz	ks	1,000	22,200	22,200	0,000
59	221330901	Montáž detektora CR 02.04 1 čidlo	ks	1,000	162,000	162,000	0,000
73	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	11,000	2,400	26,400	0,000
74	210120452	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	2,000	1,944	3,888	0,000
75	3580586100	Istič PR61/C 16.0A	ks	9,000	1,980	17,820	0,000
76	3581103600	Trafo 230/24 300VA	ks	1,000	58,200	58,200	0,000
77	3580588200	Istič RI 63 C 25,0A	ks	1,000	8,880	8,880	0,000
78	3580587900	Istič RI 63 C 16.0A	ks	1,000	10,500	10,500	0,000
79	3580585800	Istič PR61/C 6,0A	ks	2,000	11,700	23,400	0,000
80	3580586000	Istič PR61 C 10.0A	ks	2,000	12,000	24,000	0,000
81	3580760363	Prúdový chránič FI 40-4p/0.3 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ	ks	1,000	32,640	32,640	0,000
82	3580760554	Vypínacia cievka k ističu	ks	1,000	20,542	20,542	0,000
83	3580760431	Zvodič prepäti SJBpro35 trieda B, Ur=260 V, Iimp= 35 kA (10/350us), bezvýfukový B+C	ks	1,000	114,000	114,000	0,000
84	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	1,000	19,680	19,680	0,000
85	210150052	Prepatová ochrana ,stupeň B+C	ks	1,000	19,320	19,320	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
86	210170101	Trojfázový transformátor prevod.nn vč.zap.,vstavané 1 primár - 1 sekundár do 500 VA	ks	1,000	83,439	83,439	0,000
87	3570191010	Plastový rozvádzač ORO-24NX nepriehľadné dvere, pod omietku OEZ	ks	1,000	103,700	103,700	0,000
88	210220463	Montáž ptipojnice CU 40/5mm	ks	3,000	6,720	20,160	0,000
89	1961439000	Tyč z medi plochá E Cu 99,9 ťahaná za studena 32x8mm	kg	2,100	9,688	20,345	0,000
90	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	30,000	0,392	11,760	0,000
91	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	19,200	0,504	9,677	0,000
92	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	16,800	0,504	8,467	0,000
93	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	1,800	0,493	0,887	0,000
94	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	9,000	0,616	5,544	0,000
95	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	12,000	0,420	5,040	0,000
96	3450630200	Svorka RV 2,5 radová	ks	9,500	0,308	2,926	0,000
97	PM	Podružný materiál	%	20,000	17,000	340,000	0,000
98	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	16,000	480,000	0,000
102	HZS-001	Revízie	hod	16,000	15,000	240,000	0,000

Celkom

4 773,800

0,000

 EK sys, s.r.o.  
 ... Alexyho 2700/11, Topoľčany 955 03  
 IČ DPH: SK2120637772

# ROZPOČET - ponuka rok 2022

**EK sys, s.r.o.**  
 Alexyho 2700/11, Topoľčany 955 03  
 IČ DPH: SK2120637772

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt: SO 04 - 4 Meranie a regulácia

Objednávateľ: FD Management, s.r.o.

Zhotoviteľ: EK sys, s.r.o.

Miesto: Obec Dlhé Pole

Spracoval: Klačanský Tomáš

Dátum: 16.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## 21-M Elektromontáže

1	210010062	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	1,800	18,000	0,000
2	210010062	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	10,000	1,800	18,000	0,000
3	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	10,890	43,560	0,000
4	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	4,000	3,663	14,652	0,000
5	210020302	Káblový žľab drotenny, pozink. vč. príslušenstva. 62/50 mm bez veka vč.podp.	m	10,000	6,480	64,800	0,000
6	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vč. základ, náteru	kg	20,000	1,980	39,600	0,000
7	1322258000	Tyč oceľová plochá 11373 20x5 mm	t	0,004	657,000	2,628	0,000
8	1457436800	Profil štvorcový zvaraný 50x2 mm	t	0,010	734,976	7,350	0,000
9	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	18,000	1,080	19,440	0,000
10	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	2,340	18,720	0,000
11	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	5,760	23,040	0,000
12	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	4,770	4,770	0,000
13	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	3,951	3,951	0,000
14	210110042	Spínač teploty vonkajší	ks	1,000	3,042	3,042	0,000
15	210110063	Snímač teploty Ni100s	ks	3,000	6,750	20,250	0,000
16	210110064	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	8,112	16,224	0,000
17	3450204821	Snímač teploty termočlanok typ J dn 6 jímkový	ks	3,000	54,704	164,112	0,000
18	3450204823	Pohon trojcestného ventilu	ks	2,000	58,760	117,520	0,000
19	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	6,656	33,280	0,000
20	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	5,000	7,987	39,936	0,000
21	210111071	Zásuvka 24V nezamenná	ks	1,000	5,304	5,304	0,000
22	3450361500	Zásuvka 24V nezamenná typ 5517 2750, IP54	ks	1,000	26,104	26,104	0,000
23	210111123	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 1643, 1645, 3P + Z	ks	1,000	5,720	5,720	0,000
24	3450336900	Zásuvka CSG 1643	ks	1,000	5,928	5,928	0,000
25	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečelnou doskou vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	8,528	8,528	0,000
26	3458012220	Jednotlačítko T6 S1AT 30 RU	ks	1,000	21,008	21,008	0,000
27	210200056	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	1,000	57,200	57,200	0,000
28	3480106100	Svietidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC -2SE IP22	ks	1,000	49,500	49,500	0,000
29	210201025	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A.4K/120 4x10.4W. IP40	ks	2,000	45,000	90,000	0,000
30	3480189400	Svietidlo MCP LED A4117 M80 DP-A.4K/120 4x10.4W. IP20	ks	2,000	45,000	90,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	3450719300	Rúrka pancierová 6016	m	10,500	2,430	25,515	0,000
32	3451011400	Vývodka PVC 4816/P	ks	2,000	0,297	0,594	0,000
33	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	3,150	47,250	0,000
34	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	9,240	2,016	18,628	0,000
35	210220362	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie 4.5 m súprava	ks	3,000	18,540	55,620	0,000
36	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	3,000	17,100	51,300	0,000
37	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	3,000	1,800	5,400	0,000
38	210220451	Ochranné pospájanie , voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	20,000	9,360	187,200	0,000
39	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	20,000	3,240	64,800	0,000
40	210802301	Šnúra kábel /v mm <sup>2</sup> / voľne uložená CYSY 2x0.75	m	25,000	0,531	13,275	0,000
41	3410560600	Šnúra medená CYSY 2Dx0,75	m	25,000	0,374	9,360	0,000
42	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	5,000	3,058	15,288	0,000
43	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	5,000	0,520	2,600	0,000
44	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	25,000	3,921	98,020	0,000
45	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	25,000	0,707	17,680	0,000
46	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	30,000	5,075	152,256	0,000
47	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	30,000	1,030	30,888	0,000
48	210810049	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	15,000	2,288	34,320	0,000
49	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	15,000	0,915	13,728	0,000
50	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	15,000	2,642	39,624	0,000
51	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	15,000	5,044	75,660	0,000
52	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	10,000	2,995	29,952	0,000
53	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	10,000	2,423	24,232	0,000
54	221330901	Montáž detektora CR 02.04 1 čidlo	ks	2,000	280,800	561,600	0,000
55	3820600400	Hlásič GABA Cx2	ks	1,000	145,600	145,600	0,000
56	3820600400	Hlásič GABA Cx2	ks	1,000	270,400	270,400	0,000
57	3820100100	Ústredňa GABA CT52	ks	1,000	2 784,000	2 784,000	0,000
58	3820900800	Hukačka 4FE 60115 220V/50Hz	ks	1,000	35,520	35,520	0,000
59	221330901	Montáž detektora CR 02.04 1 čidlo	ks	1,000	259,200	259,200	0,000
73	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	11,000	3,840	42,240	0,000
74	210120452	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	2,000	3,110	6,221	0,000
75	3580586100	Istič PR61/C 16,0A	ks	9,000	3,168	28,512	0,000
76	3581103600	Trafo 230/24 300VA	ks	1,000	93,120	93,120	0,000
77	3580588200	Istič RI 63 C 25,0A	ks	1,000	14,208	14,208	0,000
78	3580587900	Istič RI 63 C 16,0A	ks	1,000	16,800	16,800	0,000
79	3580585800	Istič PR61/C 6,0A	ks	2,000	18,720	37,440	0,000
80	3580586000	Istič PR61 C 10,0A	ks	2,000	19,200	38,400	0,000
81	3580760363	Prúdový chránič FI 40-4p/0.3 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ	ks	1,000	52,224	52,224	0,000
82	3580760554	Vypinacia cievka k ističu	ks	1,000	32,868	32,868	0,000
83	3580760431	Zvodič prepäti SJBpro35 trieda B, Ur=260 V, Iimp= 35 kA (10/350us), bezvýfukový B+C	ks	1,000	182,400	182,400	0,000
84	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm <sup>2</sup> OEZ	ks	1,000	31,488	31,488	0,000
85	210150052	Prepatová ochrana .stupeň B+C	ks	1,000	30,912	30,912	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
86	210170101	Trojfázový transformátor prevod.nn vč.zap.,vstavané 1 primár - 1 sekundár do 500 VA	ks	1,000	83,439	83,439	0,000
87	3570191010	Plastový rozvádzač ORO-24NX nepriehľadné dvere, pod omietku OEZ	ks	1,000	252,350	252,350	0,000
88	210220463	Montáž ptipojnice CU 40/5mm	ks	3,000	12,360	37,080	0,000
89	1961439000	Tyč z medi plochá E Cu 99,9 ťahaná za studena 32x8mm	kg	2,100	17,819	37,420	0,000
90	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	30,000	0,721	21,630	0,000
91	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	19,200	0,927	17,798	0,000
92	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	16,800	0,927	15,574	0,000
93	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	1,800	0,906	1,632	0,000
94	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	9,000	1,133	10,197	0,000
95	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	12,000	0,773	9,270	0,000
96	3450630200	Svorka RV 2,5 radová	ks	9,500	0,567	5,382	0,000
97	PM	Podružný materiál	%	20,000	22,630	452,600	0,000
98	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	23,540	706,200	0,000
102	HZS-001	Revízie	hod	16,000	21,000	336,000	0,000

**Celkom**

**8 695,080**

**0,000**