

## Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 3

na zhotovenie diela - stavby „Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

### Či. 1. ZMLUVNÉ STRANY

<b>1.1. Objednávateľ:</b>	<b>Obec Dlhé Pole</b>
Sídlo organizácie:	Dlhé Pole č. 249, 013 32 Dlhé Pole
Štatutárny orgán:	Ing. Dana Veveričíková, starostka
IČO:	00321231
DIČ:	2020626410
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK 40 5600 0000 0005 2303 2001
<b>1.2. Zhotoviteľ:</b>	<b>FD Management s.r.o.</b>
Sídlo:	Seberíniho 4, Bratislava, 821 03
Zastúpený:	Mgr. Dávid Fodor
Tel.:	0917914706
e-mail:	fodor@fdmanagement.sk
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK22 0900 0000 0050 6069 9127
IČO:	46 366 105
DIČ:	2023357391
IČ DPH:	SK2023357391
Zapísaný registri:	OR OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo 133543/B

### Či. 2 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 2 je zmena prílohy č. 1 Zmluvy o dielo č.3 a to z dôvodu navyše prác.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú bez zmeny.

### Či. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia dodatku č. 2 a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia dodatku č. 2.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1: Rozpočet – navyše práce

V Dlhé Pole, dňa 27.9.2021

Dlhé Pole, dňa 27.9.2021

Zhotoviteľ:  
Mgr. Dávid Fodor  
konateľ



FD Management, s.r.o.  
Seberíniho 4  
Bratislava 821 03  
IČO: 46 366 105  
DIČ: 2023357391  
IČ DPH: SK2023357391

Objednávateľ:  
Ing. Dana Veveričíková  
starostka obce



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021-D1  
Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

JKSO:  
Miesto: Obec Dlhé

KS:  
Dátum: 14. 9. 2021

Objednávateľ:  
Obec Dlhé Pole

IČO: 00 321 231  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
FD Management, s.r.o.

IČO: 46 366 105  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 252,59
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	33 252,59	6 650,52
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>39 903,11</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

17. 9. 2021

Pečiatka



Dátum a podpis:

17. 9. 2021

Pečiatka



FD Management, s.r.o.  
Seberiniho 4  
Bratislava 821 03  
IČO: 46 366 105  
DIČ: 2023357391  
IČ DPH: SK2023357391

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021-D1

Stavba: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Miesto: Obec Dlhé

Dátum: 14. 9. 2021

Objednávateľ: Obec Dlhé Pole

Projektant:

Zhotoviteľ: FD Management, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>33 252,59</b>	<b>39 903,11</b>
1	Práce navyiac - navýšenie prác z rozpočtu	14 307,86	17 169,43
2	Práce navyiac - chýbajúce v rozpočte - stavebná časť	10 533,93	12 640,72
3	Práce navyiac - chýbajúce v rozpočte - elektroinštalácia	8 410,80	10 092,96

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt:

1 - Práce navyiac - navýšenie prác z rozpočtu

JKSO:

Miesto: Obec Dlhé

Objednávateľ:

Obec Dlhé Pole

Zhotoviteľ:

FD Management, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14. 9. 2021

IČO:

00 321 231

IČ DPH:

IČO:

46 366 105

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 307,86

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
14 307,86

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
2 861,57

Cena s DPH

v EUR

17 169,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

17.9.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

17.9.2021

Pečiatka



FD Management, s.r.o.  
Seberínho 4  
Bratislava 821 03  
IČO: 46 366 105  
DIČ: 2023357391  
IČ DPH: SK2023357391

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt:

**1 - Práce navyiac - navýšenie prác z rozpočtu**

Miesto:

Obec Dlhé

Dátum:

14. 9. 2021

Objednávateľ:

Obec Dlhé Pole

Projektant:

Zhotoviteľ:

FD Management, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>14 307,856</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 307,856
D	1		Zemné práce				12 268,216
44	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	160,000	0,124	19,840
12	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	114,000	5,579	636,006
46	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	40,000	1,225	49,000
8	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	90,000	3,631	326,790
9	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	90,000	0,984	88,560
10	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	310,000	16,047	4 974,570
11	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	310,000	8,482	2 629,420
47	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	40,000	1,771	70,840
14	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	370,000	1,617	598,290
13	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	370,000	7,121	2 634,770
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	370,000	0,649	240,130
D	2		Zakladanie				2 039,640
16	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	12,000	169,970	2 039,640

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt:

2 - Práce navyč - chýbajúce v rozpočte - stavebná časť

JKSO:

Miesto: Obec Dlhé

KS:

Dátum: 14. 9. 2021

Objednávateľ:

Obec Dlhé Pole

IČO: 00 321 231

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FD Management, s.r.o.

IČO: 46 366 105

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 533,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 533,93	20,00%	2 106,79

Cena s DPH

v EUR

12 640,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:


24.9.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

24.9.2021

Pečiatka



FD Management, s.r.o.  
Seberínho 4  
Bratislava 821 03  
IČO: 46 366 105  
DIČ: 2023357391  
IČ DPH: SK2023357391

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt:

**2 - Práce naviac - chýbajúce v rozpočte - stavebná časť**

Miesto:

Obec Dlhé

Dátum:

14. 9. 2021

Objednávateľ:

Obec Dlhé Pole

Projektant:

Zhotoviteľ:

FD Management, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>10 533,927</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 533,927
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				8 136,486
1	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 Profi P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo. (250x247x249)	m3	31,220	96,300	3 006,486
2	K	317160313.S	Keramický preklad P1 DL 3,5m	ks	43,000	50,000	2 150,000
3	K	3171603144.S	Keramický preklad P3 DL 2,5m	ks	60,000	32,000	1 920,000
4	K	3171603145.S	Keramický preklad P4 DL 1,5m	ks	24,000	16,000	384,000
5	K	3171603146.S	Keramický preklad P6 DL 1,5m	ks	12,000	16,000	192,000
6	K	3171603147.S	Keramický preklad P7 DL 1,5m	ks	4,000	16,000	64,000
7	K	3171603148.S	Keramický preklad P8 DL 1,25m	ks	30,000	14,000	420,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 600,000
17	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	400,000	4,000	1 600,000
D	99		Presun hmôt HSV				797,441
45	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	60,813	13,113	797,441

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt:

3 - Práce navyč - chýbajúce v rozpočte - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Obec Dlhé

KS:

Dátum: 14. 9. 2021

Objednávateľ:

Obec Dlhé Pole

IČO:

00 321 231

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FD Management, s.r.o.

IČO:

46 366 105

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 410,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 410,80	20,00%	1 682,16

Cena s DPH

v EUR

10 092,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 17. 9. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 17. 9. 2021

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole

Objekt:

**3 - Práce navyiac - chýbajúce v rozpočte - elektroinštalácia**

Miesto:

Obec Dlhé

Dátum:

14. 9. 2021

Objednávateľ:

Obec Dlhé Pole

Projektant:

Zhotoviteľ:

FD Management, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 410,801</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	M		Práce a dodávky M				8 410,801
D	21-M		Elektromontáže				8 410,801
18	K	210201970	Zásuvka 2xRJ45 cat.6A	ks	24,000	27,569	661,656
19	K	210201971	Zásuvka 1xRJ45 cat.6A	ks	4,000	16,258	65,032
20	K	210201972	Kábel Cat.6A U/FTP LSOH	m	1 320,000	0,613	809,160
21	K	210201973	19" RACK jednodielny 12U	ks	1,000	148,447	148,447
22	K	210201974	19" Neosazený Patch panel 24 port	ks	2,000	24,977	49,954
23	K	210201975	19" Polica s perforáciou 2U 400 mm	ks	2,000	27,333	54,666
24	K	210201976	19" Panel vyvážovací 5x oko	ks	1,000	5,066	5,066
25	K	210201977	Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s KEJ-CEA-S-10G	ks	45,000	3,652	164,340
26	K	210201978	Acar panel napájací do 19" racku 2U s vypínačom 5x zásuvka	ks	1,000	27,333	27,333
27	K	210201979	OBO 2207036 príchyt 2031/M30 grip kovový	ks	105,000	1,602	168,210
28	K	210201980	Mikrotubička 14/10mm Oranžová	m	95,000	0,707	67,165
29	K	210201981	Plastica šachta	ks	1,000	53,017	53,017
30	K	210201982	Drobný elektroinštalčný a spojovací materiál	set	1,000	135,487	135,487
31	K	210201983	Sekanie drážok a vykrúžovanie otvorov na inštalčné krabičky	m	110,000	3,291	362,010
32	K	210201984	Montáž kabeláže a príchytov	m	695,000	2,000	1 390,000
33	K	210201985	Montáž a zapojenie dat.zásuviek	ks	2,000	138,000	276,000
34	K	210201986	Montáž racku a ukončenie kabeže,montáž komponentov do racku podľa ponuky	ks	10,000	45,358	453,580
35	K	210201987	Príprava alternatívneho riešenia napojenia prívodu zo strechy(mikrovlna) a zo zeme (optika) na hranicu pozemku	ks	1,000	265,083	265,083
36	K	210201988	Koaxiálny kábel Cavel SAT 703ZH celomed-bezhalogénový kábel	m	560,000	0,754	422,240
37	K	210201989	Koaxiálny kábel Cavel SAT 703ZH 9 žilový celomed-bezhalogénový kábel	m	12,000	5,302	63,624
38	K	210201990	Zásuvka TV/RJ45 +f	ks	14,000	17,437	244,118
39	K	210201991	vykrúžovanie otvorov na inštalčné krabičky	ks	1,000	21,207	21,207
40	K	210201992	Montáž kabeláže	m	577,293	1,000	577,293
41	K	210201993	Montáž a zapojenie TV.zásuviek	ks	1,000	115,113	115,113
42	K	210201994	Príprava kabeláže na strechu	m	20,000	3,150	63,000
43	K	210201995	Murárske práce	hod	46,000	38,000	1 748,000