

Dodatok č. 01/2012

K zmluve č. 06/2011 na dodávku projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa menia nasledovné články.

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Dlhé Pole , Obecný úrad Dlhé Pole č.249, 013 32 Dlhé Pole
V zastúpení:	Ing. Dana Veveričiková, starostka obce
IČO:	321 231
DIČ:	2020626410
1.2 Zhotoviteľ:	AQUABEST – Ing. Miloslav Remiš , Brodno č.10, 010 14 Žilina
V zastúpení:	Ing. Miloslav Remiš,
Číslo autor. oprávnenia:	členstvo v Slovenskej komore stavebných inžinierov p.č. 4289*Z*4-24 vodohospodárske stavby.
Registrovaný:	Obvodný úrad v Žiline OŽP-1/2006/01505-2/CR1
IČO:	41 949 285
DIČ:	1046770879
IČ DPH:	SK 1046770879
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	2625788730/1100

Preambula dodatku

Týmto Dodatkom č.1 v r. 2012 (ďalej len „dodatok“) sa mení bod VI. Platenie a fakturácia za dielo

Článok I.

Platenie a fakturácia za dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu vo výške podľa bodu IV. Na základe splátkového kalendára.

1. splátka pri odovzdaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie najneskôr do 31.5.2012 vo výške	3 660,00 EUR s DPH
2. splátka vo výške	9 150,00 EUR s DPH do 31. 12. 2014
3. splátka vo výške	9 150,00 EUR s DPH do 31. 01. 2015

2. Podkladom pre úhradu ceny za práce, alebo čiastkové plnenie bude faktúra zhotoviteľa s náležitosťami daňového dokladu. Prílohou faktúry bude rozpis vykonaných prác. Zmluvné strany dojednávajú 60 – dňovú lehotu splatnosti faktúry.

3. V prípade priaznivej finančnej situácie objednávateľa je možné úhrady splátok uvedených v bode 1. vykonať aj v skoršom termíne ako je uvedené. O splatení diela v skoršom termíne rozhoduje výhradne objednávateľ na základe výsledkov hospodárenia v príslušnom roku.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pre objednávateľa dve vyhotovenia, pre zhotoviteľa jedno vyhotovenie, pričom každý rovnopis má platnosť originálu.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, uzatvorili ho slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, jeho obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a dňom zverejnenia zmluvy na internete podľa § 5a predpisu 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení a doplnení neskorších zákonov 546/2010.

4. Tieto ustanovenia platia aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.

5. Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 06/2011 v znení neskorších dodatkov zostávajú nezmenené.

V Dlhom Poli, dňa: 25. 4. 2012

V Dlhom Poli, dňa: 25. 4. 2012



Objednávateľ
starostka obce, Ing. Dana Veveričková



AQUABEST
Ing. Miloslav Remiš
Brodná č. 10, 010 14 Žilina
tel. 041/56.../545 585
IČO: 41 949 285, DIČ: 1046770879
Zhotoviteľ
Ing. Miloslav Remiš