

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 3

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Dlhé Pole
Sídlo: Dlhé Pole č. 249, 013 32 Dlhé Pole
Zastúpený: Ing. Dana Veveričíková, starostka
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK 40 5600 0000 0005 2303 2001
IČO: 00 321 231
DIČ: 2020626410
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: FD Management, s.r.o.
Sídlo: Seberíniho 4, 821 03 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Dávid Fodor
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK 70 0900 0000 0050 6235 2792
IČO: 46 366 105
DIČ: 2023357391
IČ DPH: SK 2023357391
Zapísaný registri Okr. Súdu Bratislava I.
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREDMET DODATKU

1. Predmetom dodatku je úprava zmluvných podmienok a podmienok v Prílohe č.1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer k Zmluve o dielo k predmetu plnenia „**Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole**“

V časti „Stavebný objekt SO02 vodovod SO03 kanalizácia“ sa mení položka č. 35

35	Mat.1	D+M Čistiareň odpadových vôd EČ 48 SBR-2 výtane prefabrikovaných nádrží. Skrinky riadení, radiaceho mikroprocesora, dúchadla, čerpadla obsypu pieskom, základovej betónovej dosky	sub	1,000	1700,000	1700,000
----	-------	--	-----	-------	----------	----------

a bude nahradená novým znením

35	MAT	Betón monolitckej žumpy - 100m3	sub	1,000	1 700,000	1 700,000
----	-----	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

V časti „Stavebný objekt SO02 vodovod SO03 kanalizácia“ sa mení položka č. 36

36	MAT.2	D+M Odlučovača ropných látok KL Kompakt 10 (KLARTEC) (výkon 10l/s, 0,5 mg/NEL) + doprava, tesnenia	sub	1,000	2100,000	2100,000
----	-------	--	-----	-------	----------	----------

a bude nahradená novým znením

36	MAT	Zhotovenie monolitckej žumpy	sub	1,000	2 100,000	2 100,000
----	-----	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

2. Zmena riešenia odvádzania odpadových vôd z objektu sa upravuje na základe zmeny v stavebnom povolení.

3. V čl. 2. Východiskové údaje sa ruší bod 2:

2. Východiskové údaje:

- 2.1 Názov stavby: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole
- 2.2 Miesto stavby: Obec Dlhé Pole, p. č. 2110, 2109, 2115/1, 2106, 2107
- 2.3 Katastrálne územie: kat.ú. Dlhé Pole
- 2.4 Investor: Obec Dlhé Pole

a nahrádza sa:

2. Východiskové údaje:

- 2.1 Názov stavby: Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole
- 2.2 Miesto stavby: Obec Dlhé Pole, p. č. 2110, 2109, 2106, 2107 evidovanom na liste vlastníctva č. 1
2115/1 – evidovaná na liste vlastníctva č. 5126, vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu
- 2.3 Katastrálne územie: kat.ú. Dlhé Pole
- 2.4 Investor: Obec Dlhé Pole
- 2.5 Stavebné povolenie: Č.s. S2019/00563/1657/DOL vydaného dňa 11.6.2020, právoplatného dňa 2.7.2020
- 2.6. Počet lôžok: 26

4. V čl. 5. Cena sa ruší bod 2:

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

- Cena bez DPH: 590.473,19 EUR, slovom: päťstodevätidesiatisíc štyristosedemdesiattri EUR, 19 cent
- DPH: 118.094,64 EUR, slovom: stoosemnásťtisíc deväťdesiatštyri EUR 64 cent
- Cena s DPH: 708.567,83 EUR, slovom: sedemstoosemtisíc päťstošesťdesiatsedem EUR, 83 cent

a nahrádza sa :

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

- Cena bez DPH: 590.473,19 EUR, slovom: päťstodevätidesiatisícštyristosedemdesiattri EUR, 19 centov
- DPH: 118.094,64 EUR, slovom: jednostoosemnásťtisícdeväťdesiatštyri EUR, 64 centov
- Cena s DPH: 708.567,83 EUR, slovom: sedemstoosemtisícpäťstošesťdesiatsedem EUR, 83 centov

Z toho:

Hlavný objekt:

Cena bez DPH: 520.087,54 EUR slovom: päťstodvadsaťtisícosemdesiatsedem EUR,
54 centov

DPH: 104.017,51 EUR, slovom: jednoštyritisícsemdemšť EUR, 51 centov

Cena s DPH: 624.105,05 EUR slovom: šesťstodvadsaťštyritisícstopäť EUR, 5 centov

Položky mimo hlavného objektu:

Cena bez DPH: 1.127,47 EUR, slovom: jedentisícstodvadsaťsedem EUR, 47 centov

DPH: 225,49 EUR, slovom: dvestodvadsaťpäť EUR, 49 centov

Cena s DPH: 1.352,96 EUR, slovom: jedentisícristopäťdesiatdva EUR, 96 centov

Technická vybavenosť:

Cena bez DPH: 69.258,18 EUR, slovom: šesťdesiatdeväťtisícdivestopäťdesiatosem EUR,
18 centov

DPH: 13.851,64 EUR, slovom: trinásťtisícosemstopäťdesiatjeden EUR, 64 centov

Cena s DPH: 83.109,82 EUR, slovom: osemdesiattritisícstodeväť EUR, 82 centov

**Čl. 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**



1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po dvoch vyhotoveniach.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Č. 1 Špecifikácia ceny – ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na disku

V Bratislave dňa: *28. 8.*.....2020

Dlhé Pole, dňa: *28. 8.*.....2020



FD Management, s.r.o.
Seberiniho 4
Bratislava 821 03
IČO: 46 366 105
DIČ: 2023357391
IČ DPH: SK2023357391



Zhotoviteľ:
FD Management s.r.o.
Mgr. Dávid Fodor
konateľ

Objednávateľ:
Obec Dlhé Pole
Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

